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1. - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1.1, - Il progetto, i progettisti ed i soggetti responsabili della sicurezza

A seguito dell’approvazione del Progetto Definitivo di Caratterizzazione (PDC) da parte della
Conferenza dei servizi, riunitasi il 17 febbraio 2005, I’AAMPS, nel mese di aprile 2005, ha
presentato il Progetto Preliminare di Bonifica-Lotto 1, in cui si descrivevano le tipologie di

intervento previste ed i relativi costi di massima,

Ne scttembre 2006 ¢ stato presentato il Progetto Definitivo della cinturazione parziale della
discarica di Vallin dell’Aquila con una valutazione economica dell’intervento ed un programma

temporale dei lavori.

La conferenza dei servizi ha approvato un crono programma degli interventi di bonifica a partire da
una suddivisione in stralci della diaframmatura prevista. Gli stralci esecutivi che sono stati
individuati sono:

Stralcio 1 Vallin dell’ Aquila — Tratto H-R

Straleio 2 Pian de Pinoli

Stralcio 3 Vallin delf’ Aquila — Tratto A-H

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ¢ relativo allo stralcio 1 riferito al

tratto compreso tra le sezioni H ed R come definite nel progetto definitivo del settembre 2006.
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1.2. - Soggetti responsabili ai sensi del D.1.gs 81/2008

¢ COMMITTENTE: AAMPS — Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA - Livorno
* RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Balluchi (AAMPS Livorno).
o PROGETTISTA: Ing. Paolo Ghezzi — Getas Petrogeo s.r.l. (Pisa)

o COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo Ghezzi, iscritto all’albo degli
Ingegneri della Provincia di Pisa al n° 1248 ed abilitato alla redazione dei piani di sicurezza

secondo quando prescritto dalla D.Lgs 494/96 e successive integrazioni

¢« DIRETTORE DEI LAVORI: Da definire

* COORDINATORE IN FASE D'ESECUZIONE: Da definire

1.3. - Riferimenti normativi

1 Piano di Sicurezza e Coordinamento ¢ stato redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 ¢ successive
modifiche ¢ contiene le informazioni previsie dall’ Allegato XV dello stesso Decreto. La stima dei
costi della sicurezza ¢ stata fatta seguendo le indicazioni del D.Lgs. 81/2008 ¢ D.P.R. 222/2003 ¢

delle relative linee guida di riferimento.

1.4 - Fascicolo ai sensi art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs, 81/2008

In considerazione della tipologia di lavoro e del destino futuro dell’opera costruita, sono minime le
indicazioni che possono risultare utili per la sua manutenzione e che differiscono dalla normale
attivitd di post gestione di una discarica.

In ogni caso, Allegato 1 si ripartano il Fascicolo dell’Opera secondo quanto previsto dall’allegato
XVIdel D.Lgs 81/2008.

12-1G-05-T-PSC-STRI 5/40 Versione 1.0




2.- ELEMENTI I PROGETTO

2.1, - Generalita

La discarica di Vallin dell’Aquila per molti anni ha accolto i rifiuti urbani e, in zone
opportunamente allestite, sovvalli dell’impianto di termovalorizzazione. In relazione all’evoluzione

delle fasi di coltivazione, & possibile suddividere PParea in tre zone distinte:

v Discarica di Pian dei Pinoli;
v" Discarica di Vallin dell’ Aquila;

v" Discarica di Cossu.

Di questi, i settori interessati dal’intervento di diaframmatura sono quello di Pian dei Pinoli e di
Vallin dell’Aquila, in cui sono stoccati i rifiuti pi vecchi. E’ disponibile uno specifico rilievo
altimetrico lungo il perimetro della discarica sia nel settore Vallin dell’ Aquila che nel setfore Pian

dei Pinoli, con punti quotati fungo I’asse della zona carrabile con interasse minimo di 10 m,

Ai fini progettuali € poi stato eseguito un rilievo di dettaglio dell'asse della zona carrabile che per il
settore di Vallin dell'Aquila copre da "Pz3" al "cancello della vasca V4" mentre per il settore di
Pian dei Pinoli dalla "vasca C2" alla "vasca P3".

Il rilievo mostra che nei tratti interessati dall’opera le quote del terreno variano per Vallin
dell’ Aquila, da 44.035 m slm. a 49.084 m slm., mentre in Pian dei Pinoli si passa dai 38.61 m slm,,

nella zona a monte della vasca P3, ai 55.97 nella zona tra il Pz6 ed il P227.
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2.2. - Elementi caratteristici della diaframmatura del Seftore Vallin dell’Aquila

2.2.1. - Aspetti geologici ed idrogeologici

L’analisi geologica ed idrogeologica ha permesso di individuare il limite dei depositi
quaternari/pliocenici, rispetto al quale si & scelto la profondita del diaframma. Il quadro completo &

contenuto nella “Relazione Geologica”.

2.2.2 - Stralcio | ¢ 3 - Tracciato di progetto e caratteristiche del diaframma

Per completezza di seguito si riporta una sintesi delle principali caratteristiche della diaframmatura
relativa quindi agli stralei 1 e 3 del settore Vallin dell’Aquila, il cui sviluppo corre dal "Pz3" al

"cancello della vasca V4" e si compone di due parti:

a) Un primo tratto che va dalla vasca V4 fino alla zona di stoceaggio dell’organico con sede
stradale asfaltata ¢ larghezza della zona carrabile variabile da 4.50 m a 20.50 m. In fase di
progetto sono stati rilevati i seguenti sottoservizi:

* Rete del percolato: In questo tratto la rete di percolato & stata ricostruita in base alle
informazioni fornite dall’ AAMPS. Infatti, ad cccezione del pozzeito PP5, non sono
riconoscibili su] terreno altri pozzetti d’ispezione. Non si ha, quindi, I’assoluta certezza
della sua collocazione planimetrica.

* Linea elettrica di bassa tensione: permette il funzionamento delle pompe di estrazione
del percolato e degli altri dispositivi elettrici presenti in discarica ed & posizionata
lungo il bordo della strada con alcuni punti di attraversamento della sede stradale.

» Linea elettrica media tensione interrata: I tratto interessato da questa rete va dalla
sezione 1 alla sezione 6, in corrispondenza della quale, ¢ riconoscibile, dalla traccia

presente sul manto stradale, il percorso che la linea stessa compie.

b) Un secondo tratto che va dalla zona di stoccaggio dell’organico fino al Pz3 caratterizzato da un
fondo stradale in terreno vegetale dissestato ma completamente carrabile con mezzi meccanici,

In fase di progetto sono stati ricostruiti i seguenti sottoservizi:
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¢ Rete di percolato: Anche in questo caso la rete di percolato individuata & stata
acquisita dalle informazioni fornite dall’AAMPS e mediante il rilievo di un numero
significativo di pozzetti d’ispezione della rete stessa. I pozzetti sono realizzati in
calcestruzzo ed hanno una profondita variabile da 1.00 a 3.00 m.

o Linea elettrica di bassa tensione: La linea elettrica di bassa tensione, posizionata
lungo il bordo della strada , nelle vicinanze della recinzione metallica ¢ stata
localizzata attraverso un numero consistente di pozzetti d’ispezione in calcestruzzo
profondi circa 50 cm.

e Tralicei Enel: Nel tratto di Vallin dell’Aquila sono presenti due tralicei dell” ENEL di
altezza considerevole che permettono ai fili di attraversare il corpo dei rifiuti.

¢ Linea Telecom: La linea della Telecom interessa la zona che va dalla sezione 11 alla
sezione 23. Questa linea corre ad una altezza variabile da 5.20 a 6.00 metri sul bordo
della strada. [ pali che sorreggono i fili sono posti ad una distanza non inferiore a 15 m,

€ comunque in modo da seguire lo sviluppo della recinzione.

E’ da segnalare inoltre che nella discarica sono ben visibili i cartelli informativi relativi sia alla
presenza dei pozzetti del percolato che alle zone in cui & possibile la formazione di atmosfere

esplosive.

X

ATTENZIONE |

CON POSSIBILE FORMAZIONE
DI ATMOSFERE ESPLOSIVE -

L’intera discarica & infine caratterizzata da una serie di fossi e canalette di regimazione delle acque
che in alcuni casi sono interrati ¢ dotati di caditorie ¢ griglic di raccolta.
Il progetto prevede la diaframmatura ail’interno dei limiti di proprieta dell’ AAMPS, lungo la zona

carrabile che circonda la discarica, garantendo un certo margine di sicurezza dalle linee censite,
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Ai fini della sicurezza, in quei casi in cui il tracciato taglia le linee interrate, o si avvicina troppo
alla linea aerea della Telecom, il progetto prevede deghi interventi di spostamento e di successivo
ripristino di tali linee, o delle soluzioni alternative da concordare con la Direzione Lavori, la

Committenza ed il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione.

Con lo stesso scopo, pur avendo effettuato il censimento dei sottoservizi e pur consigliando di
realizzare i lavori con le linee inattive (senza corrente elettrica, senza pompaggio di percolato), il
progetto prevede,prima di eseguire le corree di guida dei diaframmi, una verifica, a cura ed onere

dell’Tmpresa, attraverso prescavi o sistemi elettronici [a reale posizione dei sottoservizi presenti.
La diaframmatura sara realizzata con pannelli primari e secondari generalmente di 2.50 m di

lunghezza e 60 cm di spessore fino ad arrivare alla profonditd di ammorsamento prevista dagli

claborati di progetto, a cui si rimanda per ogni dettaglio.

2.3. - Pozzi di drenaggio

A ridosso della diaframmatura il progetto prevede dei pozzi di drenaggio per assicurare la
possibilitd di emungimento del percolato bloccato dai diaframmi. 1 pozzi potranno assolvere

molteplici funzioni:

¢ Monitorare la funzionalita dei pannelli
¢ Stitare le perdite dalla discarica
o Integrare la rete di monitoraggio

o Contribuire a bonificare la falda

I pozzi saranno realizzati con perforazione a carotaggio continuo, a secco, con carotiere tipo split
barrel di diametro 101 mm e rivestimento provvisorio di diametro compatibile. In seguito occorre
eseguire un alesaggio almeno 250 mm per I’intera profondita per la posa di una colonna da 6 pollici

tale da consentire ’istallazione di una pompa elettrosommersa.
pomp,
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L’opera sara completata con la posa della tubazione in PVC microfessurata munita di fondello,
riempimento dell’intercapedine foro-tubazione con dreno in ghiaia calibrata silicea; tampone di

argilla bentonitica granulare e cementazione superficiale secondo le indicazioni del geclogo.
I pozzi saranno dotati lateralmente di piccoli volumi di accumulo ( circa 0.06 mc) , collegati,

tramite condotte in HDPE ¢110 PN16 con la rete del percolato oppure direttamente con le attuali

vasche di stocccaggio.

2.4, - Opere accessorie

Il progetto prevede una serie di opere accessorie quali:

a) Modellazione dei fossi di scolo presenti al piede della discarica in modo da allontanare le acque
meteoriche dall’area di scavo.

b) Interventi di spostamento e di successivo ripristino dei tubi di drenaggio in HDPE, posizionati
trasversalmente allo sviluppo del diaframma. Una volta realizzato il diaframma, si dovra
provvedere al ripristino di questi elementi con tubi di analogo diametro,

c) Interventi di spostamento e di successivo ripristino della linea eletirica di bassa tensione

presente nel settore di Vallin dell’ Aquila
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3. - PROGRAMMA LAVORI

3.1, - Elenco delle attrezzature, macchine, impianti e mezzi di protezione collettiva

vincolante per I’Impresa esecutrice.

Per Pesecuzione dei lavori precedentemente descritti, si ipotizza che in fase di realizzazione si fara
uso, secondo il fabbisogno e I’organizzazione del lavoro, delle seguenti principali macchine,

impianti ¢ attrezzature di lavoro. L’ indicazione ¢ del tutto teorica e non vuole essere assolutamente

Macchine / impianti / attrezzature di lavoro

Aufogru semovente SI Gru a torre NO
Elevatore a cavalletto SI Carrello elevatore NO
Cestello idraulico NO Argano a bandiera NO
Gruppo elettrogeno b | Compressore S1
Centrale di betonaggio NO Autobetonicra SI
Betoniera a bicchiere NO Molazza S
Autocarri SI Pala meccanica e/o ruspa SI
Pinza idraulica NO Escavatore SI
Battipalo NO Dumper 3 |
Trivella S Sonda a elica NO
Impianto per la iniezione delle malte | SI Impianto per gettiniezione NO
Vibrofinitrice per asfalti NO Rullo compressore NO
Martello demolitore SI Compattatore NO
Macchine per la lavorazione del ferro | SI Escavatore Idraulico (Kelly) |SI
Spruzzatrice per infonaci NO Sega circolare NO
Ponte sospeso NO Spruzzatrice per pitture NO
Ponteggi NO Ponte su cavalletti NO
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Macchine / impianti / attrezzature di lavoro
Saldatrice elettrica NO Trabattelli SI
Flex SI Fiamma ossiacetilenica NO
Tagliapavimenti elettrica NO Tagliamattoni elettrica NO
Levigatrice per pavimenti NO Avvitatrice elettrica NO
Motopompa o elettropompa ST Moschettoni SI
Cestoni — Forche NO Funi ¢ bilancini SI
Lampada portatile ST Pistola sparachiodi NO
Attrezzi di uso corrente SI Motozappa ¢ erpicatrice NO
Silos per bentonite SI Aftrezzi per giardinaggio S1
Silos per cemento SI Concimi NO
Vasche per il contenimento di miscele |SI Estrusore per HDPE NO
Vasche e serbatoi per acqua SI Saldatrice manuale per HDPE | NO
Trapano NO Mezzi di trasporto bitume NO
3.2, - Principale documentazione da tenere in cantiere ai fini della sicurezza
In cantiere sard tenuta almeno la documentazione riguardante:

Piano di Sicurezza e Coordinamento SI
Fascicolo tecnico delle informazioni utili SI
Notifica preliminare SI
Nomine ufficiali del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione SI
Determina Dirigenziale SI
Impianto elettrico di cantiere; SI

¢ Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico

¢ Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte deli’installatore

abilitato ai sensi della legge 46/90

Impianto di messa a terra: S1

¢ Dichiarazione di conformita dell’impianto di messa a terra

¢  Schema impianto di messa a terra

» Richiesta di omologazione ISPESL

¢ Richiesta di verifica periodica all’ASL di competenza

¢ Verbali di verifica degli impianti di messa a terra
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Apparecchi di sollevamento; SI

e Richiesta di verifica immatricolazione alla ISPESL se >200 kg di portata
oppure libretto ISPESL

s Verbali di verifiche periodiche (USL)
e Verifiche trimestrali delle funi (datore di lavoro)

e Conformita del piano di appoggio e certificazione di corretta istailazione

del mezzo
Calcolo delle probabilitad fulministiche nel caso in cui {e strutture non siano *
autoprotette o dichiarazione di conformita impianto di protezione scariche
atmosferiche
Documento di valutazione dell’esposizione al rumore delle ditte esecutrici ai sensi SI
del D.Lgs. 195/2006 e D.Lgs. 81/2008, se non sintetizzata nel POS
Documento di valutazione dei rischi, se non sintetizzato nel POS S1
Piano Operativo di Sicurezza (POS) ST
Documentazione appalto/subappalto S

* A cura dell’Impresa in caso di necessita

3.3. - Programma temporale dei lavori

Al presente Piano & allegato uno specifico Cronoprogramma dei lavori, riportato in Tavola 1,
redatto ipotizzando una successione delle singole attivita previste in cantiere, della tempistica della

loro esecuzione, delle "eventuali fasi critiche",

ys

3.4. - Elenco delle fasi lavorative prevedibili

In questa fase e considerando lo scopo del presente Piano di Sicurezza, sono state individuate per il

progetto in argomento 2 macrofasi lavorative:

¢ F1 - Realizzazione diaframmi

* F2—Realizzazione dei pozzi di drenaggio

Per ogni singola fase lavorativa, sono state redatte apposite schede informative suddivise in una

prima pagina generale in cui vengono riportate le seguenti informazioni:
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® Descrizione delle fasi lavorative

¢ Possibili rischi presenti

¢ Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale

e Riferimenti normativi

o Istruzioni per gli addetti

¢ Procedure di emergenza

o Dimensioni specifiche di materiali particolari (geocompositi; tubazioni)

e Informazione, formazione e segnaletica
Le pagine a seguire sono di dettaglio, cioé per ogni fase lavorativa individuata si riportano i
possibili rischi presenti, gli accorgimenti da adottare per la sicurezza ed i relativi D.P.I da

indossare.

Per ogni fase di lavoro sono state individuate “»” attivith lavorative individuabili dalla

numerazione Al.i.n — A2.in — A3.in — Ad.in. L’elenco delle schede & riportato nel quadro

riagsuntivo seguente.

FASI LAVORATIVE ATTIVITA’ LAVORATIVE Scheda

1 Fa _Cod. Attivita

F1 Realizzazione diaframmi Al 1 Rilevamento sottoservizi n.d

Al 2 Allestimento cantiere n.d

Realizzazione diaframmi S1

Realizzazione Pozzi Realizzazione pozzi nd

3.5, - Fattori ambientali e morfologici che influiscono sulla sicurezza

Dalla descrizione del progetto sono individuabili alcuni fattori ambientali e morfologici che

possono influire sulla sicurezza delle operazioni:

o Presenza di rifiuti — II settore di Vallin dell’Aquila ¢ insieme a quello di Pian dei Pinoli,

quello in cui sono depositati i rifiuti piti vecchi. Approfondimenti tecnici eseguiti in aleuni
punti della discarica, hanno permesso di evidenziare la presenza di rifinto fino alla

recinzione esterna. Non si pud quindi escludere la possibilita di intercettare in fase di scavo
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dei rifiuti interrati, che, se rinvenuti, andranno smaltiti in impianto autorizzato secondo
quanto previsto dal progetto esecutivo.

e Precipitazioni: il regime pluviometrico ¢ abbastanza regolare con precipitazioni pin
abbondanti in primavera ed autunno. Nella fase realizzativa dei diaframmi si dovra
monitorare 1’integritd dei versanti sottostanti il tratto interessato dali’esecuzione. Questo

soprattutto dopo eventi di pioggia.

s Biogas: Esiste una rete di captazione e controllo del biogas. La rete non ricopre
interamente il corpo discarica per cui sono possibili fuoriuscite incontrollate soprattutto in
caso di scavo o rimozione di rifiuti. Altre fuoriuscite sono possibili in fase di scavo in
presenza di rifiuti lungo strada. E’ quindi necessaria la verifica, sia in fase di escavazione
dei diaframmi che di eventuali scavi per la rimozione di materiale e/o rifiuto, della
presenza di biogas nell’area interessata dalle lavorazioni e Pinterruzione dei lavori, nel
caso di presenza di biogas, per il tempo necessario a garantirne [’allontanamento. La
presenza di biogas comporta rischi di incendio, intossicazione ¢ scoppio, E' vietato usare
fiamme libere, fumare ed & necessario rispettare comportamenti corretti di igiene
personale. Come detto in precedenza, nella discarica sono ben visibili i cartelli informativi
relativi sia alla presenza dei pozzetti del percolato che alle zone in cui ¢ possibile la
formazione di atmosfere esplosive. Oltre al PSC ed al POS le imprese presenti dovranno

attenersi scrupolosamente alle procedure interne sulla sicurezza elaborate da AAMPS,

¢ Percolato; Pofrebbe essere presente in corrispondenza di alcuni punti dei versanti della
discarica o in caso di scavo con presenza di rifiuti lungo strada, Nel caso di fuoriuscite in
occasione di scavi al piede che dovessero interferire con le lavorazioni (riprofilatura dei
fossetti o scavo per la realizzazione dei diaframmi) dovra essere controllato sia
dall’lmpresa che dall’Ente gestore. Sard necessario regimare e controllare il percolato
accomulandolo in appositi recapiti per il successivo smaltimento in impianto di
depurazione. E' necessario evitare il contatto con il percolato ricordando che ¢ spesso
associato alla presenza di biogas, In presenza di percolato ¢ vietato fumare o usare fiamme
libere se non strettamente necessario e con l'autorizzazione ed il controllo del responsabile

di cantiere,
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Rete del percolato: i lavori dovranno avvenire garantendo Dintegritd della rete di

estrazione del percolato lungo strada. E’ compito dell’impresa verificare attraverso
prescavi o con I'ntilizzo di sistemi elettronici Ia presenza di vecchie linee di drenaggio o di
raccolta percolato. In caso di rottura accidentale della rete, sard necessario circoscrivere la
zona, evitarne I’accesso ¢ provvedere al controllo delfa fuoriuscita in attesa del ripristino

delia rete stessa.

Linea Telecom: In quei casi in cui il tracciato taglia le linee interrate, o si avvicina troppo
alla linea aerea della Telecom, occorre realizzare degli interventi di spostamento e di

successivo ripristino di tali linee.

Linea bassa tensione: Come evidenziato la presenza della linea di alimentazione elettrica
in bassa tensione richiede alcuni accorgimenti preventivi. In particolare interventi di
spostamento ¢ di successivo ripristino della linea elettrica di bassa tensione presente nel
settore di Vallin dell’ Aquila. Questi interventi dovranno essere effettuati a linea inattiva
con una cronologia tale da garantire in periodi di tempo significativi il funzionamento delle

pompe e quindi consentire la regolare gestione del percolato prodotto in discarica.

Linea media tensione: La ricerca dei softoservizi prevista dal progetto come attivitd

preliminare all’avvio dei lavori consentira di individuare con precisione lo sviluppo della
linea di media tensione attualmente riconoscibile dalla traccia presente sulla sede stradale.
In caso di interferenza con lo sviluppo definitivo dei diaframmi la linea dovrd essere
spostata secondo le disposizione dell’Ente gestore che, in genere esegue direttamente i
lavori. 11 costo per 'eventuale spostamento della linea sard a carico di AAMPS, mentre
resta a carico dell’Impresa ’assistenza per I’individuazione della linea e le lavorazioni

accessorie.

Linea alta tensione: la discarica ¢ tagliata dalla linea aerea di alta tensione facilmente

riconoscibile dai tralicci presenti. Anche se linea non interessa direttamente i tratti
d’intervento, le imprese esecutrici dovranno tenerne conto nell’elaborazione dei propri

piani di sicurezza.
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e Stabilitd della strada perimetrale: In considerazione della presenza di macchine di

cantiere di dimensioni considerevoli, ’impresa appaltatrice dovra provvedere ad eseguire
la verifica delle condizioni delle strade su cui si lavora, valutando 1 rischi connessi a
possibili cedimenti del piano di posa. La verifica dovra essere prodotta a firma di tecnico

abilitato.

¢ Gestione dei terreni estratti: La realizzazione del diaframma produrra circa 8500 me di

materiale di scavo. Il progetto prevede una metodologia di caratterizzazione iniziale dei
terreni per valutarne, congiuntamente all’ente di controllo, la tipologia ¢ la conseguente
metodologia di riutilizzo e/o smaltimento. In base agli esiti della caratterizzazione,
I'Impresa dovra eventualmente aggiornare il POS per la corretta movimentazione ai fini
della sicurezza. Il materiale estratto dalla benna Kelly sara scaricato a ridosso dell’a zona
di lavoro e ricaricato tramite escavatore su camion. Questa operazione prevede quindi fa
presenza di pitl mezzi a lavoro in spazi ristretti e quindi occorre fare particolare attenzione
per evitare il rischio di interferenza dei raggi di azione, In tal senso la procedura da seguire

¢ la seguente:

o Quando la benna lavora il camion ¢ 1’escavatore non devono essere in movimento;
o Il carico del materiale estratto potrd essere eseguito solo dopo la completa
realizzazione del pannello;

o Durante le operazione di carico la benna Kelly deve essere in posizione di riposo.

e Accessibilith della strada di accesso: utilizzata dai mezzi di AAMPS che si dirigono in

discarica, completamente asfaltata fino all’ingresso della discarica ed idonea alla
percorrenza anche dei mezzi di Impresa, Al’interno della discarica ¢ gia in essere una
viabilitd di servizio in terra che pud risultare inagibile in caso di prolungate piogge. La
viabilita esistente consente all'lmpresa di accedere potenzialmente ad aree non di
pertinenza del cantiere non ad essa consegnate. L’esecuzione di alcuni ftratti di
diaframmatura, rendera necessari impedire il transito della strada con mezzi di
approvvigionamento dei materiali. E> quindi necessario che in fase di POS I’Impresa
preveda un approvvigionamento sufficiente di acqua, cemento e bentonite per risultare
aufosufficiente nell’esecuzione dei tratti di strada compresi tra 1’accesso e 'area di

accatastamento materiali,
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¢ Contemporaneita della presenza dell’Impresa e dei mezzi AAMPS: ’Impresa potrebbe

dover operare accedendo al cantiere contemporaneamente ad attivita di gestione della
discarica da parte di AAMPS sia per smaltimento dei rifiuti organici che per ativita di post
gestione efo manutenzione. In discarica attualmente & prevedibile il transito di circa 10
mezzi leggeri e 3 mezzi pesanti ogni giorno diretti alla zona delle vasche dell’organico ed
alle vasche del percolato, oltre a mezzi privati che possono transitare sulla strada vicinale.
L’impresa durante la realizzazione dei lavori dovra consentire la possibilita del transito di
questi mezzi, garantendo in ogni fase di lavoro una viabilitd minima di 3.00-3,50 metri. La
gestione del traffico dovra essere eseguita da moviere a terra opportunamente formato che
gestira il passaggio dei mezzi secondo protocollo di intesa da concordare prima delf’avvio
dei lavori con AAMPS, DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Fin da
ora si segnala che tutte le operazioni dovranno essere sospese durante il passaggio di mezzi
esterni al cantiere. Le zone di lavoro dovranno essere ben delimitate da recinzione mobile
da spostare contestualmente all’evoluzione dei lavori da realizzare. Le aree di cantiere
dovranno essere ben segnalata da apposita cartellonistica e da un sistema di segnalazione
visivo costituito da luci lampeggianti gialle o rosse alimentate con sistemi auto ricaricabili
per le ore notturne. Su tutta la viabilita di cantiere dovranno essere apposti specifici cartelli
per segnalare le macchine in movimento, per indicare la presenza del canticre e per
indicare 1’obbligo di procedere a passo d’uomo. La segnaletica dovrd inoltre interessare
tutti i cavi ¢ le tubazioni volanti necessarie all’impresa per poter eseguire il getto della
miscela bentonitica. Nei tratti in cui la sede stradale & pil stratta e si renda necessaria la
chiusura temporanea della strada, I’ Impresa dovra prendere specifici accordi con AAMPS
al fine di coordinare e programmare gli accessi in discarica dei mezzi esterni. In
alternativa [’Impresa dovra prendere accordi con i confinati per richiedere 1’occupazione

temporanea di terreni e la realizzazione di piste di servizio.

o Presenza di animali: 1 sopralluoghi hanno evidenziato la presenza di topi che hanno
ricavato le proprie tane all’interno del corpo rifiuti. Sard necessario svolgere le attivita
previste con Puso di adeguate protezioni alle gambe (stivali) fino a quando non sara

accertata [’assenza degli animali.
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3.6. - Obblighi dell' Appaltatore legati alla sicuyrezza del cantiere

A parte tutto quanto richiamato nelle schede di dettaglio, o comunque previsto dalla normativa
vigente, |'Impresa dovra predisporre alcune opere di carattere provvisionale per garantire la
sicurezza dei lavoratori oltre a garantire loro la fornitura di una dotazione di D.P.1,, secondo quanto

previsto dal proprio Piano Operativo di Sicurezza,

Nella fase di realizzazione del diaframma ¢’¢ il rischio di caduta all’interno della zona di scavo, la
cui larghezza ¢ di 60 cm. Per limitare questo pericolo I’impresa dovra eseguire i lavori prevedendo
un parapetto di protezione in tubi innocenti che delimita if pannello in fase di scavo. Il parapetto

potra essere di tipo modulare da spostare in corrispondenza di ogni pannello da realizzare.

L'Impresa dovra inoltre garantire la presenza in cantiere di una dotazione minimale di D.P.L, per
eventuali sitvazioni di emergenza o da mettere a disposizione degli organi di controllo.

Si richiede la presenza di 5 KIT di DPI cosi composti;

Stivali antinfortunistiche
Casco

Otoprotettori

Tuta protettiva Tyveck
Mascherina antipolvere (P1)

Le dotazioni devono essere conservati in singoli armadietti dotati di chiavi e posizionati in un

locale di cantiere ad uso esclusivo della Direzione Lavori e della Stazione appaltante,
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4. - PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

4,1, - Progetto del cantiere

Oltre alle infrastrutture classiche dei cantieri edili, la natura dell’opera da eseguire richiedera
importanti accorgimenti per lo stoccaggio dei materiali (acqua, cemento e bentonite) ¢ per la
preparazione delle diverse fasi della miscela. E* possibile ipotizzare una configurazione minimale

cosi composta:

Area parcheggio

Area spogliatoi

Area uffici e primo soccorso

Silos per bentonite

Silos per cemento

Vasche per predisposizione del latte bentonitico

Vasche per predisposizione miscela cemento bentonite

YV V. V V¥V V ¥V ¥V V¥

Gruppo di pompaggio

Per i baraccamenti I’impresa potra utilizzare le strutture di AAMPS posizionate in sommitd della
discarica integrate con la messa in opera di un box ad ufficio da collegare all’impianto elettrico

esistente e dotata di impianto di messa a terra.

L’area di confezionamento, in cui saranno presenti le strutture per la preparazione della miscela,

potranno essere allestite nella zona dell’organico in cui sono presenti le vecchie vasche utilizzate da
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AAMPS. Si fratta di due vasche in calcestruzzo armato che dovranno essere eventualmente
ripristinate in funzione dell’organizzazione dell’impresa e del carico che dovranno sostenere; sono
a carico deil’impresa tutte le verifiche da eseguire sulle vecchie vasche prima di allestire il cantiere
o posizionare i silos. In alternativa all’apposita area di circa 100 mq precedentemente protetia con
un telo in HDPE prevista dal progetto, per la caratterizzazione del materiale si potra utilizzare una

delle vasche dismesse della zona organico.

Nella fase di esecuzione lavori, anche nel caso di esito favorevole della caratterizzazione
preliminare per il riutilizzo in cantiere, si dovrd procedere ad una caratterizzazione dell’intero
ammasso dei terreni estratti. A tal fine AAMPS avra individuato I’area su cui accatastare i terreni
destinati al successivo recupero. In maniera ordinata saranno accumulati i terreni estratti
prevedendo un’analisi chimica ogni 150 mc di materiale estratto (una analisi ogni 10 pannelli
circa). | parametri da verificare saranno gli stessi della caratterizzazione preliminare. 1l possibile

layout del cantiere & riportato in Tavola 2.

4.2, - Yincoli connessi al sito ¢ ad eventuali presenze di terzi

Data I’ubicazione del cantiere non si ravvisano particolari problematiche legate alla presenza di
abitazioni civili o attivita produttive, Pertanto, fatta eccezione per i problemi connessi alla gestione
del traffico descritti nel capitolo precedente, non ¢i sono particolari situazioni interferenti connesse

alla presenza di terzi.

4.3, - Accesso al cantiere

1.’accesso al cantiere deve avvenire dalla Strada Statale che congiunge Livorno con Collesalvetti, 1
mezzi di cantiere, al pari di quelli a servizio della discarica, devono percorrere la strada con la
massima attenzione per il traffico locale e rispettando i limiti di velocita. In uscita, rientrando verso
Livorno, & necessaria la massima prudenza dovendo atiraversare la strada per immettersi nella
corsia di marcia. Data la natura dei lavori ¢ possibile che i mezzi debbano percorrere tratti di strada
con presenza di miscela bentonitica sul fondo. E* da evitare che i mezzi di cantiere in uscita
possano trasportare miscela bentonitica, per sua natura scivolosa, sulle strade di normale

percorrenza. L’Impresa dovra eventualmente provvedere alla immediata rimozione di parti di

miscela che dovessero rendere scivolosa la strada statale.
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4.4, - Viabilita interna al cantiere

La viabilifd interna al cantiere & quella gid esistente per il raggiungimento delle due zone
interessate dai lavori. Anche in questo caso la miscela utilizzata per 1’esecuzione dei diaframmi

potrebbe rendere scivolosi tratti di strada interna anche in presenza di scarpata laterale.

L’Impresa ¢ tenuta alla verifica costante delle condizioni di transitabilitd delle strade interne
soprattutto nei tratti con scarpata laterale. In caso di pericolo o incertezza nel transito I'Impresa
dovra provvedere con opportuni accorgimenti per ripristinare le condizioni di sicurezza, Per le

prescrizioni di dettaglio si veda il capitolo precedente.

4.5. - Recinzione

4 .

La discarica ¢ gid completamente recintata. A carico dell’Impresa si prevede una classica
recinzione di cantiere a ridosso delle aree di lavoro costituita da pannelli mobili di altezza minima 2

meiri.

4.6. - Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro

1l cantiere deve essere dotato degli opportuni cartelli di segnalazione di pericolo, di obbligo, di
informazione ¢ di divieto. I cartelli devono rispettare le normative vigenti ¢ le forme ed i colori

previsti per ciascun tipo di cartello,

Di seguito si riportano alcune considerazioni generali sulle forme, le dimensioni ed i colori che

devono possedere i cartelli di cantiere.

TIPO DI SEGNALE INDICAZIONE FORMA COLORE PITTOGRAMMA
Divieto Atteggiamenti pericolosi Rotonda Rosso Nero su fondo bianco;
bordo ¢ banda rossi.
Pericolo-allarme Alt, arresto,  dispositivi  di | Rotonda Rosso Nero su fondo bianco;
interruzione d’emergenza. - bordo e banda rossi.
Avvertimento Attenzione, cautela. Verifica Triangolare | Giallo o giallo- | Nero su fondo giallo
arancio
Prescrizione Comportamento 0 azione specifica | Rotonda Azzurro Bianco su fonde azzurro
Antincendio Identificazione ¢ ubicazione Quadrata o] Rosso Bianco su fondo rosso
rettangolare
Salvataggio o | Porte, uscite, percorsi, materiali, | Quadrata o | Verde Bianco su fondo verde
S0CCOrso postazioni, locali rettangolare
Situazione sieurezza | Ritorno alla normalita Quadrata o | Verde Bianco su fondo verde
- Inforinazione rettangolare
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Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:

A>1/2000  dove: A = superficie del cartello espressa in m?
L = distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere

ancora riconoscibile
La formula ¢ applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri. Dimensioni maggiori dei cartelli,
potranno essere indicati dal coordinatore per ’esecuzione prima dell’avvio dei lavori in funzione

delle specifiche esigenze.

4.7, - Cartello di cantiere

La Circolare del Ministero dei lavori pubblici n°1729 del 1° giugno 1990 indica lo schema ed i

contenuti della tabella informativa da esporre in fuogo visibile nei cantieri di lavoro. Tale tabella

delle dimensioni non inferiori a 3,00m per 3,00m deve indicare al minimo:

s  Amministrazione centrale,

* Ufficio competente,

s Titolo generale dell’opera e titolo del lavoro in appalto,
» Concessionario dell’opera,

o Impresale esecutrice/i

e Importo complessivo dei lavori,

e Data di consegna del lavori e termine assegnato per ’inizio effettivo degli stessi,
s Data contrattuale di ultitnazione dei lavori,

¢ Progettista,

s Direttore del Cantiere,

e Direttore dei Lavori,

¢ Responsabile del Procedimento,

¢ Coordinatore della sicurezza in fase di progetto

¢ Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione

e Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico.
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4.8. - Servizi igienici e assistenziali

Generalmente il dimensionamento dei servizi igienici ed assistenziali si basa sul massimo numero
di presenze simultanee in cantiere. Il diaframma viene eseguito per pannelli successivi e quindi
senza contemporaneita di pitt lavorazioni. Si pud quindi ipotizzare un numero massimo di presenze
simultanee dei lavoratori nel cantiere che non dovrebbe superare il numero di 5 tranne nei momenti
di approvvigionamento delle materie prime ( acqua-cemento-bentonite). L’impresa per i servizi
igienici, lavabi e docce potrd utilizzare le strutture di AAMPS collocate sulla sommity della
Discarica. AlPinterno del cantiere dovrad essere comunque presente un wc di tipo chimico da
spostare in funzione dell’evoluzione delle lavorazioni, la cui pulizia dovrd essere eseguita
periodicamente mediante sistemi meccanizzati.

Non viene previsto il locale mensa all’interno del cantiere in quanto, considerata anche la presenza

di rifiuti, si prevede di effettuare i pasti all’esterno della discarica.

4.9, - Servizi sanitari e di pronto soceorso

I servizi sanitari e di pronto soccorso previsti in cantiere devono essere realizzati secondo le
prescrizioni di legge. In particolare, in funzione del gruppo di appartenenza, ognuna delle Imprese
esecutrici dovrd disporre in ciascuna delle zone di servizio, [a “cassetta del pronto soccorso” o il
“pacchetto di medicazione” il cui contenuto minimo dovra essere quello previsto dal DM 388/2003.
Inoltre deve essere garantita la presenza in cantiere di almeno un addetto al primo soccorso, per

ogni Impresa esecutrice.

Visto lo sviluppo del cantiere, i presidi del primo soccorso dovranno essere a disposizione sia nelle

baracche di cantiere cha nelle zone di lavoro, in una delle macchine o dei mezzi utilizzati,

4.10. - Impianti di alimentazione e reti

Non si prevede di installare un impianto elettrico di cantiere. La fornitura di energia avverra, se
necessaria, tramite generatore mentre la baracca da posiziona sulla sommita della discarica potra
essere collegata all’impianto elettrico esistente. Non sono previste altre reti di distribuzione. Come
gid specificato, le reti di alimentazione presenti dovranno essere disattivate prima di ogni intervento

che ne possa compromettere ’integritd e comunque prima di ogni intervento sulla rete stessa. 1
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silos dovranno appositamente essere protetti con accorgimenti a norma confro le scariche

atmosferiche.

Qualora ci sia la necessita di allestire uno specifico impianto elettrico di cantiere, si sottolinea che
Pimpianto dovra essere realizzato a regola d’arte secondo le prescrizioni di legge, seguendo le

norme di buona tecnica ¢ dovranno essere corredati dalla seguente documentazione:

Impianto elettrico di cantiere:

¢ Dichiarazione di conformita dell’impianto elettrico;
¢ Dichiarazione di conformita dei quadri elettrici da parte dell’instatlatore abilitato;

Impianto di messa a terra;

¢ Dichiarazione di conformita dell’impianto di messa a terra
¢ Schema impianto di messa a terra

¢ Richiesta di omologazione ISPESL

¢ Richiesta di verifica periodica all’ASL di competenza

¢ Verbali di verifica degli impianti di messa a terra

Impiante di protezione scariche elettriche (in caso di necessita):

¢ Dichiarazione di conformita impianto di protezione scariche atmosferiche o calcolo
delle probabilitd fulministiche nel caso in cui le strutture metalliche di notevoli

dimensioni non siano protette

La suddetta documentazione andra prodotta anche per il collegamento e la messa a terra della

baracca da posizionare sulla sommita della discarica.

4.11. - Prevenzione incendi

Le lavorazioni previste in canticre vengono svolte esclusivamente in ambiente aperto e
prevalentemente lontano da aftivitd abitative, industriali, commerciali o altro. Il pericolo di
incendio & quindi legato esclusivamente alla presenza in cantiere di materiali infiammabili o per la
eventuale presenza del biogas sulla discarica durante ’esecuzione dei lavori. Per la prevenzione

incendi ci si dovra attenere scrupolosamente alle indicazioni riportate nelle singole schede. In
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particolare, eventuali combustibili, di cui non sembra necessario prevederne la presenza, dovranno
essere mantenuti in luoghi riparati, protetti, inaccessibili ai non addetti e muniti di appositi estintori

in numero da stabilirsi in funzione del tipo di materiale conservato e secondo la quantita presente.

Hi rischio di esplosioni o di incendi dovuti alla presenza del biogas, & pit difficilmente controllabile.
Qualora si dovesse ravvisare negli scavi dei pannelli o nella rimozione dei rifiuti la presenza di
biogas, dovranno essere analizzati i gas presenti con particolare riferimento alla determinazione

della quantita di metano e della potenzialita esplosiva della miscela presente.

Oltre all'uso di D.P.I. prima e durante ’esecuzione dei lavori P'Impresa dovra verificare la presenza
di biogas nell’area interessata dalle lavorazioni. Nel caso di presenza di biogas, si dovranno
interrompere i lavori per il tempo necessario a garantirne I’allontanamento. E’ vietato I'uso di

fiamma libera se non auforizzata dal capo cantiere. Sull’area ¢ vietato fumare sia durante le

lavorazioni che durante le pause.

Si ricorda ancora una volta che neila discarica sono ben visibili i cartelli informativi relativi sia alla
presenza dei pozzetti del percolato che alle zone in cui & possibile la formazione di atmosfere
esplosive. Oltre al PSC ed al POS le imprese presenti in cantiere dovranno attenersi

scrupolosamente alle procedure interne sulla sicurezza elaborate da AAMPS.

4.12. - Smaltimento dei rifinti

1 rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente o,
per quanto riguarda RSU e percolato derivanti dall’accumulo presente in discarica, secondo quanto
previsto dal progetto. Per i terreni/rifiuti prodotti nello scavo delia diaframmatura, si rimanda a

quanto gia evidenziato in altra parte del documento.
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3, - TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

5.1, - Movimentazione manuale dei carichi

Nel cantiere oggetto del presente Piano, la movimentazione dei carichi avverra privilegiando
'utilizzo di idonei mezzi meccanici di sollevamento. Per le operazioni di sollevamento manuale si
adotteranno idonee misure organizzative atte a ridurre il rischio dorso-lombare conseguente alla
movimentazione di detti carichi. Gli operatori impegnati nella movimentazione manuale dei carichi

saranno adeguatamente informati dal datore di lavoro su:

¢ il peso del carico;
¢ il centro di gravita o il lato pit pesante nel caso in cui il contenuto di un imballaggio
abbia collocazione eccentrica;

+ Ja movimentazione corretta dei carichi.

5.2. - Dispositivi di Protezione Individuale

In relazione alle attivita previste in fase progettuale, si definisce - a titolo puramente indicativo - la

dotazione di ciascun operatore,

12-1G-05-T-PSC-STR! 27/40 Versione 1.0

tm.o (1]



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

ATTIVITA’

Dispositivi di protezione della testa

Casco di protezione

Per le attivita che espongono a caduta di materiali
¢ a offese alla testa. Nel cantiere molte
lavorazioni implicano il rischio di caduta
materiali dall’alto per la presenza di lavorazioni
sulla discarica esistente.

Dispositivi di protezione dell'udito

Tappi per le orecchie

Per lavori che implicano l'uso di macchine o
attrezzature rumorose (sega circolare, martello
pneumatico, macchine movimentazione materiali,
macchine per le perforazioni..)

Cuffie antirumore

Aftivitd in zone rumorose regolamentate da
normativa specifica

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

Occhiali

Lavori di scalpellatura, finitura di pietre,
idrosemina, utilizzo di martello pneumatico,...

Schermi facciali

Manipolazione sostanze nocive, lavorazioni che
espongono al rischio di essere colpiti al viso
(trucioli, corpi incandescenti, pezzi di ferro...)

Maschere e schermi per la saldatura

Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

Apparecchi antipolvere (mascherine)

Produzione di polveri non nocive

Apparecchi antipolvere dotati di filiri opportuni

Esalazioni, nebulizzazioni

Dispositivi di protezione

delle mani e delle braccia

Guanti Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni
o aggressioni chimiche
Manicotti lavori che espongono le braccia al rischio di

contatto con materiali incandescenti, taglienti

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido
e interlamina d'acciaio

Lavori stradali, su impalcatura, demolizioni,
lavori in calcestruzzo e in elementi prefabbricati,
nei cantieri edili in genere

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido

In tutti gli altri casi non contemplati nei lavori
precedenti

Stivali in gomma

Lavorazioni in presenza di umidita o acqua (getto

di cls, scavi in presenza di acqua di falda

Tutto il personale, indipendentemente dalla fase lavorativa, deve indossare scarpe

antinfortunistiche, tuta protettiva e giubbotfo ad alta visibilita,
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La consegna dei mezzi di protezione personale ai lavoratori dovra essere documentata con uno
specifico modulo. In appositi locali dovranno essere immagazzinati un numero congruo di mezzi di
protezione individuali che potranno servire per particolari condizioni di lavoro, I mezzi personali di
protezione avranno i necessari requisiti di resistenza e di idoneita e dovranno essere mantenuti in

buono stato di conservazione.,

Tutti i Dispositivi di Protezione Individuali devono risultare muniti di contrassegno "CE"

comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione.

5.3. - Utilizzo € manutenzione di macchine e impianti

Tutte le macchine e gli attrezzi di lavoro comunque alimentati (escluso gli utensili a mano) ed in
particolare [’escavatore tipo Kelly utilizzati in cantiere dovranno essere muniti di libretto rilasciato

dall'Ente competente da cui risultera:

e [l'avvenuta omologazione, ove previsto dalla legislazione, a seguito di prova ufficiale;
» tutte le istruzioni per 'uso e le eventuali manutenzioni di carattere ordinario e

straordinario {libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice).

I comandi di messa in moto dellie macchine saranno collocati in modo da evitare avviamenti

accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo.

Sara vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si adotteranno adeguate cautele a
difesa del lavoratore. Di tale divieto saranno essere resi edotti i lavoratori mediante avvisi

chiaramente visibili.

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare riguardo alle misure di sicurezza saranno
eseguite da personale tecnico specializzato. Tali interventi dovranno essere opportunamente

documentati,
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Prima di consentire al lavoratore 'uso di una qualsiasi macchina di cantiere il preposto dovra

accertare che l'operatore o il conduttore conosca:

o le principali caratteristiche della macchina (dimensioni, peso a vuoto, capacita
prestazionale, ecc.)

e le pendenze massime longitudinali e trasversali su cui fa macchina puo stazionare od
operare senza pericolo

¢ il posizionamento, il funzionamento degli organi di comando e il significato dei
dispositivi di segnalazione di sicurezza

¢ la presenza di altri lavoratori che nelle immediate vicinanze attendono ad altre
lavorazioni

¢ la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei.

¢ ogni altro elemento derivante dalle locali condizioni di lavoro

5.4. - Esposizione agli agenti biologici

Per agente biologico, si intende qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare

infezioni, allergie o intossicazioni,

La valutazione del rischio che I’Impresa dovra eseguire in sede di redazione del POS, deve mirare
ad evidenziare le situazioni di pericolo, tenendo conto che in edilizia si tratta - comunque - di
esposizioni occasionali legate alla tipologia del lavoro (lavori in galleria, in terreni utilizzati come
discariche, in ambienti infestati da ratti o deiezioni di animali; manutenzioni, ristrutturazioni di

impianti fognari; ecc.).

Come riportato nel dettaglio in alcune schede, durante lavorazioni sulla discarica & possibile il

contatto con RSU affioranti, o con animali da essi attirati.

Le misure di precauzione, sono state dettagliatamente descritte nelle relative fasi di lavorazione: in
generale & necessario indossare appositi D.P.1., essere informati degli eventuali rischi, soffermarsi
il meno possibile sui versanti che presentano RSU affioranti e rispettare corretti comportamenti di

igiene personale,

12-1G-05-T-PSC-STR/ 30/40 Versione 1.0




5.5, — Coordinamento_e misure di prevenzione per rischi derivanti dalla presenza

simultanea di pin Imprese

Le fasi di lavoro descritte nel Cronoprogramma di Tavola 1 evidenzia che non si prevede la

sovrapposizione di attivita,

Sara ovviamente cura dell’ Impresa predisporre un cronoprogramma di dettaglio da allegare al POS
con I'indicazione defl’evoluzione delle singole attivitd lavorative ¢ della presenza o meno di

imprese pill imprese esecutrici.

In ogni caso, al fine di coordinare al meglio i lavori si prevedono almeno 6 riunioni di

coordinamento in corrispondenza delle seguenti fasi di lavoro:

¢ prima dell’inizio dei lavori, per visionare lo stato dei luoghi e recepire eventuali osservazioni
sulla sicurezza o proposte dell’lmpresa;

¢ per la preparazione del protocollo di gestione del transito dei mezzi AAMPS o esterni,
individuando le specifiche misure per evitare le interferenze con i lavori;

o durante la fase di ricerca dei sottoservizi € delle reti aeree;

¢ in occasione della realizzazione dei pannelli di prova o all’inizio dei lavori di diaframmatura
per controllare Ie procedure ed i dispositivi di sicurezza adottati;

o durante i lavori, per valutare eventuali modifiche da apportare alle procedure predisposte per
regolare il flusso dei mezzi in arrivo in discarica ed apporre eventuale modifiche al protocolio
predisposto ad inizio lavori;

* alla fine dei lavori per coordinare la fase messa in sicurezza del cantiere.

Se necessario, in funzione all’evoluzione dei lavori, sard cura del Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione convocare altre riunioni utili al coordinamento delle attivita,

Le riunioni dovranno essere concordate a cura del Coordinatore in fase di esecuzione ¢ dovranno
essere presenti oltre al Coordinatore ed al Direttore dei Lavori, il Direttore Tecnico ed i referenti
delle imprese esecufrici impegnate in cantiere, i Referenti di AAMPS ed eventuali tecnici dei

gestori delle reti interessate dalle lavorazioni.
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5.6. — Attivitd per garantire 1’informazione del personale e I’ attuazione dei contenuti del

Piano

Siricorda che in base al D.Lgs. 81/2008:

e [ datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento ¢ del piano operativo di sicurezza
almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori

e Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ¢ delle
modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice
consuita il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare

proposte al riguardo,

5.7. — Shalzi di temperatura

L’ubicazione del cantiere, praticamente vicino alla cittd di Livorno consente di escludere il
verificarsi di eccessivi sbalzi di temperatura soprattutto concentrati in un breve lasso di tempo. 1
nornali sbalzi di temperatura della cittd labronica non sono tali da generare particolari
problematiche in canticre e soprattutto ai lavoratori. Si dovranno, soprattutto nel periodo invernale
tenere in debita considerazione le escursioni termiche notturne con possibili, anche se rare,

temperature sotto lo zero termico.
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ALLEGATO 1
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Fascicolo ai sensi dell’articolo 91 comma b)

del D.Lgs 81/2008

Vista la tipologia di lavoro, sono minime le indicazioni che possono risultare utili per la sua

manutenzione,

Si ritiene comungue opportuno che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione acquisisca
tutta la documentazione necessaria per identificare le caratteristiche principali dell’attivita di
bonifica, gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene attuati durante le lavorazioni,

verificando che il cantiere a fine lavori sia lasciato in condizioni di sicurezza.

Al fine di garantire la rintracciabilitd dell>opera nel caso di successivi lavori da realizzare in
discarica, o sulla strada perimeirale, si prevede la messa in opera di Picchetti di segnalazione in
acciaio infissi nel terreno lungo il bordo defla carreggiata, in corrispondenza dei punti di raccordo

che identificano il diaframma.

Sara cura del Coordinatore per ’esecuzione integrare tali misure, gid computate nei costi per la
sicurezza, in funzione delle necessitd operative del cantiere. In modo particolare si dovranno

mappare tutti i sottoservizi trovati dall’impresa,

Le misure previste vengono di seguito riportate in forma di schede, secondo le indicazioni
dell’ Allegato X VI del D.Lgs. 81/2008.
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SCHEDA I: Descrizione sintetica dell’opera e soggetti coinvolti

L’opera consiste nel primo stralcio della diaframmatora perimetrale della discarica di

Vallin dell’ Aquila.

La conferenza dei servizi ha approvato un crono programma degli interventi di bonifica a
partire da una suddivisione in stralci della diaframmatura prevista. Gli stralci esecufivi che
sono stati individuati sono:

Stralcio I Vallin dell’Aquila — Tratto H-R

Stralcio 2 Pian de Pinoli

Stralcio 3 Vallin delf’ Aquila — Tratto A-H

Lo stralcio oggetto del presente PSC-Fascicolo ¢ il tratto H-R — stralcio 1

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavoridi | sessnserrireninnn Finelavoridi |} oovivieviiiiiniiienns
bonifica bonifica

Indirizzo del cantiere

Via Discarica Vallin dell’ Aquila

Localitd | Vallin dell’ Aquila | Citta | Livorno | Provincia | Livorne

Soggetti interessati ai lavori

s COMMITTENTE: AAMPS — Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA - Livorno

¢ RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Balluchi (AAMPS Livorno).

s PROGETTISTA: Ing. Paolo Ghezzi — Getas Petrogeo s.1.l. (Pisa)

¢ COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo Ghezzi, iscritto all’albo degli
Ingegneri della Provincia di Pisa al n°® 1248 ed abilitato alla redazione dei piani di sicurezza
secondo quando prescritto dalla D.Lgs 494/96 ¢ successive integrazioni

o DIRETTORE DEI LAVORI: Da definire

e COORDINATORE IN FASE D'ESECUZIONE: Da definire
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SCHEDA II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori previsti in futuro: Realizzazione Stralcio 2 ¢ 3

Tino di intervento

Rischi individuati

Realizzazione di

della discarica.

Lo stralcio 3 & in continnita con lo stralcio 1

diaframmatura parziale

del lo stralcio 1

Presenza di sottoservizi in continuita con quelli

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’opera e sul luogo di lavoro

Presenza di sottoservizi e linee fecnologiche

Punti critici Misure preventive e proteftive in dotazione Misure
dell’opera preventive ¢
protettive
ausiliarie
Accessi ai luoghi di lavoro Recinzione perimetrale dell’intera secondo

discarica e catena di delimitazione della

strada perimetrale esterna

necessita del

nuovo cantiere

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Picchetti di segnalazione diaframma e

mappa softoservizi rinvenuti

secondo
necessita del
nuovo cantiere

Impianti di alimentazione e di

scarico

mappa sottoservizi rinvenuti

secondo
necessita del
nuovo cantiere

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento e

movimentazione attrezzature

Recinzione perimetrale dell’intera
discarica e catena di delimitazione della

strada perimetrale esterna

secondo
necessita del
nuovo cantiere

Igiene sul lavoro

Smobilito e pulizia del cantiere

secondo
necessita del
nuovo cantiere

Interferenze e protezione terzi

Recinzione perimetrale dell’intera
discarica e catena di delimitazione della

strada perimetrale esterna

secondo
necessith del
nuovo cantiere

Tavole allegate

nessina
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SCHEDA I1-2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione del’opera ed
ausiliarie
(DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI INTERVENUTE IN FASE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI)

Tipologia dei lavori previsti in futuro: Realizzazione Stralcio 2 ¢ 3

Tipo di intervento Rischi individuati

Realizzazione di diaframmatura parziale | Presenza di sotfoservizi in continuita con quelli
della discarica. del lo straicio 1

Lo stralcio 3 € in continuita con lo stralcio 1

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’opera e sul luogo di lavoro

Presenza di sottoservizi e finee tecnologiche

Punti critici Misure preventive e protettive in dotazione Misure
dell’opera preventive e
protettive
ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Impianti di alimentazione ¢ di

scarico

Approvvigionamento e

movimentazione materiali

Approvvigionamento ¢

movimentazione attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi

Tavole allegate
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