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1. ‐ INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

 

  1.1. ‐ Il progetto, i progettisti ed i soggetti responsabili della sicurezza 

 

A  seguito  dell’approvazione  del  Progetto  Definitivo  di  Caratterizzazione  (PDC)  da  parte  della 

Conferenza  dei  servizi,  riunitasi  il  17  Febbraio  2005,  l’AAMPS,  nel  mese  di  Aprile  2005,  ha 

presentato  il  Progetto  Preliminare  di  Bonifica‐Lotto  1,  in  cui  si  descrivevano  le  tipologie  di 

intervento previste ed i relativi costi di massima. Il Progetto Preliminare in particolare individuava le 

zone  in cui realizzare  i diaframmi plastici  in miscela cemento‐bentonite, dava delle  indicazioni sulle 

profondità  da  raggiungere, precisava  gli  interventi  da  realizzare per  poter  approfondire  il quadro 

conoscitivo, prevedeva gli interventi necessari ad estrarre il percolato eventualmente bloccato dalla 

barriera  verificando, quindi, l’efficacia dell’opera. Ne Settembre 2006 è stato presentato il Progetto 

Definitivo  della  cinturazione  parziale  della  discarica  di  Vallin  dell’Aquila  con  una  valutazione 

economica  dell’intervento  ed  un  programma  temporale  dei  lavori.  La  conferenza  dei  servizi  ha 

approvato un crono programma degli  interventi di bonifica a partire da una suddivisione  in stralci 

della diaframmatura prevista. Gli stralci esecutivi che sono stati individuati sono: 

 

Stralcio 1  Vallin dell’Aquila – Tratto H‐R (già eseguito) 

Stralcio 2  Pian de Pinoli 

Stralcio 3  Vallin dell’Aquila – Tratto A‐H 

 

Nel Gennaio 2012 sono stati affidati da A.AM.P.S. S.p.A. I lavori di realizzazione del diaframma plastico 

perimetrale previsti dal Progetto esecutivo, Stralcio 1: Vallin Dell’Aquila – Tratto H‐R.  I lavori sono stati 

affidati all’Impresa C.G.X Costruzioni Generali Xodo e si sono conclusi nel Dicembre 2012 mettendo 

in luce alcune peculiarità operative che saranno prese in considerazione nella redazione del presente 

progetto  esecutivo.  In  particolare,  rispetto  le  previsioni  progettuali  del  documento  definitivo 

approvato dagli  enti,  sono  state  evidenziate  da ARPAT  e  dalla Provincia di  Livorno,  al momento 

dell’inizio  dei  lavori,  delle  nuove  necessità  in  merito  alla  gestione  dei  terreni  estratti  che 

comportarono una variante all’AIA ed una relativa perizia di variante pur se non sostanziale. Quanto 

previsto nel presente progetto esecutivo è frutto di un accordo preventivo con gli Enti. Nel 2015 
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AAMPS, a seguito di gara, ha richiesto alla Getas Petrogeo la redazione di un progetto esecutivo che 

accorpasse  i  lavori previsti dal progetto esecutivo Stralcio 2 – Pian dei Pinoli e Stralcio 3 – Vallin 

dell’Aquila tratto A‐H. Il progetto di bonifica della Discarica di Vallin dell’Aquila, così rivisto, è stato 

approvato in sede di Conferenza dei Servizi del 30 Luglio 2015 e prevede l’esecuzione di diaframmi 

plastici perimetrali in miscela cemento‐bentonite (progetto esecutivo Diaframmi stralcio 2 – Pian dei 

Pinoli e stralcio 3 – Vallin dell’Aquila tratto A‐H ) per un totale di materiale di scavo pari a circa 7400 

mc che, considerato l’incertezza della profondità di scavo, potrebbero raggiungere 8800 mc. 

 

L’approvazione del progetto esecutivo sopra richiamato prevedeva, a carico di AAMPS e prima  della 

gara di appalto,  l’esecuzione  di  una  campagna di  indagine  integrativa per  la  caratterizzazione dei 

terreni di scavo.  In precedenza,  infatti, erano stati  rilevati alcuni  tratti della strada perimetrale del 

corpo storico dei rifiuti, lato impianto di stoccaggio dell’organico, con la presenza di spessori variabili 

di rifiuti. 

 

La ricostruzione storica del  limite dei rifiuti presenti  in discarica, nonché  la presenza dei versanti a 

bosco  subito  sottostanti  la  strada  perimetrale,  fece  pensare  in  sede  di CdS  a  presenze  di  rifiuti 

localizzate, poco estese e discontinue,  frutto di  inconvenienti operativi di  lontane gestioni e per  i 

quali  era  comunque  stata  prevista  la  rimozione,  rimandando  a  successive  indagini  di 

approfondimento per valutarne con esattezza dislocazione e quantità. 

 

Nell’estate  del 2017,  sono  così  stati  eseguiti,  inizialmente,  n. 19  sondaggi  a  carotaggio  continuo 

realizzati  con  tecniche  a  “secco”  lungo  il  tracciato  di  sviluppo del  diaframma  in  progetto  con  un 

passo  d’indagine  di  circa  50 m.    Le  profondità  investigate  variano  da  un minimo  di  ‐7 m  ad  un 

massimo  di  ‐20 m  da  p.c..  In  linea  generale  per  ogni  sondaggio  sono  stati  prelevati  campioni 

rappresentativi dei terreni insaturi e saturi; in particolare il campionamento è stato eseguito secondo 

le modalità impartite e concordate con i tecnici di ARPAT: 

 C1:  ‐0,0  e  ‐1,0  m  da  p.c.:  rappresentativo  della  porzione  antropica  di 

riporto/riempimento; 

 C2 e C3: rappresentativi delle sottostanti litologie in posto insature; 

 C4: rappresentativo della porzione di terreno satura o sottostante il primo acquifero. 

 

Nei sondaggi in cui sono stati rinvenuti rifiuti, per il campionamento è stato mantenuto un franco di 

rispetto di 1‐2 m dalla  fine dei  rifiuti  stessi. Nei giorni 20/07/2017 e 27/07/2017 è avvenuto  il 
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prelievo di campioni di terreno in contraddittorio con i tecnici ARPAT (Verbale n. 20170720‐00598‐

1 e n.20170727‐01031‐1). 

Le  indagini eseguite nelle aree esterne al corpo discarica, hanno messo  in evidenza  la presenza di 

rifiuti, in misura decisamente inaspettata e imprevedibile, in alcune aree esterne al limite storico dei 

rifiuti  e,  di  conseguenza,  al  tracciato  originario  del  diaframma.  Per  questo  è  stato  necessario 

ipotizzare alcune modifiche al  tragitto originario già approvato dalla Conferenza dei Servizi con  la 

necessità di verificare con esattezza il limite esterno dei rifiuti. Nel mese di Dicembre 2017 è stata, 

così,  eseguita  una  ulteriore  campagna  di  indagini  con  n.  8  saggi  con  escavatore meccanico  con 

relativo  prelievo  di  n.1  campione  per  ciascun  saggio.  Il  campionamento  nei  saggi  n.3  e  n.4  è 

avvenuto in contraddittorio con i tecnici ARPAT (verbale n.20171220). 

In base ai  campionamenti eseguiti e agli esiti analitici  che ne  sono derivati, è  stato  ipotizzato un 

nuovo  tracciato del diaframma e  redatto un Piano di Utilizzo da parte del  tecnico  incaricato, dott 

Sergio Crocetti, comprensivo della suddivisione tra terreni saturi e insaturi. 

La nuova perimetrazione indica la presenza di rifiuti su aree non localizzate ma abbastanza estese e 

di cui era  impossibile,  in base alle  informazioni storiche disponibili, avere contezza. Tale estensione 

dei rifiuti anche nell’area boscata esterna al perimetro storico dei rifiuti, ha richiesto una modifica al 

tracciato originario del diaframma pur apportando non poche difficoltà operative considerando  la 

morfologia acclive delle zone in cui dovrà  essere eseguita parte della diaframmatura.  

Il  presente  progetto  esecutivo  contiene  tutti  gli  aggiornamenti  necessari  per  poter  esperire  le 

procedure di gara. 
 

Il  presente  Piano  di  Sicurezza  e  Coordinamento  (PSC)  è  relativo,  dunque,  agli  stralci  2  e  3 

conformemente al progetto esecutivo allegato. 

 

  1.2. ‐ Soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 81/2008 
 

 COMMITTENTE: AAMPS ‐ Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA ‐ Livorno 

 RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Balluchi (AAMPS Livorno). 

 PROGETTISTA: Ing. Paolo Ghezzi – Getas Petrogeo s.r.l. (Pisa)  

 COORDINATORE PER  LA PROGETTAZIONE:  Ing. Paolo Ghezzi,  iscritto all’albo degli  Ingegneri 

della Provincia di Pisa al n° 1248 ed abilitato alla redazione dei piani di sicurezza secondo quando 

prescritto da D.Lgs 494/96, D.Lgs 81/2008 e s.m.i 

 DIRETTORE DEI LAVORI: Da definire 

 COORDINATORE IN FASE D'ESECUZIONE: Da definire 
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  1.3. ‐ Riferimenti normativi  

 

Il  Piano  di  Sicurezza  e Coordinamento  è  stato  redatto  ai  sensi  del D.Lgs  81/2008  e  successive 

modifiche e  contiene  le  informazioni previste dall’Allegato XV dello  stesso Decreto. La  stima dei 

costi della sicurezza è stata fatta seguendo  le  indicazioni del D.Lgs. 81/2008 e D.P.R. 222/2003 e 

delle relative linee guida di riferimento.  

 

1.4 ‐ Fascicolo ai sensi art. 91 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008 

 

In considerazione della tipologia di  lavoro e del destino futuro dell’opera costruita, sono minime  le 

indicazioni  che  possono  risultare  utili  per  la  sua manutenzione  e  che  differiscono  dalla  normale 

attività di post gestione di una discarica.  

In ogni caso nell’Allegato 1 si  riporto  il Fascicolo dell’Opera secondo quanto previsto dall’allegato 

XVI del D.Lgs 81/2008. 
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2. ‐ ELEMENTI DI PROGETTO 

 

2.1. ‐ Generalità 

 

La discarica di Vallin dell’Aquila ha accolto per molti decenni i rifiuti urbani e, in tempi più recenti e 

in zone opportunamente realizzate, anche sovvalli dell’impianto di termovalorizzazione. In relazione 

all’evoluzione delle fasi di coltivazione, è possibile suddividere l’area in tre zone distinte (Discarica di 

Pian dei Pinoli; Discarica di Vallin dell’Aquila e Discarica di Cossu) ma di questi,  i settori  interessati 

dall’intervento di diaframmatura  sono quello  di Pian dei Pinoli  e  di Vallin dell’Aquila,  in  cui  sono 

stoccati i rifiuti più vecchi. Nel caso specifico dello Stralcio 2, il tratto considerato è quello compreso 

tra  le sezioni 1’ e 16’ del progetto definitivo (Punti A’‐O’) mentre nel caso dello Stralcio 3,  il tratto 

considerato è quello compreso tra le sezioni 23 e 9 del progetto definitivo (Punti A‐H). Nel presente 

progetto esecutivo, in particolare per Vallin dell’Aquila, si è fatto riferimento ad una denominazione 

variata delle sezioni e dei punti caratteristici anche di inizio e fine del tratto (A‐Y). 

 

2.2. ‐ Elementi caratteristici delle condizioni al contorno 

 

Considerata  la  natura  dell’opera,  con  escavazioni  profonde  lungo  l’asse  stradale,  appare  di 

fondamentale  importanza  la  ricostruzione  degli  eventuali  sottoservizi  presenti  e  delle  condizioni 

operative al contorno. Si riportano le informazioni essenziali tratte dalla relazione tecnica di progetto 

per entrambe le zone di discarica. 

 

  2.2.1. ‐ Settore di Vallin dell’Aquila 

 

Con  riferimento al progetto esecutivo dei diaframmi  (Stralcio 3 – Vallin dell’Aquila – Tratto A‐H, 

2015)  e  all’intervento  realizzato  per  quanto  riguarda  il  solo  stralcio  1  (2012),  si  considera  uno 

sviluppo del diaframma dal punto terminale del diaframma realizzato (una cinquantina di metri dalla 

vasca V3 e ex area stoccaggio organico) al quale il nuovo diaframma dovrà congiungersi, fino oltre il 

pozzetto  Pz3. Questo  tratto,  come  evidenziato  dalla  planimetria  di  TAV.  2  e  dalle  sezioni  delle 

TAVV. 3A‐3B‐3C, del progetto definitivo, si compone di due parti: 
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a) Un  primo  tratto  (stralcio  1)  in  cui  il  diaframma  è  già  stato  eseguito  e  che  va  dalla  zona 

dell’Anfiteatro (zona est della discarica non compresa nella tavola) fino alla ex zona di stoccaggio 

dell’organico  (Foto  1),  seguendo  la  viabilità  perimetrale  della  discarica  e  che  viene 

quotidianamente utilizzata dai mezzi di servizio. 

Le  infrastrutture  esistenti  sono  essenzialmente  costituite  dal  cancello d’ingresso principale  in 

discarica  (nella parte nord) e dalla nuova zona di stoccaggio del materiale organico  in cui sono 

ancora presenti le vecchie strutture (Foto2). La larghezza della zona carrabile è variabile da 4.50 

m (sezione lungo la viabilità) a 20.50 m nella (sezione sul piazzale). 

 

 

Foto n. 1 – Punto terminale del diaframma dello stralcio 1.  

 

In fase di esecuzione sono stati tenuti in considerazione i seguenti sottoservizi: 

rete  del  percolato:  In  questo  tratto  la  rete  di  percolato  è  stata    ricostruita  in  base  alle 

informazioni fornite dall’AAMPS. Infatti, ad eccezione del pozzetto PP5, non sono riconoscibili 

sul terreno altri pozzetti d’ispezione. Non si ha, quindi, l’assoluta certezza della sua collocazione 

planimetrica.  AAMPS  ha  confermato,  per  il  presente  aggiornamento  progettuale,  il  quadro 

conoscitivo di cui sopra. 

linea elettrica di bassa tensione: La  linea elettrica di bassa tensione permette  il funzionamento 

delle pompe di estrazione del percolato e degli altri dispositivi elettrici presenti  in discarica. E’ 

posizionata  lungo  il  bordo  della  strada,  anche  se  in  alcuni  tratti,  riconoscibili  dai  pozzetti 

d’ispezione (normalmente ogni 20 m) e dai segni di scavo sull’asfalto, attraversa la sede stradale.  

linea elettrica media tensione: Il tratto interessato da questa rete va dalla sezione 1 alla sezione 

6  del  primo  stralcio  H‐R  già  realizzato  e  quindi  non  compreso  nel  presente  appalto.  Sono 

riconoscibili la traccia presente sul manto stradale e il percorso che la linea stessa compie. 
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Foto n. 2 – Cancello d’ingresso e vecchie strutture di stoccaggio organico. 

 

b) Un  secondo  tratto,  compreso  invece  nel  presente  appalto  ed  aggiornato  secondo  il  nuovo 

limite dei  rifiuti,  che va dalla ex  zona di  stoccaggio dell’organico  (a partire dal diaframma già 

realizzato nello stralcio 1), fino a chiudere a ridosso della viabilità perimetrale sterrata (punto A 

di Tavola 2B del presente progetto, ~ 25 metri oltre  il Pz3).  Il nuovo tracciato, rivisto alla  luce 

delle  indagini  svolte  per  l’aggiornamento  del  limite  del  rifiuto,  racchiude  completamente  i  rifiuti 

individuati.  Di  seguito  è  riportata  la  ricostruzione  del  tracciato  del  diaframma  (le  lettere  fanno 

riferimento  alla  Tav.2B)  con  le  pendenze  caratteristiche  e  i  sottoservizi  /elementi  d’intralcio, 

individuati nella progettazione: 

‐ tratto A‐E: caratterizzato da una morfologia significativa, con pendenze comprese tra il 10% e 

28%.  Il  tracciato  segue  una  viabilità  secondaria  percorribile  solo  da mezzi  cingolati.  Lungo  il 

percorso si individuano come ostacoli un cancello con recinzione di confine, un attraversamento 

sotto strada di un tubo corrugato in PVC (diametro Φ 30 cm) di bypass delle acque meteoriche 

provenienti  da  una  canaletta  e  in  fine  una  fossetta  di  regimazione  delle  acque  del  bosco 

limitrofo. 
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Foto 3 – Interferenze nel tratto D‐E 

 

Al di sotto del diaframma, in corrispondenza del tratto B‐C, passa una tubazione di drenaggio dei 

percolati che parte dalla zona dell’Anfiteatro (area limitrofa a Pian dei Pinoli) a quota presunta di 

39 m slm e, passando sotto il fondo della vasca Cossu (fondo vasca a quota 40 m slm), arriva al 

pozzetto C6 (24 m slm). Il diaframma in questo tratto è previsto ammorsato nelle argille ad una 

profondità di circa 4 m al di sopra dell’estradosso della tubazione. L’impresa dovrà aver cura di 

eseguire  il diaframma assicurandosi di mantenere un adeguato  franco di  sicurezza  rispetto  la 

tubazione sopra richiamata. 

‐ tratto E‐G: caratterizzato da pendenze estremamente variabili tra il 2% fino a massimi di 28% 

con  un  punto  localizzato  che  presenta  pendenze  oltre  il  50  %  e  andamento  planimetrico 

pressoché rettilineo.  Il tracciato si sviluppa  inizialmente all’interno di macchia bassa e canneto 

facilmente asportabile,  intersecando due  impluvi di deflusso vallivi e proseguendo  la  seconda 

parte del percorso all’interno di bosco fitto, con una decina di alberature importanti (tra querce, 

lecci e faggi) e sottobosco. Circa  le caratteristiche morfologiche e di vegetazione presente, che 

dovrà comunque essere rimossa, si rimanda all’allegato fotografico.  
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Foto 4 – Interferenze Tratto E‐F 

 

Il  picchetto  G  corrisponde  al  punto  di  collegamento  con  la  viabilità  perimetrale  in  terreno 

vegetale,  in corrispondenza della quale,  il tracciato  incontra  la recinzione di confine e una linea 

elettrica a bassa tensione appoggiata provvisoriamente lungo la recinzione stessa (in alcuni casi 

adagiata sopra) e ben visibile e una linea elettrica a bassa tensione interrata ma ormai dismessa 

con i relativi pozzetti. 

 

Foto 5 – Interferenze zona G 

 

In  questo  punto  sarà  necessario  rimuovere  la  recinzione  per  poter  procedere  con  la 

realizzazione del diaframma  e  ripristinare  la  stessa a  completamento delle  opere. Allo  stesso 

modo si dovrà procedere per la linea elettrica fuori terra a bassa tensione che interferisce con il 

diaframma.  
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‐ tratto G‐M: il tracciato segue in parte la viabilità perimetrale in terra vegetale, proseguendo poi 

dietro  l’area  della  nuova  cella  di  stoccaggio  dell’organico,  fino  ad  un  cancello  carrabile. 

L’andamento  altimetrico  di  questo  tratto  è  suborizzontale.  I  sottoservizi  presenti  nella  prima 

parte del  tratto considerato sono  rappresentati dalla  linea di bassa  tensione che corre a cielo 

aperto lungo il bordo della viabilità e in corrispondenza del traliccio dell’alta tensione, attraverso 

un pozzetto, diventa interrata. Nel sottotratto J‐K il diaframma incontra la linea a bassa tensione 

interrata, quest’ultima individuabile attraverso un buon numero di pozzetti d’ispezione prosegue 

verso  le vasche V2 e V3.  In  foto 6 sono visibili anche  i plinti del vecchio  traliccio,  riferibili al 

sottotratto  H‐I  che  potrebbero  essere  collegati  ad  una  sottostante  platea  di  fondazione. 

Rispetto al passato  la  linea aerea della Telecom  lungo  la  strada ad oggi è  stata dismessa pur 

rimanendo in posto i pali in legno che non creano alcun intralcio. 

 

Foto 6 – Sottoservizi e Interferenze zona H‐I 

 

Un ulteriore sottoservizio presente è  il traliccio Enel (Foto 7), posto a 5 m di distanza dall’area 

d’intervento:  nel  tratto  di  Vallin  dell’Aquila  sono  presenti  due  tralicci  dell’ENEL  di  altezza 

considerevole  che permettono ai  fili di attraversare  il corpo dei  rifiuti. Lungo  la viabilità  (lato 

opposto al  traliccio alta  tensione), a distanza variabile  tra 2 e 4 m, corre  la  linea  interrata del 

percolato,  riconoscibile  sul  terreno  solo  attraverso  i  pozzetti d’ispezione  senza  quindi  averne 

l’assoluta certezza della sua collocazione planimetrica. I pozzetti sono realizzati  in calcestruzzo 

ed hanno una profondità variabile da 1.00 a 3.00 m. La vegetazione non  crea alcun ostacolo 

all’interno  della  proprietà mentre  esternamente  alla  recinzione  è  evidente  la  folta macchia 

mediterranea  (vedi allegato  fotografico). Pertanto ai  fini della  realizzazione di questa parte di 

diaframma si potrebbe rendere necessario lo smontaggio della recinzione e il decespugliamento 

di una fascia di vegetazione di ampiezza pari almeno a 2 metri. Una volta completate  le opere 

sarà necessario ripristinare il tratto di recinzione eventualmente rimosso. 
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Foto n. 7 – Linee aeree della Telecom dismessa e quella dell’Enel attiva. 

 

La seconda parte del  tratto  in esame  (sottotratto K‐M) è quella che aggira  l’attuale area della 

cella  dell’organico.  Il  diaframma  si  sviluppa  esternamente  alla  recinzione,  quest’ultima 

rappresenta un ostacolo alle lavorazioni e andrà rimossa e poi riposizionata, insieme ad una fitta 

vegetazione  di macchia mediterranea  (altezza max  3 metri)  da  dover  eliminare  per  fascia  di 

larghezza almeno di 10 m. Inoltre nella parte di piazzale retrostante  la cella dell’organico sono 

presenti le vasche di accumulo del percolato con organi di manovra delle pompe posti ad altezza 

del piano campagna. Pertanto sarà necessario che i mezzi operino sempre al di fuori del piazzale 

asfaltato mostrato in foto 8. 

 

 

Foto 8 – Sottoservizi zona K‐M area stoccaggio organico 
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‐  tratto M‐S:  caratterizzato da  pendenze  variabili  tra  il 9%  fino  e 24 %,  si  sviluppa  lungo  la 

viabilità  secondaria percorribile  solo  con mezzi  cingolati. Sull’intero  tratto  si  rende necessario 

decespugliare  la  vegetazione  che  corre  esternamente  alla  viabilità,  tenendo  conto  che  il 

diaframma si avvicina (4 metri circa) alle terre armate (opera del 1998‐2000) nel sottotratto tra 

P‐Q. Il sottotratto Q‐S è stato progettato prevedendo di inglobare l’area della trincea drenante 

che  sorge  ai piedi delle  terre  armate  e  che  raccoglie  l’apporto  di altre  tubazioni  interrate,  di 

difficile  ricostruzione,  provenienti  a  monte  delle  terre  armate  stesse.  Il  diaframma  girando 

esternamente ai pozzi di drenaggio visibili nell’area, potrà  isolare  l’intero sistema e dismettere 

definitivamente  la tubazione di uscita dalla trincea drenante che recapitava verso  le vasche di 

valle (località Limoncino) i percolati. 

 

 

Foto 9 – Sottoservizi zona R‐S, trincea drenante terre armate 

 

‐ tratto S‐Y: questo ultimo tratto preso  in esame è caratterizzato da pendenze particolarmente 

accentuate  (lungo  tratto  con pendenza al 39%) e da  fitta vegetazione boschiva e  sottobosco 

concentrata  in  particolare  tra  i  punti  S  e V.   Nell’ultimo  sottotratto X‐Y  di  avvicinamento  al 

raccordo con quanto già realizzato nello stralcio 1, il diaframma taglia trasversalmente la viabilità 

asfaltata  che  viene  utilizzata  ogni  giorno  per  le  attività  di  deposito  sul  piazzale.  Inoltre, 

sottostrada, sono presenti due servizi: la linea elettrica a bassa tensione che serve la zona nord 

di Vallin dell’Aquila e una  linea percolato che collega  le vasche del piazzale  (vasche V2‐V3) ai 

pozzetti della zona nord. La rete di percolato è stata ricostruita in base alle informazioni fornite 

dall’AAMPS ma non essendo visibili  le  tracce  sul manto  stradale non  si ha  l’assoluta  certezza 

della sua collocazione planimetrica. 
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Tutte  le  informazioni  sui  sottoservizi  appena descritti,  emersi  dai  sopralluoghi,  dal  rilievo  e  dalle 

indicazioni fornite dal personale AAMPS, sono riportate nelle TAVV. 2B, 3A, 3B e 3C del progetto 

definitivo cui si rimanda per una approfondita visione. 

 

E’  da  segnalare  inoltre  che  nella  discarica  sono  ben  visibili  i  cartelli  informativi  relativi  sia  alla 

presenza  dei  pozzetti  del  percolato  che  alle  zone  in  cui  è  possibile  la  formazione  di  atmosfere 

esplosive  (Foto  10).  L’intera  discarica  è  infine  caratterizzata  da  una  serie  di  fossi  e  canalette  di 

regimazione delle acque che in alcuni casi sono interrati e dotati di caditoie e griglie di raccolta. 

 

Foto n. 10 – Cartellonistica specifica sulla sicurezza in discarica 

 

  2.2.2. ‐ Settore Pian de Pinoli 

 

Nel settore di Pian dei Pinoli, anch’esso  inserito nel presente appalto, ed  in particolare nel  tratto 

interessato dall’intervento tra la "vasca C2" e la "vasca P3", la zona carrabile è costituita in parte da 

terreno ed  in parte da  tratti brecciati. La  larghezza del  tratto oscilla da 5.70 m  in corrispondenza 

della  sezione 5’ agli 11.20 m  in  corrispondenza della sezione 6’. Quasi  lungo  tutto  il percorso, al 

piede della discarica,  corre un  fosso di  raccolta delle acque piovane dalla profondità variabile da 

qualche decina di centimetri, fino ad arrivare a circa 1.30 m in corrispondenza delle sezioni 1’ – 5’ in 

cui  la  strada  inizia a discendere ed a  curvare  (Foto 11). La parte a  ridosso della  zona  carrabile è 

occupata da terreno a tratti disboscato ed a tratti occupato da una vegetazione rigogliosa. L’unica 

infrastruttura  presente  è  l’impianto  di  trattamento  del  biogas,  che  non  è  interessato  né 

dall’intervento  e  né  dalle  eventuali  opere  accessorie  in  quanto  posizionato  a  debita  distanza. 

All’interno  dell’anfiteatro  sono  posizionate  le  vasche  di  accumulo  del  percolato  dell’area  Cossu. 

Anche dalla planimetria di progetto  si evidenzia  la  zona dell’anfiteatro  in  cui  si ha un dislivello di 
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circa 5.00 m rispetto al piano della strada soprastante,  i cui versanti sono  in parte erosi dall’azione 

delle acque meteoriche (Foto 12).  

   

 

Foto n. 11 – Area  carrabile del Settore Pian dei Pinoli. 

 

 

 

Foto n. 12 – Versante dell’anfiteatro e strada soprastante. 

 

A differenza del settore di Vallin dell’Aquila nel settore di Pian dei Pinoli non sono riconoscibili sul 

terreno  segnali  che  fanno  pensare  alla  presenza  di  sottoservizi,  ad  eccezione  delle  opere  di 

captazione delle fughe di percolato progettate tra  il 1999 ed  il 2001 sul  lato ovest della discarica, 
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individuate oltre che dalla documentazione tecnica, da un pozzetto d’ispezione posizionato a ridosso 

del cancello, nella zona del Pz6. In ogni caso si prevede a carico dell’Impresa una verifica indiretta o 

diretta della loro presenza. 

 

2.3. ‐ Elementi caratteristici della diaframmatura 

 

  2.3.1. ‐ Progetto dei diaframmi nel settore Pian dei Pinoli 

 

Come evidenziato nella planimetria di Tavola 2/A,  in questo settore  il diaframma si sviluppa dalla 

zona cosiddetta “anfiteatro” fino alla zona del Pz6. Il percorso è stato suddiviso in tratti rettilinei con 

lettere dalla “ A’ ” alla “ O’ ”. 

 
La  lunghezza  complessiva  dell’intervento  è  di  circa  629 m,  ottenuta mediante  pannelli  primari  e 

secondari  rispettivamente di 2.50 e 2.20 m di  lunghezza e 60 cm di  larghezza per una  superficie 

netta complessiva di circa 6611 mq  cui  si aggiunge  in  fase di  computo un 12% di  tolleranza per 

tenere conto dell’incertezza del contatto pleistocene/pliocene.  

 

Le quote d’immorsamento dei setti variano da 45.58 m.slm. ai 36.92 m.slm permettendo di attestare 

il diaframma negli orizzonti meno trasmissivi. Le profondità presunte dei pannelli variano da 4.38 a 

13.40 metri. 

 

Anche  se,  come  detto  in  precedenza,  nella  zona  di  Pian  dei  Pinoli  non  sono  presenti  reti  di 

sottoservizi, sembra  in ogni caso opportuno verificare attraverso un numero  limitato di prescavi o 

con l’utilizzo di sistemi elettronici la presenza di vecchie linee di drenaggio o di raccolta percolato e 

soprattutto l’estensione del limite dei rifiuti rinvenuti nel sondaggio P2. 

 

    2.3.2. ‐ Progetto dei diaframmi nel settore Vallin dell’Aquila 

 

sviluppo del diaframma  in miscela cemento bentonite del settore Vallin dell’Aquila va dal Pz3 fino 

alla vasca V4. Il tratto dello stralcio 3 incluso nel presente appalto, tuttavia, va invece dal punto di 

raccordo con il tratto già eseguito, punto Y (subito prima della sezione T‐WX), al punto A (poco oltre 

la sezione T‐AB).  

Il percorso è stato suddiviso  in tratti rettilinei  individuati sulla planimetria generale   (TAV. 2/B) con 

lettere dalla “ Y ” alla “ A ”. 
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La  lunghezza complessiva dell’intervento dello stralcio 3   è di circa 622 metri contro uno sviluppo 

lineare complessivo su Vallin dell’Aquila (stralci 1 e 3) di  950.82 m. Il diaframma dovrà garantire la 

continuità con quello già eseguito nello stralcio 1 in corrispondenza del punto Y. 

Anche  in  questo  caso,  la  diaframmatura  sarà  ottenuta  mediante  pannelli  primari  e  secondari 

rispettivamente di 2.50 e 2.20 m di lunghezza e 60 cm di spessore per una superficie complessiva 

netta  di  circa  6934 mq  contro  una  superficie  totale  prevista  (stralci  1  e  3)  di  11.112 mq  cui  si 

aggiunge  in  fase  di  computo  un  12%  di  tolleranza  per  tenere  conto  dell’incertezza  del  contatto 

Pleistocene/Pliocene. Le quote d’immorsamento dei setti variano da 35.85 (punto Y) m slm. ai 7.50 

m slm  (punto S), e dovranno essere comunque  tali da  innestare  l’opera per almeno due metri nel 

limite  dei  depositi  pleistocene/pliocene,  in modo  da  intercettare  le  perdite  di  percolato  che  si 

muovono nei terreni più trasmessivi.  

 

Nella  scelta del  tracciato  un’attenzione particolare  è  stata posta  per  la presenza dei  sottoservizi, 

delle interferenze e delle necessità di disboscamento e preparazione del piano di lavoro. In generale 

si è cercato di realizzare la diaframmatura nei limiti di proprietà dell’AAMPS, lungo la zona carrabile 

che circonda  la discarica,  lasciando, dove possibile, un margine di sicurezza di almeno 1.50 m dalle 

linee  censite.  In quei  casi  in  cui  il  tracciato  taglia  le  linee  interrate, o  si avvicina  troppo alla  linea 

aerea elettrica, occorre  realizzare degli  interventi di  spostamento e di  successivo  ripristino di  tali 

linee.  Le  aree  di  disboscamento  sono mostrate,  pur  se  con  riferimento  indicativo,  nell’allegato 

fotografico. Pur avendo effettuato  il censimento dei sottoservizi e pur consigliando di  realizzare  i 

lavori con le linee inattive (senza corrente elettrica, senza pompaggio di percolato) prima di eseguire 

le corree di guida dei diaframmi occorre verificare, a cura ed onere dell’ impresa, attraverso prescavi 

(profondi almeno 2.50 m e distanziati non più di 15 metri) o sistemi elettronici la reale posizione dei 

sottoservizi presenti secondo piani concordati con la D.L..  

 

2.3.3. ‐ Sintesi delle quantità  

 

In base alla ricostruzione dei profili dei diaframmi si possono riassumere le quantità in gioco.  

 

 Superficie geometrica del diaframma del settore Pian dei Pinoli:  6611 mq 

 Superficie geometrica del diaframma del settore Vallin dell’Aquila:  6934 mq 

 Superficie geometrica totale del diaframma:  13.545 mq 

 Superficie inserita nel computo per incertezza orizzonte di contatto (+12%):  15.170 mq 

 Volumi totali di escavazione su superficie Totale diaframma:  8127 mc 

 Volumi totali di escavazione su superficie incrementata (+12%):  9100 mc 
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  2.4. ‐ Pozzi di drenaggio 

 

A ridosso della diaframmatura occorre effettuare dei pozzi di drenaggio per assicurare la possibilità 

di   emungimento del percolato bloccato dai diaframmi. Le quantità di percolato  in gioco non sono 

note  e  possono,  inizialmente,  essere  ritenute  di  entità modesta. Tuttavia,  questi  pozzi  potranno 

assolvere molteplici funzioni: 

 Monitorare  la  funzionalità  dei  pannelli:  confrontando  i  livelli  nei  pozzi  di  drenaggio  con 

quelli  dei  piezometri  posizionati  a  valle  del  diaframma  si  potranno  trarre  elementi  di 

valutazione relativamente alla funzionalità dell’opera.  

 Stimare  le  perdite  dalla  discarica:  i  pozzi  permetteranno,  attraverso  un  monitoraggio 

continuo e delle prove di emungimento, di valutare con maggior precisione  la permeabilità 

dei  terreni  sottostanti,  e  quindi  consentirà  una  stima  delle  fughe  di  percolato  e  di 

conseguenza prevedere un adeguamento nel tempo dei costi di smaltimento.  

 Integrare la rete di monitoraggio: questi pozzi saranno inclusi nella rete di monitoraggio già 

oggi oggetto di periodica verifica. 

 Contribuire a bonificare  la falda: come detto, essendo posizionati alle spalle delle barriere,  

quindi  in  corrispondenza  di  punti  di  accumulo  della  falda  inquinata,  potranno  essere 

utilizzati per bonificare la falda con estrazione di acqua inquinata.  

I pozzi devono essere  costruiti  con una  tubazione  finale di diametro 6 pollici e  saranno attestati 

sopra  il  limite discordante del  contatto Pleistocene/Pliocene  verificato  in  fase d’esecuzione dalla 

presenza di un geologo. 

 

Nel settore di Pian dei Pinoli non esiste, se non  in un breve tratto, una rete di allontanamento del 

percolato  in  cui  smaltire  gli  eventuali  emungimenti.  Inoltre  non  si  hanno  elementi  certi  per 

quantificare gli emungimenti nel  tempo e prevedere quindi opere di accumulo proporzionate alle 

effettive  esigenze.  Pertanto,  si  prevede  di  realizzare  in  questa  prima  fase  solamente  i  pozzi  di 

estrazione  prevedendo  periodiche  campagne  di  svuotamento  per  valutare  l’entità  dell’acqua 

estraibile e le eventuali necessità impiantistiche a regime. Sono stati previsti 4 pozzi (TAV. 2/A della 

Relazione Tecnica di Progetto)  la  cui numerazione  tiene  conto  che nello  stralcio 1  sono già  stati 

eseguiti  3  pozzi  numerati  da  PD1  a  PD3  per  cui  nel  secondo  stralcio  si  prende  avvio  dalla 

numerazione PD4. I 4 pozzi previsti sono : 

 PD4 ‐ tra la sezione 5’ e la sezione 4’; 

 PD5 ‐ nei pressi del Pz27; 

 PD6 ‐ nei pressi del Pz37; 

 PD7 ‐ in corrispondenza dell’estremità del diaframma, nella zona dell’anfiteatro. 
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Nel  settore  di  Vallin  dell’Aquila,  invece,  i  pozzi  saranno  dotati  lateralmente  di  piccoli  volumi  di 

accumulo (circa 0.06 mc) , collegati, tramite condotte in HDPE 110 PN16 con la rete del percolato 

oppure direttamente  con  le attuali vasche di  stoccaggio. Sono  stati previsti 3 pozzi ubicati  come 

riportato nella TAV. 2/B della Relazione Tecnica di Progetto. I punti prescelti sono: 

 PD8 ‐ nei pressi del punto K con scarico nelle vasche esistenti PP3, 

 PD9 – In prossimità del cancello Sud con recapito nella vasca C6 ; 

 PD10 – Nei pressi del punto S del diaframma in corrispondenza del dreno nel settore N.O. 

 

I piccoli volumi di accumulo che garantiscono una più omogenea distribuzione del percolato estratto 

nella rete del percolato, sono costituiti da pozzetti prefabbricati  in polietilene 40 di profondità 50 

cm  poggiati  su  sottofondo  di  cls  di  spessore 10  cm. E’  previsto  un  rivestimento  con  pozzetti  in 

calcestruzzo  50x50  senza  fondo  con  riempimento  in  cls  anche  dell’intercapedine.  Il  tutto  sarà 

completato da un chiusino carrabile in cls di spessore 8 cm ed elemento di ispezione in ghisa classe 

IB125 di dimensioni 300 mm.  Il collegamento con le vasche o con i pozzetti della rete del percolato 

dovrà essere effettuato con una condotta di collegamento dotata di una pendenza minima del 0.5 %. 

 

2.5. ‐ Gestione dei terreni estratti  

 

La fase di realizzazione del diaframma produrrà, come sopra riportato nel dettaglio e se le profondità 

saranno confermate, circa 3900 mc di materiale di scavo nel settore Pian de Pinoli e circa 4160 mc 

di materiale  di  scavo  nel  settore Vallin  dell’Aquila.  Tali  quantità,  come  già  evidenziato,  vengono 

incrementate del 12% per tenere conto delle  incertezze nella valutazione del contatto. Il materiale 

che si otterrà dall’escavazione del diaframma potrà essere: 

 Terreno insaturo misto a miscela bentonitica  

 Terreno saturo misto a miscela bentonitica 

Secondo il recente quadro normativo, DPR n. 120 del 13 giugno 2017, le “terre e rocce da scavo sono 

costituite da:  il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un’opera, tra  le quali: 

scavi  in  genere  (sbancamento,  fondazioni,  trincee);  perforazione,  trivellazione,  palificazione, 

consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre 

e  rocce da  scavo possono  contenere anche  i  seguenti materiali:  calcestruzzo, bentonite,  (…)”. Quindi  i 

terreni  provenienti  dall’esecuzione  dei  diaframmi  con miscela  ternaria,  potrebbero  essere  trattati 

come  “materiali di  scavo”  sempre  che  le  caratteristiche  chimiche del  cumulo,  indipendentemente 

dalla presenza della bentonite, non siano tali da prevederne uno smaltimento o un trattamento.  
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Si è ritenuto, tuttavia, di poter  inquadrare  il materiale proveniente dallo scavo dei diaframmi come 

una movimentazione all’interno dello stesso sito, soggetto ad un unico processo autorizzativo e di 

bonifica,  e  che  nel  caso  specifico  risulta  funzionale  alle  necessità  di  ripristino  della  copertura 

provvisoria sulla sommità della discarica. Infatti, recenti eventi meteorologici particolarmente avversi 

e i normali assestamenti della discarica avvenuti negli ultimi anni, rendono necessario un intervento 

di  riprofilatura  del  piano  di  appoggio  ed  una  completa  sostituzione  del  telo  in  LDPE,  oggi  solo 

parzialmente ancora funzionale. 

Si prevede, quindi, di posizionare, conformemente alle prescrizioni della CdS del 6 luglio 2018, il solo 

terreno di scavo NON SATURO proveniente dai diaframmi direttamente sulla superficie di 2 delle 4 

aree sommitali che richiedono una riprofilatura delle pendenze e una ricarica per omogeneizzare  il 

piano di posa. Lo spessore medio del ripristino è di circa 37.5 cm. I terreni SATURI, invece, dovranno 

essere caricati su camion e avviati direttamente a smaltimento. 

Prima di  iniziare  i  lavori veri e propri di diaframmatura, così come eseguito per  il primo stralcio già 

eseguito,  si  prevede  comunque  l’esecuzione  di  10  piezometri  di  profondità  10  metri  in  punti 

concordati con  l’Ente di controllo e  tali da non  interferire con  i sottoservizi  rilevati.  Il diametro di 

perforazione  dopo  alesaggio  sarà  di    250  mm  con  tubazione  in  PVC  minimo  4”,  drenaggio, 

cementazione e pozzetto carrabile. In questo caso la procedura sarà la seguente: 

a) Individuazione sul campo dell’ubicazione precisa dei 10 sondaggi (5 per Vallin dell’Aquila e 5 

per Pian dei Pinoli); 

b) Perforazione 10 sondaggi con profondità 10 metri e diametro perforazione 250 mm; 

c) Prelievo  di  3  campioni  rappresentativi  di  differenti  profondità,  di  cui  uno  nel  terreno 

superficiale  di  riporto,  e  gli  altri  due  come  campione medio  su  due  porzioni  degli  strati 

successivi; 

d) Analisi chimica per la caratterizzazione preventiva dei terreni. 

I  campioni,  che per  ciascun piezometro  saranno denominati C1÷C3  saranno prelevati  secondo  la 

seguente sequenza: 

 

 C1: campione medio ottenuto da vari incrementi di terreno tra 0m (p.c.) e 1m; 

 C2: campione medio ottenuto da vari incrementi di terreno tra 2m e 5m 

 C3: campione medio ottenuto da vari incrementi di terreno tra 0m e 10m. 

 
2.5.1. ‐ Aree di stoccaggio provvisorio dei terreni  

Considerando  la  filosofia  di  gestione  di  cui  al  paragrafo  precedente,  non  dovrebbero  essere 

necessarie  aree  di  accumulo  dei  terreni.  In  ogni  caso,  qualora  si  decidesse  di  dover  accumulare 

provvisoriamente parte dei terreni per controlli a campione richiesti dall’Ente di controllo, le aree di 
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accumulo sono state individuate, necessariamente, sulla sommità della discarica. Sono state censite 

aree distinte utili ad accatastare i terreni provenienti da Vallin dell’Aquila e da Pian dei Pinoli. Le aree 

di  stoccaggio  sono  state  individuate  in  due  delle  quattro  aree  in  cui  deve  essere  ripristinata  la 

copertura provvisoria ( Aree 3 e 4 della Tavola 11 della Relazione Tecnica di Progetto).  

 

2.5.2. ‐ Aree di stoccaggio definitivo dei terreni  

I quantitativi di  terreno estratto, secondo quanto  ricostruito nel Piano di utilizzo delle Terre sono 

suddivisibili  in  4631  mc  di  terreni  insaturo  non  contaminato,  2322  mc  di  terreno  saturo  non 

contaminato, 994 mc di terreno di riporto e riempimento da riutilizzare in ambito di cantiere e 180 

mc di terreno  insaturo ma contaminato e quindi da smaltire.  In totale, dunque 8127 mc di terreni 

che vengono incrementati del 12% per tenere conto delle incertezze nella valutazione del contatto. 

L’incremento,  progettualmente,  viene  attribuito  interamente  ai  terreni  non  saturi  che  diventano, 

dunque 5604 mc cui sommare 994 mc di terreni di riporto e riempimento per complessivi 6600 mc. 

 

Come già detto,  i  terreni non saturi provenienti dallo scavo dei diaframmi sono  inquadrabili come 

movimentazioni  interne al sito e, di conseguenza, saranno collocati direttamente su 2 delle quattro 

aree in sommità della discarica e che richiedono una riprofilatura delle pendenze ed un rifacimento 

dell’impermeabilizzazione provvisoria. Si prevede, quindi, lo scavo del diaframma, carico del terreno 

su  camion  e  trasporto  in  sommità,  lo  scarico  a  terra  sulla  singola  area  da  impermeabilizzare,  la 

compattazione dei terreni per ottenere le pendenze di progetto e l’Impermeabilizzazione con telo in 

HDPE di spessore 1 mm. Le aree da sopraelevare con riporto di terreno hanno una estensione totale 

di  17.615 mq  e  accoglieranno  tutti  e  6598 mc  di  terreni  non  saturi  provenienti  dallo  scavo  del 

diaframma con uno spessore di circa 37.5 cm.  

 

I terreni saturi,  invece, saranno gestiti come rifiuto avviandolo a smaltimento.I 2.322 mc di terreno 

saturo non contaminato, oltre a 180 mc di terreno saturo contaminato, dovranno essere smaltiti con 

costi a carico del progetto. Con peso specifico di 1.85 t/mc si ipotizzano 4750 t. 

 

   

Sup. da sopraelevare (mq) Volume di sopraelevazione (mc) Sup. da impermeabilizzare (mq) Ancoraggi cls (m)

Area 1 13'255 4'970 16'690 445

Area 2 4'360 1'630 5'210 410

Area 3 2'495 0 3'380 210

Area 4 2'640 0 3'830 280

TOT. 22'750 6'600 29'110 1'345
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Si prevede di introdurre in computo, un valore incrementato del 5% per un complessivo arrotondato 

di   30.600 mq di telo  in HDPE che dovranno essere zavorrati al suolo attraverso blocchetti di cls 

ogni 16 mq per un complessivo di 1900 zavorre. 

 

La planimetria dello stato di  fatto delle aree da  impermeabilizzare,  in cui si  riporta anche  il  rilievo 

topografico,  è  riportata  nella  Tav.  10  della  Relazione  Tecnica  di  Progetto mentre  il  progetto  di 

dettaglio  dell’impermeabilizzazione  delle  aree  1‐2‐3‐4  e  le  relative  sezioni  tipo  di 

impermeabilizzazione sono riportate in Tavola 11 della Relazione Tecnica di Progetto. 

 

2.6. ‐ Indirizzi per la manutenzione 

 

Vista  la  tipologia  di  lavoro,  sono  minime  le  indicazioni  che  possono  risultare  utili  per  la  sua 

manutenzione. Tuttavia si può evidenziare il seguente elenco di attività periodiche: 

 Verifica  semestrale  dell’integrità  dei  Picchetti  di  segnalazione  a  bordo  della  carreggiata  o 

dell’asse del diaframma nelle aree con vegetazione, utili all’individuazione dei punti di raccordo 

con i diaframmi degli stralci successivi. 

 Inserimento  nella  rete  di monitoraggio  esistente  anche  dei  pozzi  di  drenaggio  con  verifica 

periodica dei livelli ed attivazione dell’eventuale sistema di pompaggio. 

 Verifica annuale della funzionalità dei pozzi di drenaggio anche attraverso prove dirette in situ 

 Mantenimento  delle  attuali  misure  di  verifica  e  manutenzione  della  rete  elettrica  in  bassa 

tensione. 

 Verifica semestrale della funzionalità della rete dei fossi e delle tubazioni di attraversamento con 

eventuale intervento di pulizia e rimozione della vegetazione. 

 Verifica  semestrale  dell’integrità  della  testa  diaframma  (  riempimento  delle  coree  di  guida)  e 

delle strade su cui si attesta il diaframma. 

 

   



06‐IG‐17‐T‐PE‐ PSC –STR2 –STR3  25/64  Versione 2.0 

 

 

 

 

 

3. ‐ PROGRAMMA LAVORI 

 

  3.1. ‐ Elenco attrezzature, macchine, impianti e mezzi di protezione collettiva 

 

Per  l’esecuzione dei  lavori precedentemente descritti, si  ipotizza che  in fase di realizzazione si farà 

uso, secondo il fabbisogno e l’organizzazione del lavoro, delle seguenti principali macchine, impianti 

e  attrezzature  di  lavoro.  L’indicazione  è  del  tutto  teorica  e  non  vuole  essere  assolutamente 

vincolante per l’Impresa esecutrice.  

 

Macchine / impianti / attrezzature di lavoro 

Autogru semovente  SI  Gru a torre  NO 

Elevatore a cavalletto  SI  Carrello elevatore  NO 

Cestello idraulico  NO  Argano a bandiera  NO 

Gruppo elettrogeno  SI  Compressore  SI 

Centrale di betonaggio  NO  Autobetoniera   SI 

Betoniera a bicchiere  SI  Molazza   SI 

Autocarri  SI  Pala meccanica e/o ruspa  SI 

Pinza idraulica  NO  Escavatore  SI 

Battipalo  NO  Dumper   SI 

Trivella  SI  Sonda a elica  NO 

Impianto per la iniezione delle malte   SI  Impianto per gettiniezione  NO 

Vibrofinitrice per asfalti  NO  Rullo compressore  NO 

Martello demolitore   SI  Compattatore  NO 

Macchine per la lavorazione del ferro  SI  Escavatore Idraulico (Kelly)  SI 

Spruzzatrice per intonaci  NO  Sega circolare  NO 

Ponte sospeso   NO  Spruzzatrice per pitture  NO 

Ponteggi  NO  Ponte su cavalletti  NO 

Macchine / impianti / attrezzature di lavoro   

Saldatrice elettrica  NO  Trabattelli  SI 

Flex  SI  Fiamma ossiacetilenica   NO 

Tagliapavimenti elettrica  NO  Tagliamattoni elettrica  NO 

Levigatrice per pavimenti  NO  Avvitatrice elettrica  NO 
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Motopompa o elettropompa  SI  Moschettoni   SI 

Cestoni – Forche  NO  Funi e bilancini  SI 

Lampada portatile   SI  Pistola sparachiodi  NO 

Attrezzi di uso corrente  SI  Motozappa e erpicatrice  NO 

Silos per bentonite  SI  Attrezzi per giardinaggio  SI 

Silos per cemento  SI  Concimi  NO 

Vasche per il contenimento miscele  SI  Estrusore per HDPE  NO 

Vasche e serbatoi per acqua  SI  Saldatrice manuale per HDPE  NO 

Trapano  NO  Mezzi di trasporto bitume  NO 
 

 

3.2. ‐ Principale documentazione da tenere in cantiere ai fini della sicurezza 

In cantiere sarà tenuta almeno la documentazione riguardante: 

 

Piano di Sicurezza e Coordinamento   SI 

Fascicolo tecnico delle informazioni utili   SI 

Notifica preliminare   SI 

Nomine ufficiali del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione  SI 

Determina Dirigenziale  SI 

Impianto elettrico di cantiere: 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico 
 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell’installatore 

abilitato ai sensi della legge 46/90 

SI 

Impianto di messa a terra: 
 Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra 
 Schema impianto di messa a terra 
 Richiesta di omologazione ISPESL 
 Richiesta di verifica periodica all’ASL di competenza 
 Verbali di verifica degli impianti di messa a terra 

SI 

Apparecchi di sollevamento: 
 Richiesta di verifica immatricolazione alla ISPESL se >200 kg di portata 

oppure libretto ISPESL 
 Verbali di verifiche periodiche (USL) 
 Verifiche trimestrali delle funi (datore di lavoro) 
 Conformità del piano di appoggio e certificazione di corretta istallazione del 

mezzo 

SI 

Calcolo delle probabilità fulministiche nel caso in cui le strutture non siano 
autoprotette o dichiarazione di conformità impianto di protezione scariche 
atmosferiche 

* 
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Documento di valutazione dell’esposizione al rumore delle ditte esecutrici ai sensi del 
D.Lgs. 195/2006  e D.Lgs. 81/2008, se non sintetizzata nel POS 

SI 

Documento di valutazione dei rischi, se non sintetizzato nel POS  SI 

Piano Operativo di Sicurezza (POS)  SI 

Documentazione appalto/subappalto   SI 

Altri documenti obbligatori previsti dalla normativa D.Lgs. 81/2008   

* A cura dell’Impresa in caso di necessità 

 

 

3.3. ‐ Programma temporale dei lavori  

Al presente Piano è allegato uno specifico Cronoprogramma dei lavori, riportato in Tavola 1, redatto 

ipotizzando  una  successione  delle  singole  attività  previste  in  cantiere,  della  tempistica  della  loro 

esecuzione, delle "eventuali fasi critiche".  

 

3.4. ‐ Elenco delle fasi lavorative prevedibili 
 

In questa fase e considerando lo scopo del presente Piano di Sicurezza, sono state individuate per il 

progetto in argomento 2 macrofasi lavorative: 

 F1 ‐ Realizzazione diaframmi 

 F2 ‐ Realizzazione dei pozzi di drenaggio 

 F3 – Impermeabilizzazione con HDPE delle aree sommitali 

 

Per ogni  singola  fase  lavorativa,  sono  state  redatte apposite  schede  informative  suddivise  in una 

prima pagina generale in cui vengono riportate le seguenti informazioni: 

 Descrizione delle fasi lavorative 

 Possibili rischi presenti 

 Elenco dei Dispositivi di Protezione Individuale 

 Riferimenti normativi 

 Istruzioni per gli addetti 

 Procedure di emergenza 

 Dimensioni specifiche di materiali particolari (geocompositi; tubazioni) 

 Informazione, formazione e segnaletica 
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Le pagine a seguire sono di dettaglio, cioè per ogni fase lavorativa individuata si riportano i possibili 

rischi presenti, gli accorgimenti da adottare per la sicurezza ed i relativi D.P.I da indossare. 

 

Per ogni fase di  lavoro sono state  individuate “n” attività lavorative  individuabili dalla numerazione 

A1.i.n – A2.i.n – A3.i.n – A4.i.n. L’elenco delle schede è riportato nel quadro riassuntivo seguente.  

 

FASI LAVORATIVE  ATTIVITA’ LAVORATIVE  Scheda 

Cod  Fase  Cod.  Attività    

         
F1  Realizzazione diaframmi  A1. 1  Rilevamento sottoservizi  n.d 

    A1. 2 
Allestimento cantiere 

n.d 

    A1. 3 
Realizzazione diaframmi 

S1 

         
F2  Realizzazione Pozzi  A2. 1  Realizzazione pozzi  n.d 
         
F3  Impermeabilizzazione in HDPE  A3. 1  Costipazione terreni  n.d 
    A.3.2  Impermeabilizzazione in HDPE  SI 
         
 

 

  3.5. ‐ Fattori ambientali e morfologici che influiscono sulla sicurezza 

 

Dalla descrizione del progetto sono individuabili alcuni fattori ambientali e morfologici che possono 

influire sulla sicurezza delle operazioni: 

 Presenza di rifiuti – Il settore di Pian dei Pinoli è insieme a quello di Vallin dell’Aquila,  quello 

in cui sono depositati i rifiuti più vecchi.  Non avendo a disposizione informazioni certe, non 

si  può  escludere  la  possibilità  di  intercettare  in  fase  di  scavo dei  rifiuti  interrati,  che,  se 

rinvenuti, andranno smaltiti  in  impianto autorizzato secondo quanto previsto dal progetto 

esecutivo. 

 

 Precipitazioni:  il  regime  pluviometrico  è  abbastanza  regolare  con  precipitazioni  più 

abbondanti  in  primavera  ed  autunno.  Nella  fase  realizzativa  dei  diaframmi  si  dovrà 

monitorare  l’integrità dei  versanti  sottostanti  il  tratto  interessato  dall’esecuzione. Questo 

soprattutto dopo eventi di pioggia. 
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 Biogas: Nel settore Pian dei Pinoli non esiste una rete di captazione del Biogas. Anche se i 

rifiuti sono vecchi,  appare opportuna la verifica, sia in fase di escavazione dei diaframmi che 

di eventuali scavi per la rimozione di materiale e/o rifiuto, della presenza di biogas nell’area 

interessata dalle  lavorazioni e  l’interruzione dei  lavori, nel caso di presenza di biogas, per  il 

tempo necessario a garantirne  l’allontanamento. La presenza di biogas comporta  rischi di 

incendio,  intossicazione e scoppio. E' vietato usare  fiamme  libere, fumare ed è necessario 

rispettare  comportamenti  corretti  di  igiene  personale.  Come  detto  in  precedenza,  nella 

discarica  sono  ben  visibili  i  cartelli  informativi  relativi  sia  alla  presenza  dei  pozzetti  del 

percolato che alle zone in cui è possibile la formazione di atmosfere esplosive. Oltre al PSC 

ed al POS  le  imprese presenti dovranno attenersi scrupolosamente alle procedure  interne 

sulla sicurezza elaborate da AAMPS. 

 

Nel settore Vallin dell’Aquila esiste, invece, una rete di captazione e controllo del biogas. La 

rete  non  ricopre  interamente  il  corpo  discarica  per  cui  sono  possibili  fuoriuscite 

incontrollate  soprattutto  in  caso  di  scavo  o  rimozione  di  rifiuti.  Altre  fuoriuscite  sono 

possibili  in  fase  di  scavo  in  presenza  di  rifiuti  lungo  strada.  Valgono,  dunque,  le  stesse 

prescrizioni già sopra richiamate. 

 

 Percolato:  Potrebbe  essere  presente  in  corrispondenza  di  alcuni  punti  dei  versanti  della 

discarica o  in caso di scavo con presenza di  rifiuti  lungo strada. Nel caso di fuoriuscite  in 

occasione  di  scavi  al  piede  che  dovessero  interferire  con  le  lavorazioni  (riprofilatura  dei 

fossetti o scavo per la realizzazione dei diaframmi) dovrà essere controllato sia dall’Impresa 

che dall’Ente gestore. Sarà necessario regimare e controllare  il percolato accumulandolo  in 

appositi  recapiti  per  il  successivo  smaltimento  in  impianto  di  depurazione.  E'  necessario 

evitare il contatto con il percolato ricordando che è spesso associato alla presenza di biogas. 

In  presenza  di  percolato  è  vietato  fumare  o  usare  fiamme  libere  se  non  strettamente 

necessario e con l'autorizzazione ed il controllo del responsabile di cantiere. 

 

 Rete del percolato:  I  lavori dovranno preservare  l’eventuale rete presente  lungo strada. E’ 

compito dell’impresa verificare attraverso prescavi o  con  l’utilizzo di  sistemi elettronici  la 

presenza di vecchie linee di drenaggio o di raccolta percolato. In caso di rottura accidentale 

della rete, sarà necessario circoscrivere la zona, evitarne l’accesso e provvedere al controllo 

della fuoriuscita in attesa del ripristino della rete stessa. 
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 Linea Telecom: In quei casi in cui il tracciato taglia le linee interrate, o si avvicina troppo alla 

linea aerea della Telecom, occorre realizzare degli interventi di spostamento e di successivo 

ripristino di tali linee. 

 

 Linea bassa tensione: Come evidenziato la presenza della linea di alimentazione elettrica in 

bassa  tensione  richiede  alcuni  accorgimenti  preventivi.  In  particolare  interventi  di 

spostamento e di  successivo  ripristino della  linea elettrica di bassa  tensione presente nel 

settore di Vallin dell’Aquila. Questi interventi dovranno essere effettuati a linea inattiva con 

una  cronologia  tale  da  garantire  in  periodi  di  tempo  significativi  il  funzionamento  delle 

pompe e quindi consentire la regolare gestione del percolato prodotto in discarica. 

 

 Linea media  tensione:  La  linea  di media  tensione  arriva  fino  alla  zona  dell’Impianto  del 

Biogas. In ogni caso è compito dell’impresa verificare la presenza di eventuali reti tecnologiche.  

 
 Linea  alta  tensione:  la  discarica  è  tagliata  dalla  linea  aerea  di  alta  tensione  facilmente 

riconoscibile  dai  tralicci  presenti.  La  linea  corre  ad  un  altezza  dal  piano  campagna 

considerevole  e  pertanto  non  dovrebbe  interagire  con  le  lavorazioni.  In  ogni  caso,  in 

funzione della macchina utilizzata per eseguire  i diaframmi,  le  imprese esecutrici dovranno 

tener  conto  nell’elaborazione  dei  propri  piani  di  sicurezza  della  linea  di  alta  tensione 

verificando il rispetto delle distanze di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008.  

 

 Stabilità della strada perimetrale: In considerazione della presenza di macchine di cantiere 

di dimensioni considerevoli,  l’impresa appaltatrice dovrà provvedere ad eseguire  la verifica 

delle condizioni delle strade su cui si  lavora, valutando  i rischi connessi a possibili cedimenti del 

piano di posa. La verifica dovrà essere prodotta a firma di tecnico abilitato. 

 

 Gestione  dei  terreni  estratti:  Il  progetto  prevede,  nonostante  la  caratterizzazione  già 

eseguita  in maniera approfondita  in fase di progetto,   una metodologia di caratterizzazione 

iniziale  dei  terreni  per  valutarne,  congiuntamente  all’ente  di  controllo,  la  tipologia  e  la 

conseguente  metodologia  di  riutilizzo  e/o  smaltimento.  In  base  agli  esiti  della 

caratterizzazione,  l’Impresa  dovrà  eventualmente  aggiornare  il  POS  per  la  corretta 

movimentazione ai fini della sicurezza. Il materiale estratto dalla benna Kelly sarà scaricato a 

ridosso della zona di  lavoro e ricaricato tramite escavatore su camion. Questa operazione, 

indipendentemente dal destino finale dei terreni scavati così come descritto nella relazione 

tecnica, prevede quindi  la presenza di più mezzi a  lavoro  in spazi ristretti e quindi occorre 
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fare  particolare attenzione per  evitare  il  rischio  di  interferenza  dei  raggi di  azione.  In  tal 

senso la procedura da seguire è la seguente: 

o Quando la benna lavora il camion e l’escavatore non devono essere in movimento; 

o Il  carico  del  materiale  estratto  potrà  essere  eseguito  solo  dopo  la  completa 

realizzazione del pannello; 

o Durante le operazione di carico la benna Kelly deve essere in posizione di riposo. 

 

 Accessibilità della strada di accesso: utilizzata anche dai mezzi di AAMPS che si dirigono in 

discarica, completamente asfaltata fino all’ingresso della discarica ed idonea alla percorrenza 

anche  dei  mezzi  di  Impresa.  La  viabilità  esistente  consente  all’Impresa  di  accedere 

potenzialmente ad aree non di pertinenza del cantiere non ad essa consegnate. L’esecuzione 

di alcuni tratti di diaframmatura, renderà necessari impedire il transito della strada con mezzi 

di  approvvigionamento  dei materiali.  E’  quindi  necessario  che  in  fase  di  POS  l’Impresa 

preveda  un  approvvigionamento  sufficiente  di  acqua,  cemento  e  bentonite  per  risultare 

autosufficiente  nell’esecuzione  dei  tratti  di  strada  compresi  tra  l’accesso  e  l’area  di 

accatastamento materiali. 

 

Disboscamento  e  piste  di  cantiere:  La  recente  variazione  di  tracciato  del  diaframma  ha 

comportato  la  necessità  di  prevedere  un  taglio  selettivo  di  alberature  per  disporre  degli 

spazi  utili  all’ingombro  dell’escavatore Kelly.  Inoltre  nel  tratto  di  tracciato  sottostante  la 

viabilità  perimetrale  della  discarica,  sarà  necessario  predisporre  delle  apposite  piste 

attraverso  riporto  e movimentazione  di  terreno.  Il  progetto  dà  precise  indicazioni  sulle 

modalità  esecutive  delle  piste  e  rimanda  all’offerta  tecnica  delle  Imprese  partecipanti  la 

minimizzazione dei riporti e delle movimentazioni nonché l’estensione del disboscamento. In 

ogni  caso  le  piste  di  posizionamento  dell’escavatore  dovranno  risultare  ben  accessibili  e 

stabili. Le stesse piste su cui dovrà muoversi l’escavatore Kelly saranno utilizzate anche dai 

camion per l’allontanamento dei materiali di scavo.  

 

 Contemporaneità  della  presenza  dell’Impresa  e  dei  mezzi  AAMPS:  l’Impresa  potrebbe 

dover  operare  accedendo  al  cantiere  contemporaneamente  ad  attività  di  gestione  della 

discarica da parte di AAMPS sia per smaltimento dei rifiuti organici che per attività di post 

gestione  e/o manutenzione.  In  discarica  attualmente  è  prevedibile  il  transito  di  circa  10 

mezzi pesanti ogni giorno diretti alla zona delle vasche del percolato (Anfiteatro e vasche 2B 

Super) e mezzi leggeri diretti all’impianto Biogas, oltre a mezzi privati che possono transitare 

sulla  strada  vicinale.  L’impresa  durante  la  realizzazione  dei  lavori  dovrà  consentire  la 
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possibilità del transito di questi mezzi, garantendo in ogni fase di lavoro una viabilità minima 

di  3.00‐3,50  metri.  La  gestione  del  traffico  dovrà  essere  eseguita  da  moviere  a  terra 

opportunamente formato che gestirà il passaggio dei mezzi secondo protocollo di intesa da 

concordare prima dell’avvio dei  lavori  con AAMPS, DL e Coordinatore per  la  sicurezza  in 

fase di esecuzione. Fin da ora si segnala che  tutte  le operazioni dovranno essere sospese 

durante  il passaggio di mezzi esterni al cantiere. Considerando che  il tratto d’intervento è 

interamente  compreso  all’interno della  proprietà   di AAMPS,  le  zone  di  lavoro  dovranno 

essere  delimitate  da  recinzione mobile  o  da  transenne.  Su  tutta  la  viabilità  di  cantiere 

dovranno  essere  apposti  specifici  cartelli  per  segnalare  le macchine  in movimento,  per 

indicare  la presenza del cantiere e per  indicare  l’obbligo di procedere a passo d’uomo. La 

segnaletica dovrà  inoltre  interessare tutti  i cavi e le tubazioni volanti necessarie all’impresa 

per poter eseguire  il getto della miscela bentonitica. Nei tratti  in cui  la sede stradale è più 

stretta e si renda necessaria  la chiusura temporanea della strada,  l’Impresa dovrà prendere 

specifici accordi con AAMPS al fine di  coordinare e programmare gli accessi in discarica dei 

mezzi esterni. In alternativa  l’Impresa dovrà prendere accordi con  i confinati per richiedere 

l’occupazione  temporanea di  terreni  e  la  realizzazione  di  piste  di  servizio.  L’Impresa  non 

potrà avere nulla a che pretendere dalla stazione appaltante per possibili  ritardi  temporali 

nella richiesta di eventuali ordinanze di chiusura delle strade di accesso. Sin da questa fase 

l’Impresa deve valutare  con attenzione  la  criticità delle  sedi  stradali esistenti e prevedere 

appositi accorgimenti per garantire il transito in sicurezza dei mezzi anche diversi. Qualora si 

dovesse  rendere  necessaria  una  ordinanza  di  chiusura  della  strada, AAMPS  si  farà  parte 

attiva  con  le Amministrazioni  competenti ma  non  potrà  in  nessun modo  essere  ritenuta 

responsabile delle tempistiche necessarie e della durata dei provvedimenti. 

 

 Presenza di animali: I sopralluoghi hanno evidenziato la presenza di topi che hanno ricavato 

le proprie tane all’interno del corpo rifiuti. Sarà necessario svolgere  le attività previste con 

l’uso di adeguate protezioni alle gambe  (stivali) fino a quando non sarà accertata  l’assenza 

degli animali. 

 

3.6. ‐ Obblighi dell'Appaltatore legati alla sicurezza del cantiere 

 

A  parte  tutto  quanto  richiamato  nelle  schede  di dettaglio,  o  comunque  previsto  dalla  normativa 

vigente,  l'Impresa  dovrà  predisporre  alcune  opere  di  carattere  provvisionale  per  garantire  la 

sicurezza dei lavoratori oltre a garantire loro la fornitura di una dotazione di D.P.I., secondo quanto 

previsto dal proprio Piano Operativo di Sicurezza.  
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Nella fase di realizzazione del diaframma c’è il rischio di caduta all’interno della zona di scavo, la cui 

larghezza è di 60 cm. Per  limitare questo pericolo  l’impresa dovrà eseguire  i  lavori prevedendo un 

parapetto di protezione in tubi innocenti che delimita il pannello in fase di scavo. Il parapetto potrà 

essere di tipo modulare da spostare in corrispondenza di ogni pannello da realizzare. 

 

L'Impresa  dovrà  inoltre  garantire  la  presenza  in  cantiere  di  una  dotazione minimale di D.P.I,  per 

eventuali situazioni di emergenza o da mettere a disposizione degli organi di controllo. 

 

Si richiede la presenza di 5 KIT di DPI così composti: 

 Stivali antinfortunistiche 

 Casco 

 Otoprotettori 

 Tuta protettiva Tyveck  

 Mascherina antipolvere (P1) 

 

Le dotazioni devono essere conservati in singoli armadietti dotati di chiavi e posizionati in un locale 

di cantiere ad uso esclusivo della Direzione Lavori e della Stazione appaltante. 
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4. ‐ PROGETTAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 

 

  4.1. ‐ Progetto del cantiere e Layout di cantiere 

 

Oltre  alle  infrastrutture  classiche  dei  cantieri  edili,  la  natura  dell’opera  da  eseguire  richiederà 

importanti  accorgimenti  per  lo  stoccaggio  dei materiali  (acqua,  cemento  e  bentonite  o miscela 

preconfezionata) e per  la preparazione delle diverse  fasi della miscela. E’ possibile  ipotizzare una 

configurazione minimale così composta: 

 Area parcheggio 

 Area spogliatoi 

 Area uffici e primo soccorso 

 Silos per bentonite/Silos per cemento/Silos per miscela preconfezionata/Silos acqua 

 Vasche per predisposizione del latte bentonitico 

 Vasche per predisposizione miscela cemento bentonite o miscela preconfezionata 

 Gruppo di pompaggio 

 

Il Layout di cantiere, per entrambi gli stralci, è riportato nella Tavola 2 del presente PSC. L’area di 

cantiere,  ed  in  particolare  la  zona  di  predisposizione  delle  miscele,  dovrà  essere  rimossa  e 

riposizionata  in funzione dei diversi  tratti di diaframma da eseguire. Si dovrà sempre e comunque 

garantire la stabilità dei manufatti e sarà onere dell’Impresa eseguire tutti i calcoli di stabilità sia della 

fondazione  che  della  struttura  di  contenimento  in  funzione  del  reale  posizionamento  e  delle 

caratteristiche  della  struttura.  Lo  schema  di  cantiere  si  semplifica  con  il  ricorso  alla miscela  tipo 

solidur che richiede solo aggiunta di acqua. 

L’area di confezionamento per il tratto di Vallin dell’Aquila, in cui saranno presenti le strutture per la 

preparazione della miscela, potranno essere allestite nella zona dell’organico  in cui sono presenti  le 

vecchie vasche utilizzate da AAMPS. Si  tratta di due vasche  in  calcestruzzo armato già utilizzate 

anche per  la realizzazione dello stralcio 1. Sono a carico dell’impresa tutte  le verifiche da eseguire 

sulle vecchie vasche prima di allestire il cantiere o posizionare i silos.  

L’area di confezionamento per il tratto di Pian de Pinoli, invece, potrà essere allestita nella sommità 

del  settore Pian dei Pinoli o nelle adiacenze della zona anfiteatro. Come anticipato  sono a  carico 
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dell’Impresa gli oneri per lo smantellamento ed il ripristino delle aree di cantiere da una zona all’altra. 

Sono, inoltre, a carico dell’impresa tutte le verifiche e le opere necessarie all’allestimento delle aree 

su cui alloggiare le opere per il confezionamento delle miscele.  

 

Anche per  i baraccamenti  l’impresa potrà utilizzare  le strutture di AAMPS posizionate  in sommità 

della  discarica  o  vicino  all’anfiteatro  o  nelle  vicinanze  della  zona  organico  come  da  planimetria 

allegata  integrate  con  la messa  in  opera  di  un  box  ad  ufficio  da  collegare  all’impianto  elettrico 

esistente e dotata di impianto di messa a terra.  

 

  4.2. ‐ Vincoli connessi al sito e ad eventuali presenze di terzi 

 

Data  l’ubicazione  del  cantiere  non  si  ravvisano  particolari  problematiche  legate  alla  presenza  di 

abitazioni civili o attività produttive. Pertanto, fatta eccezione per  i problemi connessi alla gestione 

del traffico descritti nel capitolo precedente, non ci sono particolari situazioni interferenti connesse 

alla presenza di terzi. 

  4.3. ‐ Accesso al cantiere  

 

L’accesso al cantiere deve avvenire dalla Strada Statale che congiunge Livorno con Collesalvetti.  I 

mezzi  di  cantiere,  al  pari  di  quelli  a  servizio  della  discarica,  devono  percorrere  la  strada  con  la 

massima attenzione per il traffico locale e rispettando i limiti di velocità. In uscita, rientrando verso 

Livorno, è necessaria la massima prudenza dovendo attraversare la strada per immettersi nella corsia 

di marcia. Data  la natura dei  lavori è possibile che  i mezzi debbano percorrere tratti di strada con 

presenza di miscela bentonitica  sul  fondo. E’ da evitare  che  i mezzi di  cantiere  in uscita possano 

trasportare  miscela  bentonitica,  per  sua  natura  scivolosa,  sulle  strade  di  normale  percorrenza. 

L’Impresa  dovrà  eventualmente  provvedere  alla  immediata  rimozione  di  parti  di  miscela    che 

dovessero rendere scivolosa la strada statale. 

 

  4.4. ‐ Viabilità interna al cantiere  

 

La viabilità interna al cantiere è quella già esistente per il raggiungimento delle zone interessate dai 

lavori. Anche  in questo caso  la miscela utilizzata per  l’esecuzione dei diaframmi potrebbe  rendere 

scivolosi tratti di strada interna anche in presenza di scarpata laterale.  

L’Impresa  è  tenuta  alla  verifica  costante  delle  condizioni  di  transitabilità  delle  strade  interne 

soprattutto  nei  tratti  con  scarpata  laterale.  In  caso di  pericolo  o  incertezza  nel  transito  l’Impresa 
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dovrà  provvedere  con  opportuni  accorgimenti  per  ripristinare  le  condizioni  di  sicurezza  e  la 

transitabilità della sede stradale realizzando se necessario delle piste provvisorie di cantiere.  Per le 

prescrizioni di dettaglio si veda il capitolo precedente.  

 

  4.5. ‐ Recinzione  

 

La discarica è già completamente recintata. A carico dell’Impresa si prevede una classica recinzione 

di cantiere a ridosso delle aree di  lavoro. La recinzione sarà costituita da pannelli mobili di altezza 

minima 2 metri corredati da telo rosso di cantiere e luci lampeggianti per le ore notturne. 

 

4.6. ‐ Segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro  

 

Il  cantiere  deve  essere  dotato  degli  opportuni  cartelli  di  segnalazione  di  pericolo,  di  obbligo,  di 

informazione  e  di  divieto.  I  cartelli  devono  rispettare  le  normative  vigenti  e  le  forme  ed  i  colori 

previsti per ciascun tipo di cartello.  

 

Di  seguito  si  riportano  alcune  considerazioni  generali  sulle  forme,  le  dimensioni  ed  i  colori  che 

devono possedere i cartelli di cantiere. 

 
TIPO DI SEGNALE  INDICAZIONE  FORMA  COLORE  PITTOGRAMMA 
Divieto  Atteggiamenti pericolosi  Rotonda  Rosso  Nero  su  fondo 

bianco;  bordo  e 
banda rossi. 

Pericolo‐allarme  Alt,  arresto,  dispositivi  di 
interruzione d’emergenza. ‐  

Rotonda  Rosso  Nero  su  fondo 
bianco;  bordo  e 
banda rossi. 

Avvertimento  Attenzione, cautela. Verifica  Triangolare Giallo  o 
giallo‐
arancio 

Nero su fondo giallo 

Prescrizione  Comportamento  o  azione 
specifica  

Rotonda  Azzurro  Bianco  su  fondo 
azzurro 

Antincendio  Identificazione e ubicazione  Quadrata o 
rettangolar
e 

Rosso  Bianco  su  fondo 
rosso 

Salvataggio  o 
soccorso 

Porte,  uscite,  percorsi, 
materiali, postazioni, locali 

Quadrata o 
rettangolar
e 

Verde  Bianco  su  fondo 
verde 

Situazione 
sicurezza  ‐ 
Informazione 

Ritorno alla normalità  Quadrata o 
rettangolar
e 

Verde  Bianco  su  fondo 
verde 

 

Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente formula:  
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A>L2/2000  dove:    A = superficie del cartello espressa in m2  

    L = distanza, misurata in metri, alla quale il cartello deve essere  

ancora riconoscibile 

La  formula  è  applicabile  fino  ad  una  distanza di  circa 50 metri. Dimensioni maggiori  dei  cartelli, 

potranno  essere  indicati dal  coordinatore  per  l’esecuzione  prima dell’avvio  dei  lavori  in  funzione 

delle specifiche esigenze. 

 

4.7. ‐ Cartello di cantiere  

 

La Circolare  del Ministero  dei  lavori  pubblici  n°1729  del  1°  giugno  1990  indica  lo  schema  ed  i 

contenuti della tabella informativa da esporre in luogo visibile nei cantieri di lavoro. Tale tabella delle 

dimensioni non inferiori a 3,00m per 3,00m deve indicare al minimo: 

 Amministrazione centrale, 

 Ufficio competente, 

 Titolo generale dell’opera e titolo del lavoro in appalto, 

 Concessionario dell’opera, 

 Impresa/e esecutrice/i  

 Importo complessivo dei lavori, 

 Data di consegna del lavori e termine assegnato per l’inizio effettivo degli stessi, 

 Data contrattuale di ultimazione dei lavori, 

 Progettista, 

 Direttore del Cantiere, 

 Direttore dei Lavori, 

 Responsabile del Procedimento, 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progetto 

 Coordinatore della sicurezza in fase di realizzazione 

 Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico. 

 

Si prevedono almeno 2 cartelli di cantiere da posizionare in accordo con il Coordinatore e Direttore 

Lavori di cui 1 all’ingresso della discarica. 

 

  4.8. ‐ Servizi igienici e assistenziali 

 

Generalmente il dimensionamento dei servizi igienici ed assistenziali si basa sul massimo numero di 

presenze simultanee  in cantiere. Il diaframma viene eseguito per pannelli successivi e quindi senza 
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contemporaneità  di  più  lavorazioni.  Si  può  quindi  ipotizzare  un  numero  massimo  di  presenze 

simultanee dei lavoratori nel cantiere che non dovrebbe superare il numero di 5 tranne nei momenti 

di approvvigionamento delle materie prime  (acqua‐cemento‐bentonite o miscela preconfezionata). 

L’impresa per  i servizi  igienici,  lavabi e docce potrà utilizzare  le strutture di AAMPS collocate sulla 

sommità  della Discarica. All’interno  del  cantiere  dovrà  essere  comunque  presente  un wc  di  tipo 

chimico da spostare in funzione dell’evoluzione delle lavorazioni, la cui pulizia dovrà essere eseguita 

periodicamente mediante sistemi meccanizzati. 

 

Non viene previsto  il  locale mensa all’interno del cantiere  in quanto, considerata anche  la presenza 

di rifiuti, si prevede di effettuare i pasti  all’esterno della discarica. 

 

  4.9. ‐ Servizi sanitari e di pronto soccorso 

 

I  servizi  sanitari  e  di  pronto  soccorso  previsti  in  cantiere  devono  essere  realizzati  secondo  le 

prescrizioni di  legge.  In particolare,  in funzione del gruppo di appartenenza, ognuna delle  Imprese 

esecutrici dovrà disporre  in  ciascuna delle  zone di  servizio,  la  “cassetta del pronto  soccorso” o  il 

“pacchetto di medicazione” il cui contenuto minimo dovrà essere quello previsto dal DM 388/2003. 

Inoltre deve essere garantita  la presenza  in cantiere di almeno un addetto al primo soccorso, per 

ogni Impresa esecutrice. 

 

Visto  lo sviluppo del cantiere,  i presidi del primo soccorso dovranno essere a disposizione sia nelle 

baracche di cantiere cha nelle zone di lavoro, in una delle macchine o dei mezzi utilizzati. 

 

  4.10. ‐ Impianti di alimentazione e reti 

 

Non  si  prevede di  installare  un  impianto  elettrico di  cantiere.  La  fornitura  di  energia  avverrà,  se 

necessaria, tramite generatore o rete esistente mentre  la baracca da posiziona sulla sommità della 

discarica  potrà  essere  collegata  all’impianto  elettrico  esistente.  Non  sono  previste  altre  reti  di 

distribuzione. Come  già  specificato,  le  reti  di  alimentazione  presenti  dovranno  essere  disattivate 

prima  di  ogni  intervento  che  ne  possa  compromettere  l’integrità  e  comunque  prima  di  ogni 

intervento  sulla  rete  stessa.  I  silos  dovranno  appositamente  essere  protetti  con  accorgimenti  a 

norma contro le scariche atmosferiche. 

Qualora ci sia  la necessità di allestire uno specifico  impianto elettrico di cantiere, si sottolinea che 

l’impianto dovrà essere realizzato a regola d’arte secondo le prescrizioni di legge, seguendo le norme 

di buona tecnica e dovranno essere corredati dalla seguente documentazione: 
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Impianto elettrico di cantiere: 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

 Dichiarazione di conformità dei quadri elettrici da parte dell’installatore abilitato; 

Impianto di messa a terra: 

 Dichiarazione di conformità dell’impianto di messa a terra 

 Schema impianto di messa a terra 

 Richiesta di omologazione ISPESL 

 Richiesta di verifica periodica all’ASL di competenza 

 Verbali di verifica degli impianti di messa a terra 

Impianto di protezione scariche elettriche (in caso di necessità): 

 Dichiarazione di conformità  impianto di protezione scariche atmosferiche   o calcolo 

delle  probabilità  fulministiche  nel  caso  in  cui  le  strutture  metalliche  di  notevoli 

dimensioni non siano protette 

 

La  suddetta  documentazione  andrà  prodotta  anche  per  il  collegamento  e  la messa  a  terra  della 

baracca da posizionare sulla sommità della discarica.  

 

  4.11. ‐ Prevenzione incendi 

 

Le  lavorazioni  previste  in  cantiere  vengono  svolte  esclusivamente  in  ambiente  aperto  e 

prevalentemente lontano da attività abitative, industriali, commerciali o altro. Il pericolo di incendio 

è quindi  legato esclusivamente alla presenza  in cantiere di materiali  infiammabili o per  la eventuale 

presenza del biogas sulla discarica durante  l’esecuzione dei  lavori. Per  la prevenzione  incendi ci si 

dovrà  attenere  scrupolosamente  alle  indicazioni  riportate  nelle  singole  schede.  In  particolare, 

eventuali  combustibili,  di  cui  non  sembra  necessario  prevederne  la  presenza,  dovranno  essere 

mantenuti  in  luoghi  riparati,  protetti,  inaccessibili  ai  non  addetti  e muniti  di  appositi  estintori  in 

numero da stabilirsi in funzione del tipo di materiale conservato e secondo la quantità presente. 

 

Il rischio di esplosioni o di  incendi dovuti alla presenza del biogas, è più difficilmente controllabile. 

Qualora si dovesse ravvisare negli scavi dei pannelli o nella rimozione dei rifiuti la presenza di biogas, 

dovranno  essere  analizzati  i  gas  presenti  con  particolare  riferimento  alla  determinazione  della 

quantità di metano e della potenzialità esplosiva della miscela presente. 
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Oltre all'uso di D.P.I. prima e durante l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà verificare la presenza di 

biogas  nell’area  interessata  dalle  lavorazioni.  Nel  caso  di  presenza  di  biogas,  si  dovranno 

interrompere  i  lavori  per  il  tempo  necessario  a  garantirne  l’allontanamento.    E’  vietato  l’uso  di 

fiamma  libera  se  non  autorizzata  dal  capo  cantiere.  Sull’area  è  vietato  fumare  sia  durante  le 

lavorazioni che durante le pause. 

 

Si ricorda ancora una volta che nella discarica sono ben visibili  i cartelli  informativi relativi sia alla 

presenza  dei  pozzetti  del  percolato  che  alle  zone  in  cui  è  possibile  la  formazione  di  atmosfere 

esplosive.  Oltre  al  PSC  ed  al  POS  le  imprese  presenti  in  cantiere  dovranno  attenersi 

scrupolosamente alle procedure interne sulla sicurezza elaborate da AAMPS. 

 

  4.12. ‐ Smaltimento dei rifiuti 

 

I rifiuti prodotti nel cantiere saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente o, per 

quanto  riguarda  RSU  e  percolato  derivanti  dall’accumulo  presente  in  discarica,  secondo  quanto 

previsto  dal  progetto.  Per  i  terreni/rifiuti  prodotti  nello  scavo  della  diaframmatura,  si  rimanda  a 

quanto già evidenziato in altra parte del documento. 
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5. ‐ TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

5.1. ‐ Movimentazione manuale dei carichi  

 

Nel  cantiere  oggetto  del  presente  Piano,  la  movimentazione  dei  carichi  avverrà  privilegiando 

l’utilizzo di  idonei mezzi meccanici di  sollevamento. Per  le operazioni di  sollevamento manuale  si 

adotteranno  idonee misure  organizzative  atte a  ridurre  il  rischio  dorso‐lombare  conseguente  alla 

movimentazione di detti carichi. Gli operatori  impegnati nella movimentazione manuale dei carichi 

saranno adeguatamente informati dal datore di lavoro su: 

 il peso del carico; 

 il centro di gravità o  il  lato più pesante nel caso  in cui  il contenuto di un  imballaggio  

abbia collocazione eccentrica; 

 la movimentazione corretta dei carichi. 

 

5.2. ‐ Dispositivi di Protezione Individuale 

 

In relazione alle attività previste  in fase progettuale, si definisce ‐ a titolo puramente  indicativo ‐  la 

dotazione di ciascun operatore.  

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE  ATTIVITA’ 

Dispositivi di protezione della testa 

 
Casco di protezione 

Per le attività che espongono a caduta di materiali 
e a offese alla testa. Nel cantiere molte lavorazioni 
implicano il rischio di caduta materiali dall’alto per 
la presenza di lavorazioni sulla discarica esistente. 

Dispositivi di protezione dell'udito 

 
Tappi per le orecchie 

Per  lavori  che  implicano  l'uso  di  macchine  o 
attrezzature  rumorose  (sega  circolare,  martello 
pneumatico, macchine movimentazione materiali, 
macchine per le perforazioni..)  

Cuffie antirumore  Attività  in  zone  rumorose  regolamentate  da 
normativa specifica  
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Dispositivi di protezione degli occhi e del viso 

Occhiali  Lavori  di  scalpellatura,  finitura  di  pietre, 
idrosemina, utilizzo di martello pneumatico,… 

Schermi facciali   Manipolazione  sostanze  nocive,  lavorazioni  che 
espongono  al  rischio  di  essere  colpiti  al  viso 
(trucioli, corpi incandescenti, pezzi di ferro...) 

Maschere e schermi per la saldatura  Lavori di saldatura in genere, autogena, elettrica. 
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

Apparecchi antipolvere (mascherine)  Produzione di polveri non nocive  
Apparecchi antipolvere dotati di filtri opportuni   Esalazioni, nebulizzazioni 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia 

Guanti  Lavori che espongono al rischio di tagli abrasioni o 
aggressioni chimiche 

Manicotti  lavori  che  espongono  le  braccia  al  rischio  di 
contatto con materiali incandescenti, taglienti  

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe 

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido e 
interlamina d'acciaio 

Lavori stradali, su  impalcatura, demolizioni,  lavori 
in  calcestruzzo  e  in  elementi  prefabbricati,  nei 
cantieri edili in genere 

Scarpe antinfortunistiche con sfilamento rapido  In  tutti  gli  altri  casi  non  contemplati  nei  lavori 
precedenti 

Stivali in gomma  Lavorazioni  in presenza di umidità o acqua  (getto 
di cls, scavi in presenza di acqua di falda  

 

Tutto  il  personale,  indipendentemente  dalla  fase  lavorativa,  deve  indossare  scarpe 

antinfortunistiche, tuta protettiva e giubbotto ad alta visibilità.  

 

La  consegna  dei mezzi  di  protezione  personale  ai  lavoratori  dovrà  essere  documentata  con  uno 

specifico modulo.  In appositi  locali dovranno essere  immagazzinati un numero congruo di mezzi di 

protezione  individuali che potranno servire per particolari condizioni di  lavoro.  I mezzi personali di 

protezione avranno  i necessari requisiti di resistenza e di  idoneità e dovranno essere mantenuti  in 

buono stato di conservazione. 

 

Tutti  i  Dispositivi  di  Protezione  Individuali  devono  risultare  muniti  di  contrassegno  "CE" 

comprovante l'avvenuta certificazione da parte del produttore del mezzo personale di protezione. 

 

5.3. ‐ Utilizzo e manutenzione di macchine e impianti 
 

Tutte  le macchine e gli attrezzi di  lavoro  comunque alimentati  (escluso gli utensili a mano) ed  in 

particolare  l’escavatore tipo Kelly utilizzati  in cantiere dovranno essere muniti di  libretto rilasciato 

dall'Ente competente da cui risulterà: 
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 l'avvenuta omologazione, ove previsto dalla legislazione, a seguito di prova ufficiale; 

 tutte  le  istruzioni  per  l’uso  e  le  eventuali  manutenzioni  di  carattere  ordinario  e 

straordinario (libretto rilasciato dalla Casa Costruttrice). 

 

I  comandi  di  messa  in  moto  delle  macchine  saranno  collocati  in  modo  da  evitare  avviamenti 

accidentali od essere provvisti di dispositivi idonei a conseguire lo stesso scopo. 

 

Sarà vietato compiere su organi in movimento qualsiasi operazione di riparazione o registrazione. 

Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante  il moto, si adotteranno adeguate cautele a 

difesa  del  lavoratore.  Di  tale  divieto  saranno  essere  resi  edotti  i  lavoratori  mediante  avvisi 

chiaramente visibili. 

 

Le operazioni di manutenzione specifica, con particolare  riguardo alle misure di sicurezza saranno 

eseguite  da  personale  tecnico  specializzato.  Tali  interventi  dovranno  essere  opportunamente 

documentati.  

 

Prima  di  consentire  al  lavoratore  l'uso  di  una  qualsiasi  macchina  di  cantiere  il  preposto  dovrà 

accertare che l'operatore o il conduttore conosca: 

 le  principali  caratteristiche  della  macchina  (dimensioni,  peso  a  vuoto,  capacità 

prestazionale, ecc.) 

 le pendenze massime  longitudinali e trasversali su cui  la macchina può stazionare od 

operare senza pericolo 

 il  posizionamento,  il  funzionamento  degli  organi  di  comando  e  il  significato  dei 

dispositivi di segnalazione di sicurezza 

 la  presenza  di  altri  lavoratori  che  nelle  immediate  vicinanze  attendono  ad  altre 

lavorazioni 

 la presenza di canalizzazioni, cavi sotterranei o aerei 

 ogni altro elemento derivante dalle locali condizioni di lavoro 

 

5.4. ‐ Esposizione agli agenti biologici 
 

Per agente biologico, si  intende qualsiasi microrganismo ed endoparassita che potrebbe provocare 

infezioni, allergie o intossicazioni. 
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La valutazione del rischio che l’Impresa dovrà eseguire in sede di redazione del POS, deve mirare ad 

evidenziare  le  situazioni  di  pericolo,  tenendo  conto  che  in  edilizia  si  tratta  ‐  comunque  ‐  di 

esposizioni  occasionali  legate  alla  tipologia  del  lavoro  (lavori  in  galleria,  in  terreni  utilizzati  come 

discariche,  in  ambienti  infestati  da  ratti  o  deiezioni  di  animali; manutenzioni,  ristrutturazioni  di 

impianti fognari; ecc.). 

 

Come  riportato  nel  dettaglio  in  alcune  schede,  durante  lavorazioni  sulla  discarica  è  possibile  il 

contatto con RSU affioranti, o con animali da essi attirati.  

 

Le misure di precauzione, sono state dettagliatamente descritte nelle relative fasi di  lavorazione:  in 

generale è necessario  indossare appositi D.P.I., essere  informati degli eventuali rischi, soffermarsi  il 

meno possibile  sui versanti  che presentano RSU affioranti e  rispettare  corretti  comportamenti di 

igiene personale. 

 

5.5. ‐ Coordinamento e misure di prevenzione per rischi derivanti dalla presenza simultanea di 

più Imprese 

 

Le  fasi  di  lavoro  descritte  nel  Cronoprogramma  di  Tavola  1  evidenziano  che  non  si  prevede  la 

sovrapposizione di attività. 

 

Sarà ovviamente cura dell’Impresa predisporre un cronoprogramma di dettaglio da allegare al POS 

con l’indicazione dell’evoluzione delle singole attività lavorative e della presenza o meno di imprese 

più imprese esecutrici. 

 

In ogni caso, al fine di coordinare al meglio i lavori si prevedono almeno 6 riunioni di coordinamento 

in corrispondenza delle seguenti fasi di lavoro: 

 prima dell’inizio dei  lavori, per visionare  lo  stato  dei  luoghi  e  recepire  eventuali  osservazioni 

sulla sicurezza o proposte dell’Impresa; 

 per  la  preparazione  del  protocollo  di  gestione  del  transito  dei  mezzi  AAMPS  o  esterni, 

individuando le specifiche misure per evitare le interferenze con i lavori; 

 durante la fase di ricerca dei sottoservizi e delle reti aeree; 

 in occasione della realizzazione dei pannelli di prova o all’inizio dei  lavori di diaframmatura per 

controllare le procedure ed i dispositivi di sicurezza adottati; 
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 durante  i  lavori, per valutare eventuali modifiche da apportare alle procedure predisposte per 

regolare  il flusso dei mezzi  in arrivo  in discarica ed apporre eventuale modifiche al protocollo 

predisposto ad inizio lavori; 

 alla fine dei lavori per coordinare la fase messa in sicurezza del cantiere. 

 

Se necessario, in funzione all’evoluzione dei lavori, sarà cura del Coordinatore per la sicurezza in fase 

di esecuzione convocare altre riunioni utili al coordinamento delle attività. 

 

Le riunioni dovranno essere concordate a cura del Coordinatore  in fase di esecuzione e dovranno 

essere presenti oltre al Coordinatore ed al Direttore dei Lavori,  il Direttore Tecnico ed  i  referenti 

delle imprese esecutrici impegnate in cantiere, i Referenti di AAMPS ed eventuali tecnici dei gestori 

delle reti interessate dalle lavorazioni. 

 

5.6. ‐ Attività per garantire l’informazione del personale e l’attuazione dei contenuti del Piano 

 

Si ricorda che in base al D.Lgs. 81/2008: 

 I  datori  di  lavoro  delle  imprese  esecutrici mettono  a  disposizione  dei  rappresentanti  per  la 

sicurezza  copia del piano di  sicurezza  e di  coordinamento  e  del  piano  operativo di  sicurezza 

almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori. 

 Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle 

modifiche significative apportate allo stesso,  il datore di  lavoro di ciascuna  impresa esecutrice 

consulta  il rappresentante dei  lavoratori per  la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul 

contenuto  del piano.  Il  rappresentante  dei  lavoratori per  la  sicurezza  ha  facoltà  di  formulare 

proposte al riguardo. 

 

  5.7. ‐ Sbalzi di temperatura 

 

L’ubicazione del cantiere, praticamente vicino alla città di Livorno consente di escludere il verificarsi 

di eccessivi sbalzi di temperatura soprattutto concentrati in un breve lasso di tempo. I normali sbalzi 

di temperatura della città labronica non sono tali da generare particolari problematiche in cantiere e 

soprattutto  ai  lavoratori.  Si  dovranno,  soprattutto  nel  periodo  invernale  tenere  in  debita 

considerazione  le escursioni  termiche notturne  con possibili, anche  se  rare,  temperature  sotto  lo 

zero termico. 
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6. ‐ COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

 
Di seguito si riporta la stima dei costi per la sicurezza redatta ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.P.R. 222/2003.  

 

DIMENSIONI UNITA’ 
DI MISURA

PREZZO 
UNITARIO [euro]

IMPORTO
 [euro]

1
Noleggio per tutta la durata dei lavori di box di cantiere per uso ufficio, dimensioni 
6x2.40, struttura di base sollevata da terra, con profilati di acciaio 
pressopiegati,copertura e tamponatura con pannello sandwich, comprensiva di arredo

1 unità 

per 430 giorni
nolo mensile

205 euro per il primo mese

80 euro per i mesi successivi
€ 1'365.00

2 Noleggio per tutta la durata di WC chimico con lavamani, compreso trasporto, 
piazzamento, periodica pulizia e smaltimento dei reflui, allontanamento finale;

1 unità 
per 430 giorni nolo mensile € 153.50 € 2'225.00

3 Realizzazione dell'impianto elettrico e di messa a terra della baracca di cantiere, 
compreso dichiarazioni di conformità. € 400.00

4 Pulizia dei tratti di lavoro, dei punti di accesso al cantiere e della viabilità utilizzata, 
mediante spazzatrice meccanizzata € 950.00

5
Verifiche del piano di posa dei tratti di lavoro. Le verifiche devono essere condotte al 
fine di assicurare che la capacità portante del piano di lavoro sia compatibile con il 
carico trasmesso dalle macchine operatrici.

€ 2'450.00

6

Verifiche del piano di posa delle vecchie vasche dell'organico o di altra zona 
individuata dall'Impresa in accordo con AAMPS, per l'allestimento dei silos/vasche 
per il confezionamento della miscela bentonitica. Le verifiche devono essere condotte 
al fine di assicurare che la capacità portante del piano sia compatibile con il carico 
trasmesso dagli apprestamenti.Compresi oneri di spostamento dell'area di cantiere per 
i due stralci (Euro 4000)

€ 6'300.00

7

Noleggio per tutta la durata dei lavori e messa in opera di recinzione mobile di 
cantiere (pannelli 3.4 x2.10) di altezza minima di 2 metri con montanti in ferro, rete 
metallica e blocchi di ancoraggio in calcestruzzo. Computata per un numero di giorni 
pari alla durata dei lavori 

€ 10'300.00

8
Noleggio sistema di segnalazione luminoso lungo la recizione delle aree di cantiere 
costituito da lanterna mobile a luce fissa e/o lampeggiante rossa o gialla. Computata 
per un numero di gioni pari alla durata dei lavori.

N° minimo 10 € 1'200.00

9 Specifica formazione per il personale impegnato nella gestione delle eventuali 
interferenze con i mezzi estranei al cantiere (sia di AAMPS che di privati). € 600.00

10
Presenza di moviere a terra con specifica formazione contabilizzata al punto 8 
impegnato nelle fasi di gestione delle interferenze connesse al passaggio lungo i tratti 
interessati dalla diaframmatura, dei mezzi di AAMPS e di privati

€ 5'750.00

11 Onere per la momentanea sospensione dei lavori durante il passaggio di mezzi di 
AAMPS e/o di privati € 3'500.00

12
N° 10 riunioni tecniche di coordinamento con il Direttore Tecnico del Cantiere ed i 
capi cantieri delle imprese esecutrici impegnate nelle lavorazioni. Si considera 2 ore 
per ogni riunione ipotizzando la presenza di 3 unità di personale dell'impresa/e

40 ore € 45.00 € 1'800.00

13

Fornitura e messa in opera di tutta la segnaletica necessaria al cantiere, alla viabilità 
interna ed esterna, compreso eventuali oneri per autorizzazioni comunali per 
occupazioni di spazi non di proprietà di AAMPS, per la realizzazione di eventuali 
piste di servizio 

€ 9'660.00

14
Fornitura di DPI specifici richiesti per il personale a terra presente in cantiere: 
giubbotto alta visibilità per tutto il personale a terra, Kit per gli Enti di controllo, 
noleggio rilevatori gas e vapori per Cloruro di Vinile, noleggio esplosivimetri.

€ 1'500.00

15 Segnaletica prevista dal Fascicolo dell'opera € 900.00

€ 48'900.00

DESCRIZIONE 

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo

                 TOTALE

a corpo

a corpo

a corpo

a corpo
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ALLEGATO 1 

 

Fascicolo ai sensi dell’articolo 91 comma b) del D.Lgs 81/2008 
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Vista  la  tipologia  di  lavoro,  sono  minime  le  indicazioni  che  possono  risultare  utili  per  la  sua 

manutenzione.  

 

Si ritiene comunque opportuno che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione acquisisca 

tutta  la  documentazione  necessaria  per  identificare  le  caratteristiche  principali  dell’attività  di 

bonifica, gli elementi utili in materia di sicurezza e di igiene attuati durante le lavorazioni, verificando 

che il cantiere a fine lavori sia lasciato in condizioni di sicurezza. 

 

Al fine di garantire la rintracciabilità dell’opera nel caso di successivi lavori da realizzare in discarica, 

o sulla strada perimetrale, si prevede la messa in opera di Picchetti di segnalazione in acciaio infissi 

nel terreno lungo il bordo della carreggiata, in corrispondenza dei punti di raccordo che identificano 

il diaframma. 

 

Sarà  cura  del Coordinatore per  l’esecuzione  integrare  tali misure,  già  computate  nei  costi  per  la 

sicurezza,  in  funzione  delle  necessità  operative  del  cantiere.  In  modo  particolare  si  dovranno 

mappare tutti i sottoservizi trovati dall’impresa. 

 

Le  misure  previste  vengono  di  seguito  riportate  in  forma  di  schede,  secondo  le  indicazioni 

dell’Allegato XVI del D.Lgs. 81/2008. 
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SCHEDA I: Descrizione sintetica dell’opera e soggetti coinvolti 

L’opera consiste nel 2° e 3° stralcio della diaframmatura perimetrale della discarica di Vallin 

dell’Aquila.  

La conferenza dei servizi ha approvato un crono programma degli interventi di bonifica a 

partire da una suddivisione in stralci della diaframmatura prevista. Gli stralci esecutivi che 

sono stati individuati sono ( denominazione originaria): 

Stralcio 1  Vallin dell’Aquila – Tratto H‐R 

Stralcio 2  Pian de Pinoli 

Stralcio 3  Vallin dell’Aquila – Tratto A‐H 

Gli stralci oggetto del presente PSC ‐ Fascicolo sono il tratto Pian dei Pinoli ‐ ex stralcio 2 e 

quello di Vallin dell’Aquila tratto A‐H ex stralcio 3. 

Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori di 
bonifica 

.....................  Fine lavori di 
bonifica 

…………………. 

Indirizzo del cantiere 
Via  Discarica Vallin dell’Aquila 
Località  Vallin dell’Aquila  Città  Livorno  Provincia  Livorno 

Soggetti interessati ai  lavori  
 
 COMMITTENTE: AAMPS–Azienda Ambientale di Pubblico Servizio SpA ‐ Livorno 

 RESPONSABILE DEI LAVORI: Ing. Balluchi (AAMPS Livorno). 

 PROGETTISTA: Ing. Paolo Ghezzi – Getas Petrogeo s.r.l. (Pisa)  

 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Paolo Ghezzi,  iscritto all’albo degli Ingegneri 
della Provincia di Pisa al n° 1248 ed abilitato alla redazione dei piani di sicurezza secondo quando 
prescritto dalla D.Lgs 494/96 e successive integrazioni 

 
 DIRETTORE DEI LAVORI: Da definire 

 COORDINATORE IN FASE D'ESECUZIONE: Da definire 
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SCHEDA II‐1: Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 

Tipologia dei lavori previsti in futuro: Eventuale chiusura della discarica  CODICE A 
 

Tipo di intervento  Rischi individuati 

Eventuale lavori di chiusura della discarica con 
la realizzazione della copertura provvisoria o 
definitiva  

Presenza di sottoservizi e del diaframma realizzato 
ed oggetto di stralci precedenti 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’opera e sul luogo di lavoro 

Presenza di sottoservizi, linee tecnologiche e tracciato del diaframma 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure 
preventive e 
protettive 
ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro  Recinzione perimetrale dell’intera discarica e 
catena di delimitazione della strada 
perimetrale esterna 

secondo 
necessità del 
nuovo cantiere 

Sicurezza dei luoghi di lavoro  Picchetti di segnalazione diaframma e mappa 
sottoservizi rinvenuti 

secondo 
necessità del 
nuovo cantiere 

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

mappa sottoservizi rinvenuti  secondo 
necessità del 
nuovo cantiere 

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali 

Recinzione perimetrale dell’intera discarica e 
catena di delimitazione della strada 
perimetrale esterna 

secondo 
necessità del 
nuovo cantiere Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 
Igiene sul lavoro  Smobilito e pulizia del cantiere   secondo 

necessità del 
nuovo cantiere 

Interferenze e protezione terzi  Recinzione perimetrale dell’intera discarica e 

catena di delimitazione della strada 

perimetrale esterna 

secondo 
necessità del 
nuovo cantiere 

Tavole allegate  nessuna  ‐ 
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SCHEDA II‐2: Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed 
ausiliarie 

 
(DA COMPILARE IN CASO DI VARIAZIONI INTERVENUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI 

LAVORI) 
Tipologia dei lavori previsti in futuro: Eventuale chiusura della discarica  CODICE A 

 

Tipo di intervento  Rischi individuati 

Eventuale lavori di chiusura della discarica con 

la realizzazione della copertura provvisoria o 

definitiva  

Presenza di sottoservizi e del diaframma realizzato 

ed oggetto di stralci precedenti 

 

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sull’opera e sul luogo di lavoro 

Presenza di sottoservizi, linee tecnologiche e tracciato del diaframma 

 

Punti critici  Misure preventive e protettive in dotazione 
dell’opera 

Misure 
preventive e 
protettive 
ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro     

Sicurezza dei luoghi di lavoro     

Impianti di alimentazione e di 

scarico 

   

Approvvigionamento e 

movimentazione materiali 

   

Approvvigionamento e 

movimentazione attrezzature 

Igiene sul lavoro     

Interferenze e protezione terzi     

Tavole allegate     
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SCHEDA II‐3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie 

per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e controllo 

dell’efficienza delle stesse 

CODICE A  Eventuale chiusura della discarica 

 Controllare che le recinzioni messe in atto non presentino aperture; 

 Verificare la solidità dei cancelli d’ingresso; 

 Ripristino dei picchetti di segnalazione eventualmente danneggiati; 

 Aggiornare la mappa dei sottoservizi in caso di modifiche. 

 

A fine lavori il controllo e la verifica delle suddette procedure è a carico di AAMPS e delle successive 

imprese coinvolte nella realizzazione degli eventuali interventi di chiusura della discarica. 

 

 

SCHEDA III‐1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all’opera nel proprio contesto 

Documentazione utile relativa all’intervento  

 Progetto definitivo; 

 Progetto esecutivo; 

 Analisi di rischio; 

 Contratto di Appalto tra Impresa e Committenza; 

 Determine di approvazione degli Enti; 

 Rapporti di monitoraggio della falda e del percolato;  

 Dati di caratterizzazione geotecnica dell’area; 

 Relazione sul conto finale e progetto esecutivo del progetto di sistemazione delle frane in 

corso al Novembre 2010 sul versante Cossu 

 Relazione sul conto finale dello Stralcio 1 – tratto H‐R; 

 Relazione sul conto finale dello Stralcio 2 – tratto pian dei Pinoli; 
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ALLEGATO 2 

 

 

Schede sicurezza 

 

 

 



 

 

 
   



 

 

 
 

 
   



 

 

 
 

 
   



 

 

 
   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   



 

 

 
   

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA RIASSUNTIVA N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi lavorative 
 

Possibili rischi presenti 
 

Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I 
 

Informazione, Formazione e 
Segnaletica 

1. Scarico dei rotoli e conservazione in cantiere 
2. Valutazione ambientale con sopralluogo 
3. Movimentazione dei rotoli sul luogo di posa 
4. Posa in opera dei geosintetici 
5. Saldatura della geomembrana 
 
 

A. Cadute a livello 
B. Investimento 
C. Polveri e fibre 
D. Rumore 
E. Cadute materiali dall’alto 
F. Urti, colpi, impatti e compressioni 
G. Caduta dall’alto 
H. Bruciature 
I. Punture, tagli ed abrasioni 
J. Asfissia e tossicità 
K. Schiacciamento 
L. Allergeni 
M. Elettrocuzione 
N. Movimentazione manuale dei carichi 
O. Getti  e schizzi 
 

I. Cinture di sicurezza
II. Scarpe antinfortunistiche 
III. Maschera di protezione  
IV. Autorespiratore 
V. Occhiali 

VI. Cuffie
VII. Guanti 
VIII. Casco 
IX. Tuta 
protettiva 
X. Gambali  

Oltre alla formazione di base e/o 
specifica, tutti gli operatori devono 
essere informati sui rischi di fase 
analizzati e ricevere istruzioni di 
competenza. 
 
La segnaletica di sicurezza deve 
essere installata in modo visibile. 
Sono da considerarsi i cartelli: 
 
Divieto di:  
Accesso a non autorizzati  
Avvicinamento al ciglio di scavo 
Passaggio o sosta nel raggio di 
azione dei mezzi di escavazione 
Avvertimento di: 
Pericolo di inciampo 
Pericolo temporaneo di 
circolazione 
Caduta con dislivello 
Prescrizione di: 
Casco obbligatorio 
Cuffie obbligatorie 
Veicoli a passo d’uomo 

 
Tutto il personale, indipendentemente dalla fase lavorativa, 
deve indossare scarpe antinfortunistiche (II) e tuta protettiva 
(IX). 
 
I D.P.I riportati nelle schede valutative di dettaglio sono per  
rischi specifici associati alla lavorazione descritta. I D.P.I 
contrassegnati con “*” saranno in dotazione del personale 
addetto, ma dovranno essere indossati solo in caso di effettivo 
superamento dei limiti previsti per legge a giudizio e su 
indicazione del responsabile di cantiere 

 

Istruzione per gli addetti 
 

Procedure di emergenza per telo 
HDPE 

Dimensioni indicative dei rotoli HDPE 

 Monitoraggio emissioni biogas e livelli di esplosività  in tutte le 
fasi di lavoro. 

 
 Lo srotolamento dei geosintetici deve avvenire a velocità 

costante e non troppo sostenuta. 
 
 Deve essere minimizzato il transito in prossimità durante le 

operazioni di saldatura dei teli. 
 

 
*Nel caso di rottura del telo in fase di posa 
o di scivolamento del rotolo, si dovrà 
procedere, se possibile, al suo recupero 
per una successiva posa in opera o, in caso 
fosse difficoltoso o pericoloso recuperare 
l’intero telo, si dovrà procedere al distacco 
del telo dalla parte di rotolo integra, 
rimuovendo il rotolo, con mezzi 
meccanici  

 
Larghezza rotolo  :       6.00 m 
Lunghezza rotolo :    167.00  m. 
Spessore               :        0.50 mm 
Peso rotolo            :   500.00 Kg 
 
 
N.B. Le dimensioni si riferiscono ad un 
materiale “tipo” preso in considerazione 
per la redazione del piano. Utilizzando 
materiali diversi, con caratteristiche 
diverse, potranno essere adeguate 
eventuali indicazioni di sicurezza ad esse 
legate.

 



 

 

 
   

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi 
aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA DI DETTAGLIO N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi 
lavorative 

 

Possibili rischi 
presenti 

 

Accorgimenti per la sicurezza 
 

D.P.I 

1. Scarico dei rotoli e 
conservazione in 
cantiere 

B. 
D. 
E. 
 
F. 
 
K. 

Investimento 
Rumore 
Cadute materiali 
dall’alto 
Urti, colpi, impatti 
e compressioni 
Schiacciamento 
 

B. 
 

D. 
 
 

E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F. 
 
 
 
 

K.

Deve essere minimizzato impedendo l’accesso di personale non addetto nell’area di scarico. Si dovranno 
individuare appositi percorsi pedonali fuori dal raggio di manovra dei mezzi di movimentazione. 
Il rischio dovrebbe essere minimo impiegando mezzi di cantiere a norma. In caso di sovrapposizione di più 
lavorazioni o di più mezzi operanti contemporaneamente nelle operazioni di scavo, si dovranno impiegare le 
cuffie protettive. 
E’ legato soprattutto alla fase di scarico dei rotoli. Durante la fase di sollevamento si deve fare uso di barre di 
acciaio ed appositi terminali o di anelli con ganci di sicurezza preventivamente controllati. L’uso di cinghie, 
catene o cavi di acciaio dovrà mantenere i terminali di acciaio in trazione verso l’interno. I mezzi di 
movimentazione devono essere tali da sostenere gli sforzi generati dal peso del rotolo. I terminali dovranno 
essere aperti o comunque con dispositivi di blocco per il rotolo in modo da evitare che il materiale si srotoli 
accidentalmente durante lo scarico o il trasporto. E’ vietato il transito durante le fasi di scarico dei rotoli dal 
camion. Le cinghie e le funi devono essere controllate preventivamente e periodicamente. Il carico del 
materiale deve avvenire in modo che non si verifichino sbilanciamenti. In caso di sbilanciamento è necessario 
abbassare il carico e provvedere a riagganciarlo in sicurezza. I rotoli devono essere bloccati con opportuni 
cunei. 
Devono essere eliminate le attività che richiedono sforzi violenti e/o repentini; gli attrezzi e gli utensili per 
l’impiego manuale devono essere mantenuti in perfetta efficienza e tenuti in condizioni di equilibrio stabile e 
non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. In considerazione del peso dei rotoli, e’ vietata la 
movimentazione manuale dei rotoli fatta eccezione per residui di rotoli con peso inferiore a  30 Kg che devono 
comunque essere movimentati da due persone. 
Non devono essere accatastati più di tre rotoli che  devono, comunque, essere appoggiati l’uno sopra l’altro con 
una base di sostegno di almeno di (n+1) rotoli. Durante le operazioni di scarico è vietato sostare nel raggio di 
azione del mezzo di lavoro. I materiali devono essere protetti dagli agenti atmosferici e posizionati 
preferibilmente con direzione longitudinale rispetto i venti dominanti. I rotoli devono essere bloccati con 
opportuni cunei. 

D. VI* 
E. VIII-VII 
F. VII 
 
 

2. Valutazione ambientale 
con sopralluogo 

A. 
E. 
 

Cadute a livello 
Cadute materiali 
dall’alto 

A.
E.

Possibili nelle prime fasi di sopralluogo per la presenza di materiali precedentemente accatastati.  
Possibili nel caso di altre lavorazioni in contemporanea sull’area in oggetto 

E. VIII 
 

 



 

 

 

 
   

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi 
aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA DI DETTAGLIO N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi 
lavorative 

 

Possibili rischi 
presenti 

 

Accorgimenti per la sicurezza 
 

D.P.I 

1. Movimentazione dei 
rotoli sul luogo di posa  

B. 
C. 
D. 
K. 

Investimento 
Polveri e fibre 
Rumore 
Schiacciamento 

B. 
   
 C. 

 
 

D.
 

K.

Deve essere minimizzato impedendo l’accesso di personale non addetto nell’area di movimentazione. Si 
dovranno individuare appositi percorsi pedonali fuori dal raggio di manovra dei mezzi di escavazione. 
La movimentazione dei mezzi deve essere eseguita minimizzando la produzione di polveri anche ricorrendo ad 
irrorazioni della sede stradale di accesso o delle superfici interessate al movimento mezzi. La movimentazione 
deve avvenire a passo d’uomo con particolare attenzione nei punti in cui sono presenti altri lavoratori impiegati. 
E’ obbligatorio l’uso di mezzi di cantiere a norma. In caso di sovrapposizione di più lavorazioni o di più mezzi 
operanti contemporaneamente nelle operazioni di scavo, si dovranno impiegare le cuffie protettive. 
E’ legato soprattutto alla fase di scarico dei rotoli. Durante la fase di sollevamento si deve fare uso di barre di 
acciaio ed appositi terminali o altri accorgimenti analoghi a quelli descritti nella fase 1. L’uso di cinghie, catene 
o cavi di acciaio dovrà mantenere i terminali di acciaio in trazione verso l’interno. I mezzi di movimentazione 
devono essere tali da sostenere gli sforzi generati dal peso del rotolo. I terminali dovranno essere aperti o 
comunque con dispositivi di blocco per il rotolo in modo da evitare che il materiale si srotoli accidentalmente 
durante lo scarico o il trasporto. E’ vietato il transito durante le fasi di scarico dei rotoli dal camion. Lo scarico 
deve avvenire su superficie piana, lungo il gradone, dopo aver predisposto le apposite trincee di ancoraggio ed 
eventuali accorgimenti per evitare accidentali movimenti del rotolo verso valle. A tale scopo si potranno 
infiggere nel terreno delle barre di acciaio suddividendo in tre parti uguali l’interasse equivalente alla lunghezza 
del rotolo. Le cinghie e le funi devono essere controllate preventivamente e periodicamente.  

C. III*-V* 
D. VI* 
K. VIII-VII 
 
 

 

 



 

 

 

 
   

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi 
aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA DI DETTAGLIO N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi 
lavorative 

 

Possibili rischi 
presenti 

 

Accorgimenti per la sicurezza 
 

D.P.I 

1. Posa in opera dei 
geosintetici 

A. 
C. 
D. 
F. 
 
G. 
I. 
 
 
 
 
 
 

Cadute a livello 
Polveri e fibre 
Rumore 
Urti, colpi, impatti 
e compressioni 
Caduta dall’alto 
Punture, tagli ed 
abrasioni 
 
 
 

A. 
 
C. 
 
 
 
D. 
 
F. 
 
 
G 
 
 
I. 
 

Possibili per l’accatastamento dei materiali nell’area di pertinenza. Si dovranno individuare opportuni percorsi 
pedonali e piazzali e corsie di scarico preferenziali in cui vietare l’accesso ad altro personale. 
La posa in opera della geomembrana, con particolare riferimento alla movimentazione dei rotoli da parte del 
mezzo meccanico deve essere eseguita minimizzando la produzione di polveri. Si sconsiglia il ricorso ad 
irrorazioni delle superfici che potrebbe favorire fenomeni di infiltrazione  con conseguente formazione di 
solchi o inneschi di  instabilità locali. Si deve privilegiare l’uso di D.P.I. 
In caso di sovrapposizione di più lavorazioni o di più mezzi operanti contemporaneamente nelle operazioni di 
scavo, si dovranno impiegare le cuffie protettive 
Devono essere eliminate le attività che richiedono sforzi violenti e/o repentini; gli attrezzi e gli utensili per 
l’impiego manuale devono essere mantenuti in perfetta efficienza e tenuti in condizioni di equilibrio stabile e 
non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro 
Per la sommità il rischio è contenuto in quanto l’area è pianeggiante. Per quanto riguarda i versanti, invece, per 
limitare questo rischio si dovrà procedere con cautela posando i geosintetici per tratti di dimensioni contenute 
ed utilizzando se necessario imbracature o sistemi di ancoraggio.  
Il taglio dei geosintetici deve avvenire quando il mezzo meccanico è stato scollegato dal rotolo e solo dopo 
l’ancoraggio mediante picchetti . In ogni caso l’utilizzo di lame deve essere eseguito indossando appositi D.P.I. 

C. III*-V* 
D. VI* 
I. VII 
 
 
 

 



 

 

 
 
   

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi 
aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA DI DETTAGLIO N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi 
lavorative 

 

Possibili rischi 
presenti 

 

Accorgimenti per la sicurezza 
 

D.P.I 

Posa in opera dei 
geosintetici 

J. 
K. 
N. 

Asfissia e tossicità 
Schiacciamento 
Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

J. 
 
 
 
K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N. 

Può derivare da accidentali combustioni del materiale. Il rischio è molto improbabile perché legato ad un 
incendio accidentale. In ogni caso è necessario non respirare i fumi derivanti dalla combustione dell’HDPE, 
spegnere il focolaio con schiume evitando l’uso dell’acqua e, se necessario, indossare appositi respiratori per 
operare nelle vicinanze   dell’incendio. 
Possibile nel caso di scivolamento dell’escavatore nel momento di srotolamento  del  telo o a causa del distacco 
del rotolo in fase di posa. L’escavatore dovrà operare stando alle spalle del ciglio interno della trincea di 
ancoraggio e comunque ad una distanza da esso non inferiore a 50 cm. I meccanismi di sostegno del rotolo 
devono essere a norma e verificati prima dell’inizio di ogni lavorazione. Le condizioni del piano di appoggio 
del mezzo meccanico, anche se già verificate per l’esecuzione delle operazioni precedenti dovranno essere 
controllate mediante sopralluogo preventivo. In caso di terreno molle o scivoloso si dovrà procedere al 
miglioramento delle condizioni del terreno di appoggio dell’escavatore mediante riporto di terreno inerte sopra 
uno strato di geotessuto di adeguata capacità portante. Nel caso di srotolamento per gravità  si dovrà accertare, 
prima del distacco del rotolo, l’assenza di personale. Dovranno essere verificati gli ancoraggi provvisori per 
evitare lo strappo del materiale, comunque improbabile, nel momento di maggiore trazione. Gli ancoraggi 
potranno essere rinforzati con la posa di sacchi di sabbia.  
Qualora fosse necessaria una movimentazione manuale del telo per migliorarne la sovrapposizione con quello 
sottostante, si dovrà operare in numero di persone sufficiente a garantire una distribuzione del carico su ciascun 
operatore compatibile con le indicazioni di norma ( <30Kg per uomini e <20 Kg per donne)

J.  III*-IV* 
K. VIII-VII 
 

5. Saldatura della 
geomembrana 

C. 
 
 
 

Polveri e fibre 
 

C. 
 
 
 
 

Nelle eventuali fasi di molatura della guaina, prima della saldatura, è necessario indossare gli appositi D.P.I. 
per evitare l’inalazione di eventuali polveri di HDPE prodotte durante la lavorazione. 
 

C. III-V 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
Redatto ai sensi del D.lgs N° 81/2008 e successivi 
aggiornamenti 

Coordinatore per la progettazione: Ing. Paolo Ghezzi 
SCHEDA DI DETTAGLIO N° S2 

FASE LAVORATIVA: 
                                 Opere di impermeabilizzazione 

Codice: 
F3 

ATTIVITÀ LAVORATIVA: 
                                              Posa in opera di geomembrana in HDPE 

 

Descrizione delle fasi 
lavorative 

 

Possibili rischi 
presenti 

 

Accorgimenti per la sicurezza 
 

D.P.I 

Saldatura della 
geomembrana 

F. 
 
H 
I. 
 
M 

Urti, colpi, impatti 
e compressioni 
Bruciature 
Punture, tagli ed 
abrasioni 
Elettrocuzione 

F. 
 
 
 
 
H. 
 
I. 
M. 

Devono essere eliminate le attività che richiedono sforzi violenti e/o repentini; gli attrezzi e gli utensili per 
l’impiego manuale devono essere mantenuti in perfetta efficienza e tenuti in condizioni di equilibrio stabile e 
non devono ingombrare posti di passaggio o di lavoro. Durante l’infissione dei picchetti di ancoraggio 
superiore devono essere utilizzate delle apposite pinze o molle per il sostegno del picchetto a debita distanza. I 
paletti devono essere molati qualora presentino sbavature. 
Deve essere eseguito un assiduo controllo dell’isolamento delle parti ad alta temperatura della saldatrice. E’ 
obbligatorio l’uso dei guanti. E’ vietato il contatto a mani nude con i cordoni di saldatura appena eseguiti. 
L’utilizzo di lame o altri meccanismi di taglio deve essere eseguito indossando appositi D.P.I. 
L’eventuale spostamento del quadro elettrico provvisorio deve avvenire fuori tensione. Nel quadro deve essere 
installata apposita protezione differenziale ( soglia di scatto non superiore 0.03 A). Tutte le apparecchiature 
elettriche devono essere dotate di messa a terra. In caso di precipitazioni occorrerà sospendere i lavori e 
disattivare i collegamenti elettrici. In presenza di ambiente particolarmente umido o bagnato in conseguenza di 
piogge, si dovrà evitare la permanenza dei cavi a terra predisponendo, se necessario, opportuni sostegni per 
trattenere il cavo sopraelevato. Il cavo elettrico lungo versante deve essere munito di avvolgitore automatico.

F. VII 
H. VII 
I.  VII –VIII* 
 

 


