AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
- LIVORNO -

Provvedimento n.7 del 14 gennaio 2013

Oggetto: Incarico di Progettazione definitiva ed esecutiva dei diaframmi perimetrali di Vallin del’Aquila e
Pian dei Pinoli ed indagine geologica propedeutica. - Progetto di bonifica Lotto 1- (GETAS
PETROGEO SRL di Pisa).

Incarico Direzione Lavori, contabilita e coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, relativo
agli interventi di messa in sicurezza permanente e di bonifica della discarica di Vallin dell’Aquila —
Progetto esecutivo diaframmi — (GETAS PETROGEO SRL di Pisa).

Adeguamento cortispettivi a seguito di approvazione delle Petizie di Variante n°1 e n°2.
ocoo

. L’AMMINISTRATORE UNICO
» Vista la delibera dell’Assemblea di AAMPS S.p.a. del 9 marzo 2012, relativa alla propria nomina;

PREMESSO CHE

Con rapporto del Dirigente Tecnico Operativo prot. int. n°540 del 20/11/12 (allegato in atti) si evidenzia

che:

v’ sono tattora in corso i lavori di bonifica inerenti le opere di realizzazione della diaframmatura con setto di miscela
ternaria del primo stralcio, denominato tratto H-R della discarica di Vallin dell'Aquila. Tali opere, appaltate su
una base di gara pari ad Euro 549.542,00 + IV A, sono state aggindicate alla ditta C.G.X. S.r.l. di Rovigo con
un ribasso del 22,635% sul pregzo base di gara per un importo totale pari ad Euro 431.151,44 + IV A;

V' con incarico prot. 5577 del 18 lugho 2005, fu affidata alla Getas Petrogeo S.7..l. la progettazione definitiva ed
esecutiva, sicure3a in fase progettuale ¢ supporto geologico dell’intero progetto diaframmi suddiviso in tre strala, per
un importo pari ad Euro 88.384 (sulla base di un importo presunto dei lavori totali da.realizare pari ad Euro
1.500.000).

V' con incarico prot. 6257 del 29 luglio 2011, ¢ stato affidato alla societa Getas Petrogeo S.r.l. la Direzione Lavor,
coordinamento sicure3a in fase esecutiva e contabilitd lavori per un importo pari ad Euro 19.800 (sulla base
dell’importo di gara pari ad Euro 549.542,00); o

v a seguito della modifica delle attivita appaltate all'impresa C.G.X. s.r.l, dovute alle indicazioni degli Enti di
Controllo sulla gestione delle terre di scavo, ¢ stata necessaria l'elaborazione da parte della Direzione dei Lavori di
due perizie di variante con relativi elaborati grafici, per un importo lordo complessivo pari ad Euro 146.100;

V' in data 12 novembre 2012, con prot. 8077 (allegato in atti) la societd Getas Petrogeo S.r.l. ha inoltrato richiesta di
adeguamento dei corvispettivi degli incarichi gid affidati di progettazione e direxione lavori sopra descritti, con un
incremento pari ad Euro 10.500 + Iva per la fase progettuale e di coordinamento della sicurexza in fase progettual,
nonché un adeguamento pari ad Euro 3.000 +1Iva per il coordinamento della sicures3a in fase esecutivay

v' i corrispettivi richiesti dalla Getas Petrogeo S.r.l. somo certamente congrui rispetto al lavoro svolto, seppur
proporgonalmente di poco superiori agli incarichi originari, circostanza compensata dal fatto che non é stata richiesta
aleuna retribugione per le attivita aggruntive di Direzione Lavori comungue eseguite;

con propti provvedimenti n°26 del 25/05/12 e n°92 del 20 /12/12 sono state approvate rispettivamente le

petizie di variante n°1 e n°2 relative al contratto di esecuzione con la socteta C.G.X. Sit.l. ;

VISTO
il rapporto del Dirigente Tecnico Opetativo prot. int. n°540 del 20/11/12;
la richiesta della societt GETAS PETROGEO S.t.l. di Pisa rif. GE/223/12 del 07/11/12 (prot. n° 8077
del 12/11/12), pet 'adeguamento dei corrispettivi relativi agli incarichi in oggetto;
DISPONE
1. di approvare la maggiore spesa a favote della GETAS PETROGEO S.tl di Pisa per 'adeguamento dei
corrispettivi relativi agli incarichi in oggetto, pet un importo complessivo di Euro 13.500 +IVA;

2. di procedete alla liquidazione del cottispettivo nei termini previsti dal contratto in viggre.
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