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ALLEGATO A: DISEGNO N.
06-1G-17-T-PE-PSC-v.3.0 -

ARCHIVIO N.

Geologia & Ingegneria

1
Pulizia delle aree, verifica sottoservizi e rilievi
9 topografici
Realizzazione aree per deposito temporaneo pannelll
3 di prova e caratterizzazione terreni
4 Esecuzione dei pannelli di prova o dei piezometri
5 Controllo degli Enti sul materiale estratto
6 Modellazione fossi di guardia
. Esecuzione del diaframma Pian del Pinoli
3 Spostamento vasche o cantiere in Vallin dell'Aquila
9 Esecuzione del diaframma Vallin dell'Aquila
Costipazione terreni su aree in
10 |sopraclevazione/smaltimento
Impermeabilizzazione in HDPE
11
Realizzazione pozzi di drenaggio
12
13 Opere complementari, pulizia ¢ chiusura cantiere

Mesi

Settimane




