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SCHEMA DI CONTRATTO

1l presente Documento stabilisce le condizioni generali che regolano tutti i rapporti contrattuali
Jra AAMPS e I'Appaltatore per 'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di appalto.

Esso si uniforma al D.Igs 12/4/2006 n. 163 convertito con modifiche dalla L.. 12/7/2006 n. 228
(c.d. Codice degli Appalti) d’ora in avanti denominato semplicemente C.D.A e successive
modifiche., al Regolamento d’Attuazione approvato con DPR 21/12/1999 n. 554 d’ora in avanti
denominato semplicemente “ Regolamento” nonché al Capitolato Generale d’Appalto per i lavori
pubblici, approvato con D.M. 19/4/2000 n. 145, d’ora in avanti denominato semplicemente
“Capitolato”. :

In caso di contrasto fra le disposizioni del presente documento e le disposizioni inderogabili della
suddetta normativa, prevalgono queste ultime.
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Art, 1
Oggetto del contratto
L’appalto ha per oggetto tutte le opere e provviste relative ai lavori per I’esecuzione delle opere
necessarie ai lavori di diaframmatura con setto in miscela ternaria ( acqua-cemento —bentonite) del
primo stralcio — Tratto H-R nella discarica di Vallin dell’Aquila . Il contratto ¢ a misura.
Art. 2
Descrizione sommaria delle opere
Le opere possono essere sommariamente descritte come segue:

1. Esecuzione di diaframma in miscela acqua-cemento-bentonite

2. Esecuzione di pozzi di drenaggio

3. opere idrauliche di collegamento ¢ regimazione acque
Art. 3
Ammontare del contratto
L’importo complessivo dei lavori, soggetto al ribasso d’asta, ¢ di Euro 523.042,00
(cinquecentoventitremilaquarantadue/00)  oltre la. somma di Euwro  26.500,00
(ventiseimilacinguecento/00) quali oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta ai sensi

dell’art. 131 del C.D.A. Le opere sono ripartite in categorie ai sensi del DPR 34 del 25 gennaio
2000 secondo il seguente schema:

Categoria Tipologia Importo lavori Yo
0Gi2 Esecuzione di diaframmi plastici ed 506.416,00 06.82
opere connesse
OGS Opere evefltual.l per recinzione e 16.626,00 3.18
regimazione acque

Tofale 523.042,00 __100
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Art.4
Sistema di affidamento deli’appalto e categorie prevalenti

I lavori di cui al presente appalto, saranno affidati mediante espletamento di procedura aperta ai
sensi dell'art. 55 C.D.A. con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
ai sensi del 2°comma lett. a) dell’ art. 82 C.D.A. ed applicando il criterio per l'individuazione delle
offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dagli artt. 86 e ss. C.D.A. da effettuarsi fra
imprese qualificate, secondo la normativa vigente, per la categoria OG12 ' Opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale".E’ richiesta {’iscrizione all’ Albo nazionale gestori ambientali
per la categoria 9 — bonifica di siti per classe di importo adeguato ai lavori previsti.

Art. 5
Condizioni di ammissione alla gara

Per essere ammesso a partecipare alla gara, I’ Appaltatore dovra rientrare in una delle categorie di
soggetti previste dagli artt. 34 e 90, comma 1, lettera f) del CDA ed essere in possesso dei seguenti
requisiti: '

1. qualificazione, in base alla normativa vigente, nella categoria OG12 delle " Opere ed impianti
di bonifica e protezione ambientale” per importo adeguato ai lavori nonché 1’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali per la categoria 9 — bonifica di siti per classe di importo
adeguato ai lavori previsti.

2. tutti gli altri fequisiti richiesti nel bando di gara.

Art. 6
Conoscenza delle condizioni di appalto

L’assunzione dell’appalio di cui al presente documento implica da parte dell’Appaltatore la
conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresi di
tutte le condizioni locali che si riferiscono allo specifico genere di lavoro, quali Paspetio geologico
del suolo e del sottosuolo del territorio comunale intéressato, nonché quello geografico con
particolare riferimento alle difficolta operative o logistiche che grandi o piccole vie di
comunicazione, reti ENEL, TELECOM, Militari ecc. possono creare durante o per ’esecuzione dei
lavori commissionati. In particolare tra gli oneri dell’Impresa vi ¢ I’esatta ricostruzione di tutti i
sottoservizi presenti nello sviluppo stradale che interessa il tracciato del diaframma.

Si presuppone altresi da parte deli’ Appaltatore la conoscenza dei territori di pertinenza dei Comuni
inferessati ai lavori e della connessa viabilita stabilita dagli Assessorati competenti, nonché di tutte
le norme comunali, provinciali o demaniali che regolano il settore viario e altri settori interessati
dai tavori; della possibilita di dover reperire materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti; della
distanza da cave di adatto materiale; della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per
I’esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere pompata o deviata); dell’esistenza di adatti
scarichi dei materiali di risulta ed in generale di tutte le circostanze generali ¢ speciali che possano

12-1G-05-T-PE -SC/CS STRI . 6/6 : Versione 1.0



aver influito sul giudizio dell’Imprenditore circa la convenienza di assumere 'opera, anche in
relazione all’offerta da lui presentata sui prezzi stabiliti dall’ Azienda.

A tale fine, prima di dare avvio alla procedura di scelta del contraente, il Responsabile detl
procedimento o il Referente della azienda dovra acquisire un’attestazione del Direttore dei Lavori
in merito a quanto previsto dall’art. 71, 1° comma del Regolamento.

Inoltre i concorrenti dovranno accompagnare fa propria offerta con una dichiarazione resa in
conformita di quanto previsto dall’art. 71, 2° comma del Regolamento.

In considerazione delle particolari condizioni operative e della possibile presenza di altre ditte,
anche per la gestione della discarica, & obbligatorio, pena D’esclusione dalla gara, eseguire il
sopralluogo alle aree di cantiere. Detto sopralluogo dovrd risultare dagli atti della Stazione
Appaltante al momento dell’aggiudicazione.

Art. 7
Tempo utile per Pultimazione dei lavori

I tempo utile totale per Pesecuzione dei lavori & fissato in 210 giorni naturali e consecutivi a
partire dalla data del verbale di consegna lavori.

Art. 8
Garanzie a corredo dell’offerta

Per partecipare alla gara, I’ Appaltatore deve corredare ’offerta con una garanzia pari al 2% del
prezzo base indicato nel bando o nell’invito, da prestare a propria scelta sotto forma di cauzione o
~ di fidejussione e costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dailo Stato secondo
guanto previsto all’art. 75 C.D.A. ed all’ art. 100 1°comma del Regolamento. La fidejussione pud
essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di
cui al’art. 107 del D.Lgs. 1/9/1993 n. 385 che svolgono in via esclu51va o prevalente attivita di
rilascio di garanzie.

In tal caso essa dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esecuzione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957/2° ¢. c.c. e Poperativita della
garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia
copre la mancata sottoscrizione del contratto ed ¢ svincolata automaticamente, al momento della
sottoscrizione del contratto.

Qualora la garanzia sia prestata mediante pohzza ﬁdelussm ia bancaria o assicurativa, questa dovra
avere validitd per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta salvo
quanto previsto dall’art. 75, 5° comma del C.D.A.

L’offerta & altresi corredata , a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia fidejussoria per l’esecuzmne del contratto di cui all’art. 113 C.D.A. qualora ’offerente
risultasse affidatario.

Si applica I’articolo 75 comma 7° del CDA,

Al momento della stipulazione del contratto I’ Appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli
obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale.

Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovra
essere aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti la percentuale del 10%.
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Se il ribasso ¢ superiore al 20% I’ aumento ¢ di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20%. La fidejussione bancaria o assicurativa dovra prevedere contenuto analogo a
quanto indicato al 2° comma del presente articolo. Essa sard progressivamente e automaticamente
svincolata a misura dell’avanzamento della esecuzione, nel massimo del 75% deli’iniziale importo
garantito secondo le modalita previste dall’arti. 113 ¢. 3° del CD.A.

L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito & svincolato secondo la normativa
vigente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e
’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’ente appaltante. In tal caso
1’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento ¢ cessa di avere effetto solo alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione .
Nel caso di inadempienze contrattuali, ’ente appaltante avra diritto di valersi di propria autorita
della cauzione come sopra prestata ai sensi ¢ nei modi previsti dall’art. 101, 3° 4° comma del
Regolamento.

Art, 9
Stipulazione e durata del contratto

La stipulazione del contratto d’appalto deve aver luogo entro 60 gg dalla aggiudicazione definitiva.
Se Ia stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nel termine su indicato

ovvero se il controllo previsto dall’art. 12/2° ¢. C.D.A. non avviene nel termine ivi previsto,.

{’aggiudicatario puo, mediante atto notificato aila Stazione Appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. In tal caso I’Impresa non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il
rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se & intervenuta la consegna dei lavori in via d’urgenza, I'Impresa ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per 1’esecuzione dei lavori ordinati dal Direttore dei Lavori compresi quelle per opere
provvisionali. In caso di mancata presentazione dell’istanza di cui sopra, all’impresa non spetta ad
alcun indennizzo.

Art. 10
Documenti contrattuali - Norme applicabili
a)- Documenti contrattuali
Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
1l Capitolato Generale
11 Capitolato Speciale
Gli Elaborati Grafici Progettuali
L’Elenco Prezzi Unitari

1 Piani di sicurezza ai sensi def D.Lgs 81/2008 e successivi aggiornamenti.
H Cronoprogramma

AU

Non fanno parte del contratto tutti gli altri elaborati progettvali diversi da quelli appena indicati. -

K
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La descrizione dei lavori da eseguire deve sempre intendersi indicativa e non limitativa.
L’Appaltatore, fermi restando i limiti riportati nel Contratto ed 1nd1pendentemente da eventuali
carenze nella documentazione contrattuale, & comunque tenuto a fornire un’opera. completa e
assolutamente rispondente alle caratteristiche contrattuali di funzionalita.

b) - Norme applicabili

L’ Appaltatore dovra osservare, sotto la sua esclusiva responsabilita, tutte le leggi, i regolamenti, le
norme ¢ le prescrizioni vigenti di qualsivoglia Autoritd competente, sia essa nazionale, sia essa
comunitaria, vigenti, che entrassero in vigore o che, comunque, divenissero obbligatorie durante
I’esecuzione del Contratto, e che abbiano, comungue, attinenza con lo stesso.

In particolare I’ Appaltatore dovra adottare tufte le cautele suggerite dalla tecnica, dall’arte ¢ dalle
regole di comune diligenza e prudenza, nonché tutte le norme e prescrizioni legislative,
regolamentari ed amministrative idonee ad evitare 'insorgere di danni a terzi, personc o cose,
dipendenti, ausiliari, collaboratori del medesimo o di subappaltatori, fornitori, aventi interesse o
contatto a qualsiasi titolo anche occasionale durante l'esecuzione dei lavori o comunque in
dipendenza e/o connessione con gli stessi, restando, in difetto, unico ed esclusivo responsabile di
qualsiasi pregiudizio abbia verificarsi per quanto sopra, I’ Appaltatore medesimo. Quest’ultimo &
inoltre obbligato a tenere indenne ¢ manlevare ’Amm.ne appaltante di ogni e qualsiasi onere
questa dovesse affrontare per cause, confroversie ¢ contestazioni aventi ad oggetto pretese
risarcitorie insorte in dipendenza ed esecuzione del contratto in oggetto.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto e ad integrazione del medesimo, sia
ai fini della disciplina dei rapporti derivanti dal Contratto stesso, sia ai fini del sopracitato obbligo
dell’ Appaltatore di osservanza delle norme e dei regolamenti, si richiamano, in quanto comunque
applicabili, le seguenti fonti: :

a) tutte le disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, con riferimento alle Leggi n.
55 del 19.3.1990 e successive modifiche ed integrazioni, n. 646 del 13.9.1982, n. 725 del
6.10.1982 e n. 936 del 23.12.1982; e D.gs. n. 490/94 ¢ successive modifiche e al DPR n.
252/98.

b) tutte le norme vigenti e successive modificazioni ed integrazioni in materia di legislazione del
lavoro, di Prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro;

¢) la normativa vigente in materia di appalti prevista per le opere di competenza dello Stato ed il
codice civile.

Art. 11
Tipo di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Il cantiere oggetto dell’appalto regolato dal presente contratto, rientra nelle ipotesi di cui ali’art. 11

comma I del D. Lgs. 81/2008 ed ¢ soggetto all’applicazione delle norme vigenti in materia di
sicurezza, secondo quanto riportato nel successivo art. 18.
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Art. 12
Rappresentanza e domicilio dell’ Appaltatore

L’ Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza
a persona in possesso dei requisiti di idoneitd, tecnici e morali, per ’esercizic delle attivita
necessarie per I’esecuzione dej lavori a norma del contratto.

L’ Appaltatore rimane comunque responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e deve essere depositato presso I’Azienda
Committente che ne da comunicazione all’ufficio di Direzione Lavori.

L’ Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutia fa durata dell’appa]to garantire la presenza sul
luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi ¢ giustificati motivi I’Azienda committente, ‘previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo
rappresentante senza che per cio spetti alcuna indennita all’ Appaltatore o al rappresentante.,

L’ Appaltatore deve avere domicilio nel luogo dove ha sede 'ufficio di Direzione Lavori; ove non
abbia in tale luogo un proprio ufficio deve eleggele domicilio presso gii uffici comunali ¢ presso lo
studio di un professionista o presso gli uffici di una Societd legalmente riconosciuta.

Tutte le notiﬁcazioni o comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto, comprese le intimazioni
e le assegnazioni di termini vengono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
procedimento o dal Referente della azienda a mani proprie dell’Appaltatore o del suo
rappresentante o, in mancanza, presso il domicilio eletto ai sensi del comma precedente.

Art, 13
Responsabilita’ dell’ Impresa verso la Stazione Appaltante ¢ verso terzi - Assicurazione

L’Impresa & responsabile a tutti gli effetti deli’esatto adempimento delle condizioni di contratto
della esecuzione ¢ riuscita delle opere affidatele, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni
contenute nel presente contratto sono da essa riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi ¢
che pertanto la loro osservanza non limita né riduce la responsabilita dell’Impresa. '

La presenza sul luogo del Personale dell’Azienda di direzione e sorveglianza, I’approvazione di
opere, disegni e calcoli da parte della D.L. non limitano né riducono la responsabilitd dell’ Impresa,
che resta piena ed incondizionata,

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali ¢ tutti gli
adempimentl per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell’appalto.

Sono altresi a totale carico dell’ Appaltatore gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento di
danni a luoghi, cose o a terzi, determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti, indipendentemente dali’esistenza della copertura assicurativa prevista dalla legge.
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L’Impresa sard in ogni caso tenuta a risarcire i danni riportati dall’ Azienda e da terzi in dipendenza
ed in occasione dell’esecuzione dei lavori ed a sollevare I’ Azienda stessa da ogni relativa richiesta,
nonostante I"obbligo deil’Impresa stessa di ottemperare agli ordini emanati dalla D.L., "Tmpresa ¢
parimenti tenuta a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i snoi dipendenti.

A tale fine, I’ Appaltatore & obbligato, ai sensi dell’art. 103 del Regolamento, a stipulare una polizza
di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso deli’esecuzione dei lavori.

La somma assicurata & stabilita nel bando di gara.
La polizza deve coprire la Stazione Appaltante per la 1esponsab111ta civile derivante dai danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

Il massimale per I’assicurazione predetta & pari al 5% della somma assicurata.

La copertura assicurativa decorre dalla data della consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

L’ Appaltatore deve trasmettere all’ Azienda copia della polizza relativa al contratto di assicurazione
prevista nel presente articolo, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

In caso di sinistri alle persone e/o danni alle proprieta si applica art. 138 del Regolamento.,

Art. 14
Organizzazione delle attivita’

La consegna dei lavori avverra da parte dell’Azienda con le modalitd indicate nell’art. 129 del
Regolamento, Viene redatto apposito Processo Verbale di consegna, nel quale saranno indicati la
data di inizio e la data di conclusione lavori, nonché tutto quanto previsto all’art. 130 del
Regolamento.

Il processo verbale ¢ redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei Lavori e
dall’ Appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

Un esemplare del verbale di consegna ¢ inviato al Responsabile del procedimento o al Referente
della azienda, che ne rilascia copia conforme all’ Appaltatore, se questi lo richiede.

La mancata sottoscrizione dei Verbali di consegna, ¢ da intendersi come rifiuto all’esecuzione degli
stessi.

Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi altimetrici e planimetrici, termini,
ovunque essi si riconoscano necessari, eventuali planimetrie e/o disegni, particolari speciﬁci di
ciascuna opera, nonché informazioni c:rca le parti di lavoro che, eventualmente, fossero gia state
eseguite da altri.
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L’Appaltatore sara responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovra ricollocarti
qualora siano stati rimossi.

Qualora I’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per I'inizio dei lavori il Direttore dei
Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale rimane quella della data della
~ prima convocazione,

Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Stazione
Appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,

In ogni caso e, per quanto sopra non specificato, valgono le procedure previste dall’art. 129 del
Regolamento.

Nell’ipotesi in cui 1’ Appaltatore non inizi I’esecuzione dei lavori nei termini imposti, I’ Azienda
potra affidare gli stessi ad un terzo, salva la facolta di applicare le penali ed il diritto di richiedere
all’ Appaltatore i maggiori oneri sostenuti oltre il diritto al risarcimento del danno.

Il Direttore dei Lavori & responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori
all’effettivo stato dei Inoghi.

In caso di differenze tra condizioni locali ¢ progetto esecutivo si applica Part. 131, 2° ¢ 3° comma
del Regolamento.

Art. 15
Oneri, obblighi e respohsabiiits‘t dell’ Appaltatore

Oltre a quanto dettagliatamente specificato nel Capitolato ed a quanto prescritto nel presente
. contratto, sard a totale carico dell’ Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensato con i
prezzi d’appalto, ogni altro onere per dare i tavori compiuti a perfetta regola d’arte, tra cui in
particolare gli oneri seguenti; '

1. L’individuazione dei sottoservizi (elettricita, telefoni, acqua, fognature, gas, ecc.). A tale scopo
I’ Appaltatore deve prendere le debite intese con i proprietari e/o i gestori degli stessi per
conoscere in anticipo 'ubicazione delle suddette opere nel sottosuolo ed adottare tutti quegli

- accorgimenti per evitarne il danneggiamento. Le ricerche necessarie, saggi in loco compresi,
per la localizzazione sono a sua cura e spese.

2. La guardiania, la segnalazione ¢ la sorveglianza sia di giorno che di notte degli scavi, del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell’ Azienda inerenti ai
lavori consegnati all’ Appaltatore dalla Direzione Lavori.

3. La fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso e delle lanterne per i segnali notturni nei
punti necessari sulle strade, in modo da rendere sicuro il transito degli automezzi ¢ delle
persone, ottemperando alle prescrizioni del Codice Stradale e delle norme di sicurezza, nonché
alle particolari disposizioni che fossero impartite dalla Direzione Lavori.

4. L’adozione, nell’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti ¢ di tutte le cautele necessarie
per assicurare il traffico stradale e per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle
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persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; di
ogni eventuale danno a persona ed a cose I'Impresa sara unica responsabile sia penalmente che
civilmente. In ogni caso, poi, in cui fosse riconosciuto sussistere una responsabilita,
esclusivamente o concorrente dell’Azienda efo dei suoi dipendenti, 1’Appaltatore rilevera
indenne I’ Azienda ¢/o i dipendenti stessi da qualsiasi richiesta di risarcimento danni e da ogni
responsabilita civile o penale.

[’obbligo di mantenere tutti i passaggi pubblici e privati, ove occorra, con idonee passerelle
fatte e curate in modo da dare |’assoluta sicurezza dei transito

Tutte le spese relative al contratto.

Tutte le tasse presenti e future, comprese le cauzioni, che comunque possono essere applicate a
causa dei lavori da eseguire; in particolare I’ Appaltatore provvedera ai pagamenti relativi a
licenze e permessi dell’ Autorita Statale, Provinciale e Comunale per occupazioni temporanee,
passaggi o quanto altro necessario. :

Tutte le tasse di fabbricazione per acquisti di materiali e per forniture varie, compresi i dazi sui
.materiali stessi.

Tutte le spese di bollo e di registro per la contabilita, la condotta dei lavori ed il collaudo.

L’ ottenimento dei permessi di posa di tubazioni su sirade comunali, la richiesta delle ordinanze
di chiusura strada (nel caso in cui ’Azienda non decida di provvedervi autonomamente), le
spese per 'occupazione temporanca delle aree necessarie all’impianto del cantiere, per
Papertura di passi carrabili provvisori, per 'apertura di cave di prestito ¢ per i depositi dei
materiali (sia da costruzione che provenienti dagli scavi e dalle demolizioni), nonché le
indennita per eventuali danni causati dal passaggio di automezzi ¢ personale su proprieta
private.

Tutte le spese di conservazione, custodia € manutenzione delle opere eseguite ed in particolare
delle sovrastrutture stradali fino al coliaudo.

I’obbligo di fornire fotografie di tutte le fasi lavorative previste unitamente ai negativi.

La fornitura del personale, degli strumenti metrici e topografici e dei picchetti occorrenti per i
rilievi, i tracciamenti e le misurazioni relative alle operazioni di consegna, contabilita, verifica
e collaudo dei lavori.

L’obbligo di controilare sul posto il tracciato planimetrico ed altimetrico delle opere eseguite e
delle modifiche morfologiche da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di
quelle che fornira la Direzione Lavori e di picchettare sul terreno il tracciato finale da
raggiungere con i lavori. L’Impresa resta comunque unica responsabile dei rilievi e dei
tracciamenti eseguiti, e non potra quindi pretendere inclusioni in contabilita o avanzare pretese
di qualsiasi compenso per errori commessi nel controilo dei tracciati, negli ordini delle
tubazioni e degli altri materiali.

I5. Tutte le opere provvidenziali, dovendo I’ Appaltatore, anche senza specifiche disposizioni della
D.L., adottare a sua cura e spese tutte le precauvzioni che ’arte suggerisce per evitare danni a
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. persone, animali e cose. Pertanto I’ Appaltatore dovra far fronte a tutte le assicurazioni imposte
dalle leggi ¢ dai regolamenti. In ogni caso egli sara il solo ed unico responsabile di qualunque
danno possa verificarsi alle opere gid eseguite o in via di esecuzione, con la sola eccezione dei
danni di forza maggiore accertati nei modi ¢ nei termini prescritti- dal presente Capitolato
Speciale. Se 1’ Appaltatore verra per qualunque motivo a perdere 1’incarico avuto (anche se cid

~avvenga “ope legis™) P'Impresa ¢ tenuta ad avvertire immediatamente [’Azienda, non
rispondendo I’ Azienda stessa di qualunque irregolarita che possa dipendere dalla mancanza di
notificazione di cui trattasi, Resta stabilito che ogni atto di procura, pignoramento, sequestro e
simili dovra essere notificato, nelle forme di legge, all’Azienda ed alla D.L.

16. La presentazione settimanale afla D.L. di tutte le notizie relative all’impiego della manodopera.

17. Lo smontaggio dei cantieri e lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali

residui, detyiti ecc.,

-

18. L’onere della rapida formazione di uno o contemporaneamente di pill cantieri attrezzati in
relazione all’entitd defl’opera, anche a semplice richiesta della D.L. per il rispetto del
programma e dei tempi previsti dal presente capitolato per ’ultimazione dei lavori, con tutti
mezzi necessari per assicurare una perfetta ¢ rapida esecuzione dei lavori, nonché la pulizia e la

manutenzione di tali cantieri.

19. Le spese per gli eventuali danni o rotture di qualsiasi tipo dovute alla inosservanza delle norme
di procedura e cautela prescritte per la esecuzione dei lavori ¢ quelle per i relativi interventi di
riparazione. Tali spese, se inerenti a strutture della S.A,, saranno addebitate all’ Appaltatore ¢

dedotte dall’ammontare dei vari Stati di Avanzamento.

-

20, La preventiva presa di contatto con il Comando VV.UU., quando necessario, per la
programmazione dei lavori secondo le modalita e tempi opportuni ¢ necessari, ed in particolare
modo in corrispondenza di incroci (relativamente alla definizione di sensi unici alternati,

chiusure parziali o totali del traffico, ecc.).

-

21. La esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze ed assaggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella
costruzione, in correlazione a quanto prescrifto dal Capitolato Speciale d'Appaito, circa
l'accettazione dei materiali stessi.

La fornitura e manutenzione di apposite tabelle indicative dei lavori e di cartelli di avviso, di
fanali di segnalazione notturna nei punti plescxitti ¢ di quanto altro venisse particolarmente
indicato dalla Direzione dei lavori, a scopo di sicurezza, nonché previsto daila normativa
vigente.

22

23. La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

24, L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni ¢ le aziende private.

25. 1l mantenimento fino a collaudo delle opere appaltate, della continuita degli scoli delle acque,
dei sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni o guasti.

oy
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26. Le occupazioni temporance di proprieta altrui ed il relativo risarcimento dei danni, per
formazione di cantiere, baracche, depositi temporanei dei materiali, ecc..

27, L'accesso ed il libero passaggio nel cantiere e nelle opere costruite od in costruzione alle
persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel
presente appalto od alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’ Amministrazione.

28. L'uso parziale o totale, a richiesta della Direzione dei lavori, di ponti di servizio, impalcature,
costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento e mezzi d'opera in genere a favore di
quelle persone che eseguono lavori per conto diretto dell’ Amministrazione.

29, 1l ricevimento, la buona conservazione e la perfetta custodia in canticre di materiali, impianti,
forniture ed opere escluse dal presente appalto, provviste ed eseguite da altre ditte per conto
dell'Amministrazione appaltante. I danni che, per cause dipendenti da lui o per sua negligenza,
fossero apportati ai materiali od ai lavori suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore. .

30. A norma dell'art. 21 della legge n® 646 del 13.9.1982, I'Appaltatore, per poter cedere in
subappalto o a cottimo parte delle opere appaltate, dovra chiedere 'autorizzazione all'Autorita
competenti nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.18 della legge 19.3.1990 n.55 e
successive modifiche ed integrazioni.

31. La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali ¢ comunque tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuitd dei
corsi d'acqua.

32. L'uso anticipato delle opere costruite che venisse richiesto dalla Direzione dei lavori, senza che
per ci6 ['Appaltatore abbia diritto a speciali compensi. Essa, perd, potra richiedere che sia
constatato lo stato delle opere per essere garantito dei possibili danni che potrebbero derivarle.

33. 1l risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori,
fossero arrecati a proprietd pubbliche o private nonché a persone, restando liberi ed indenni
I'Amministrazione appaltante ed il suo personale.

34. Non potranno essere richieste dallTmpresa sospensioni per ritardi nel rilascio dei certificati
sulle prove di laboratorio.

35. 1l deposito dei calcoli in ¢.a., se necessari, presso la Direzione Provinciale dei Servizi Tecnici.
36, La bagnatura delle strade di accesso al cantiere e di quelle interne al cantiere stesso.

37, La fornitura e l'installazione di un cartello di cantiere concordato con la D.L. sia per dimensioni
che per contenuti.

38. L'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento redatto ai
sensi della legge 81/2008 e parte integrante di questo contratto.

39, L'esecuzione delle prove previste per il controlto della miscela e dei sefti bentonitivi cosl come
descritto dal capitolato tecnico;
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40. L'onere di consegnare alla Committenza il progetto esecutivo di quanto realizzato.

41, L'onere di predisporre un filmato esauriente dell'evolversi dei lavori con dettagli di tutte le
tecnologie utilizzate e delle opere seguite. ‘

42. Di tutte le spese derivanti dagli obblighi imposti dal presente articolo e dal Capitolato Generale
‘si & temuto conto nell’annesso Elenco Prezzi unitari, percid I’Appaltatore null’altro potra
chiedere, a nessun titolo, per la perfetta esecuzione di quanto prescritto nei Capitolati stessi.

43. Ogni onere per la ricostruzione e lo spostamento dei sottoservizi se necessari per la corretta
esecuzione della diaframmatura.

Art. 16
Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro

Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Impresa si obbliga ad
applicare integralmente e norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli
operai dipendenti dalle Aziende Industriali Edili ed affini e negli accordi integrativi dello stesso, in
vigore e per il tempo e nelle localitd in cui si svolgono i lavori anzidetti. L Impresa si obbliga,
altresi, ad applicare il contratto ¢ gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I’Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione
defl’Impresa stessa ¢ da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L’ Impresa &
responsabile, in rapporto alia S.A., deil’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I’ipotesi del subappalto. .
L’Appaltatore ha I’obbligo di trasmettere alla S.A., prima-dell’inizio dei lavori, anche per le
eventuali Imprese subappaltatrici, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti
Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), Assicurativi ed Antinfortunistici, nonché la copia dei
versamenti periodici contributivi, previdenziali, assicurativi, ed anche di quelli dovuti agli
Organismi Paritetici previsti dalla Contrattazione Collettiva, come disposto dall’art.18 — comma 7 -
legge n. 55 del 19.3.1990 e successive modificazioni. Deve inoltre trasmettere la dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica; la dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pill rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti; il certificato di regolarita contributiva relativamente a INPS, INAIL e Cassa
Edile o Documento unico di regolaritd contributiva come previsto dal Dlgs. 494/96 ¢ successive
modificazioni e integrazioni.

In casi di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalia S.A. o ad essa
segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la S.A. medesima comunicherd all’Impresa €, se del caso,
anche all’Ispettorato suddetto, I’ inadempienza accertata ¢ procederd ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del
pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accanfonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
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11 pagamento all’Impresa delle somme accantonate non sard effettuato fino a quando
-dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
ademp1ut1 Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I’Jmpresa non pud opporre
eccezioni alla S.A., né ha titolo a risarcimento di danni.

Art. 17
~ Disciplina delle forniture e dei materiali

Le forniture, I'impiego dei materiali e dei componenti a carico dell’appaltatore, le loro
caratteristiche e le modalitd di accettazione sono regolate dagli artt. 15 e 16 del Capitolato.

1 materiali e le forniture eventualmente messi a disposizione dall’ Azienda invece dovranno essere
presi in consegna dall’Appaltatore il quale provvedera a sua cura e spese alla pesatura ¢
misurazione; all’eventuale scarico e ftrasporto ai propri magazzini, depositi, al relativo
- immagazzinamento o accatastamento, alla selezione ed al successivo trasporto al luogo di impiego.

L’ Appaltatore all’atto della presa in consegna dei suddetti materiali ¢ tenuto a verificarne il perfetto
stato, a segnalare immediatamente ali’ Azienda eventuali difetti riscontrati e ad assumersi da quel
momento ogni onere € conseguenza derivante da difetfi non denunciati.

Eventuali denunce successive alla presa in consegna dei detti materiali, relative a difetti
riconosciuti o riconoscibili in tale momento, non verranno ricevute dall’Azienda e,
conseguentemente, sard cura ed onere dell’ Appaltatore provvedere alla sostituzione dei materiali
stessi, assumendosene il relativo costo.

L’ Appaltatore & sempre responsabile della perfetta conservazione dei mateuah ricevuti in consegna
dall’Azienda, 1 materiali non utilizzati saranno restituiti ali’Azienda a cura dell’ Appaltatore nel
luogo indicato dal primo.

All’ Appaltatore & fatto divieto di asportare e/o occultare materiali forniti dall’Azienda ¢ non
utilizzati pena la risoluzione di diritto del Coniratto, il risarcimento del danno e le conseguenti
azioni che I’ Azienda ritenesse di intraprendere. - '

Art. I8
Piano di sicurezza e coordinamento

L’ Appaltatore si obbliga ad osservare il Piano di sicurezza e coordinamento, nel rispetto di quanto
stabilito dal presente contratto ¢ delle norme generali riguardanti la sicurezza dei lavoratori,
L'Appaltatore o il Direttore dei Lavori sono soggetti agli obblighi ed agli adempimenti previsti dal
D.Lgs 81/2008, al fine di tutelare la salute e I'integrita fisica dei lavoratori nei cantieri e di garantire
la sicurezza delle condizioni di lavoro.

A tal fine :

a) vengono determinati i lavori o le fasi di lavoro che si debbono svelgere simultaneamente o
successivamente tra loro al fine di pianificare 'esecuzione in condizioni di sicurezza;
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b) vengono nominati il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori relativamente ai quali valgono i requisiti, le competenze e gli obblighi previsti, dal D.L.
81/2008. ' '

¢) vengono redatti i piani previsti dalla normativa vigente di cui alcune copie sono a disposizione
dei rappresentanti per la sicurezza presso AAMPS anche in fase di soprailuogo.

d) 1l Piano di sicurezza e coordinamento, laddove previsto, & trasmesso, o messo a disposizione,
dal committente a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

€) vengono osservate ¢ fatte osservare dai datori di lavoro, dai responsabili dei lavori, dai
coordinatori di cui al precedente punto b), dai lavoratori autonomi che svolgono attivitd sul
cantiere tutte le norme, le regole e le misure generali di tutela e di sicurezza menzionate nel

- predetto decreto,

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, I’ Appaltatore
redige e consegna alla Stazione Appaltante un piano operativo di sicurezza da considerarsi come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento secondo quanto previsto
all’art. 131, 2° comma. lettera C del CD.A.

It Piano di sicurezza e coordinamento ed il Piano Operativo formano parte integrante del contratto
d'appalto e le gravi e ripetute violazioni del medesimo da parte dell'Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Irelativi oneri
vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta.

La vigilanza sull’osservanza del Piano di sicurezza e di coordinamento ¢ affidata al Direttore del
cantiere ¢ al Coordinatore della sicurezza. L” Appaltatore pud, inoltre, prima dell’inizio dei lavori 0
anche in corso d’opera presentare al Coordinatore per I’esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento elaborato dall’ente
appaltante. :

L’Appaltatore si impegna, altresi, ad adeguare il piano alle prescrizioni imposte dal Coordinatore
per la sicurezza in corso d’opera., qualora questi rilevi ¢ contesti, in ogni momento dell’esecuzione
dei favori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che cid comporti ulteriori oneri per
PPente committente. L.a mancanza dei piani di sicurezza suindicati produce la nullita del contratto
d’appalto.

Art. 19

~ Variazioni delle opere progettate

L’Appaltatore non potra apportare al progetto approvato alcuna variazione, addizione o
modificazione se non per espressa disposizione della Direzione Lavori, previa approvazione della
Stazione Appaltante e nei casi previsti all’art. 132 del C.D.A.

La violazione del divieto, salva diversa valutazione del Responsabile del procedimento o del
Referente della azienda, comporta ’obbligo, per I’ Appaltatore, di demolire, a sue spese, le opere
costruite in difformita senza aver diritto ad alcun compenso, rimborso o indennizzo per tale motivo.

" Si applicano, in ogni caso, Part. 134 del Regolamento e ’art, 10 del Capitolato.
L’ Appaltatore, durante il corso dei lavori pud proporre, al Direttore dei Lavori, eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell’art. 132 C.D.A. di sua esclusiva ideazione e che comportino una
diminuzione dell’importo originario dei lavori, Si applica, in tal caso, I’art. 11 del Capitolato.
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Indipendentemente dai casi previsti dall’art. dell’art. 132 C.D.A. la Stazione Appaitante pud
sempre ordinare I’esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto nel presente contratto
entro il limite di 1/5 dell’importo del contratto come determinato ai sensi dell’art. 10, 4° comma del
Capitolato e senza che nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo.
D’intenzione di valersi di tale facoltd deve essere tempestivamente comunicata all’ Appaltatore,
prima comunque, del raggiungimento dei 4/5 dell’importo contrattuale.

Art. 20
Disciplina del cantiere

L’ Appaltatore dovra condurre i lavori con personale tecnico ed operativo di provata capacita ed
idoneo, per numero e qualitd, alla perfetta esecuzione delle opere richieste dalla D.L.. Sul luogo dei
lavori L’ Impresa dovra tenere il Direttore Tecnico di cantiere o il suo sostituto, che abbia specifica
competenza nei lavori e che sia munito dei necessari poteri, al quale verranno comunicati, a tutti gh
effetti, gh ordini della D.L..

L’ Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha I"obbligo di
osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e regolamentari vigenti.

Tramite il Direttore di Cantiere assicura ["organizzazione, la gestione tecnica ¢ la conduzione del
cantiere. ‘

1l Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’ Appaltatore, di esigere il
cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave
negligenza. Si applica, in ogni caso, 1’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto.

Il Direttore di cantiere pud coincidere anche con il rappresentante delegato ai sensi dell’art. 12.

L’ Appaltatore € ritenuto responsabile del comportamento di tutto il personale adibito ai lavori.
L’Impresa non potra rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della
D.L. (sia circa il modo di esecuzione dei lavori sia circa la sostituzione di materiali).

Qualsiasi divergenza o contestazione fra I’ Appalitatore ¢ I’ Azienda, nell’applicazione del contratto,
non da mai diritto ali’ Appaltatore di sospendere o ritardare i lavori né titolo per giustificare i ritardi
nell’ultimazione degli stessi. L’Impresa inoltre ¢ tenuta a prendere diretti accordi con il personale
della D.L., con le maestranze della Azienda e con le eventuali ditte incaricate di eseguire particolari
lavori, al fine di limitare le interferenze € rendere compatibili le rispettive attivita.

L’Impresa non avrd diritto a particolari compensi od indennizzi per gli oneri derivanti dalla
p part omp per £11 onert de

presenza delle maestranze dell’Azienda o di altre Imprese nell’ambito dei cantieri, in particolare
per {’attesa derivante dall’esecuzione dei lavori di loro competenza.

L’Appaltatore & tenuto ad accertarsi preventivamente della stabilita ¢ stato di conservazione delle
opere civili di proprieta di terzi che vengano interessate da lavori di scavo, infissione, appoggio ed
accessorie ferme restando la responsabilita esclusiva dell’ Appaltatore secondo quanto disposto al
precedente art. 10, lett. b).
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Art. 21
Penali

In caso di ritardato adempimento da parte dell’ Appaltatore di ciascuna delle obbligazioni risultanti
dai titoli seguenti, saranno applicate immediatamente per ognuno di essi le penali di seguito
precisate: '

D Inizio lavori:
Per ogni giorno di ritardo nell’inizio dei lavori come da programma o da verbale di
consegna lavoro, Euro. 150,00 al giomo;

10) Ultimazione lavori: :
Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di ultimazione dei lavori cosi come stabilita nel
programma di consegna lavori Euro. 350,00 al giorno.

La penale ¢ comminata dal Responsabile del procedimento o dal Referente della azienda sulla base
delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori ai sensi delf’art. 117, 4° comma del Regolamento.
Su motivata richiesta dell’ Appaltatore & ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale,
quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Impresa oppure quando la penale sia
manifestatamente sproporzionata all’interesse della Stazione Appaltante.

La disapplicazione non componrta il riconoscimento di compensi od indennizzi all’ Appaltatore.
Suil’istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltanie su proposta del
Responsabile del procedimento o del Referente della azienda, sentito il Direttore dei Lavori e
I’organo di collaudo ove costituito.

L’Azienda avra il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria, I"importo delle penali
dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell’evento che ha determinato I’applicazione
delle stesse, salvo conguaglio.

Qualora I’ Azienda decidesse, a suo insindacabile giudizio, di non applicare in un primo momento
I’eventuale penalitd maturata o di non effettvare immediatamente la relativa trattenuta, cid non
potra in nessun caso essere inteso come rinuncia da parte dell’Azienda all’applicazione delle
penalita medesime.

In ogni caso 'applicazione delle penalita previste nel presente articolo non esime |’ Appaltatore dal
risarcimento degli ulteriori danni o oneri subiti dall’ Azienda in conseguenza degli inadempimenti
dell’ Appaltatore medesimo.

Art, 22
Sospensione e ripresa lavori

E’ ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono la
esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa quelle che determinano la
necessitd di procedere alla redazione di varianti in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132
comma 1, lett. a), b), ¢) e d) del C.D.A. queste ultime due qualora dipendono da fatti non
prevedibili al momento della concessione del contratto. .
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La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno
comportato P’interruzione e non pud costituire motivo di richieste economiche da parte
dell’ Appaltatore n¢ a titolo di maggiore onerositd né per risarcimento danni..

Qualora ritenga cessata la causa della sospensione dei lavori e la Stazione Appaltante non ne abbia
disposto la ripresa, 1’ Appaltatore pud diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento o il
Referente della azienda a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori affinché provveda a
quanto necessario per la ripresa.

La diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori,
qualora I’ Appaltatore intenda far valere 1’illegittima maggiore durata della sospensione.

Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per
’esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, I’ Appaltatore pud richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennitd; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, 1’ Appaltatore
ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i
termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta
all’ Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

Per le modalita procedurali ed operative e per quant’altro non espressamente previsto nel presente
articolo si applicano Part. 133 del Regolamento ¢ ’art. 24 del Capitolato.

Art. 23
Proroghe

L’ Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
fissato, pud richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale tenendo conto del termine previsto al comma 3 del presente articolo.

In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all’Appaltatore per I’eventuale
imputabilitd della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.

La risposta sull’istanza di proroga & resa dal Responsabile del procedimento o dal Referente della
azienda, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 24

Cause e danni di forza maggiore

a) Cause di forza maggiore

Sara considerato evento di forza maggiore un caso imprevisto e imprevedibile tale da pregiudicare
I’adempimento delle obbligazioni derivanti dal Contratto, che sia indipendente dalla volonta delle
Parti, sempre che tale evento non sia ricollegabile ad inadempienze, atti illeciti e comportamenti od

omissioni colposi ¢/o dolosi delle parti stesse. Gli scioperi saranno considerati eventi di forza
maggiore, agli effetti del presente articolo, se non avranno carattere esclusivamente aziendale.
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I danni derivanti da causa di forza maggiore debbono essere denunciati alla Direzione Lavori, a
pena di decadenza, entro cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Si applica P’art. 20 del Capitolato.

b) Danni di forza maggiore

I danni ai lavori derivanti da forza maggiore sotto pena di decadenza, devono essere denunciati non
oltre i cinque giorni da quello del verificarsi del danno. 1l compenso da parte della S.A. ¢ limitato
all’importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai prezzi e condizioni di
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
di attrezzature di cantiere ¢ di mezzi d’opera.

Nessun compenso, peraltro & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso, anche in parte,
la colpa dell’ Appaltatore o del personale posto alle sue dipendenze ovvero da subappaltatori o
fornitori ¢ loro dipendenti o collaboratori o questo dipenda da scelte operative dell’ Appaitatore;

Non saranno, altresi, considerati come danni di forza maggiore, i guasti provocati a tubazioni
interrate (cavi Telecom, Enel, Fognature, tubi acqua e gas e simili) nonché gli scoscendimenti, le
solcature e altri guasti che venissero fatti dalla pioggia alle scarpate dei tagli, né I’interramento
delle cunette, né il franamento di scavi e aliri danni dovuti alia risalita di acqua negli scavi
medesimi a causa dello spegnimento di pompe o di malfunzionamento defl’impianto di depressione
di falda o di aggottamento; per scoppio, cedimento o imperfetta tenuta di fogne o per qualsiasi altra
causa similare. '

Art, 25
Subappalto .

L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere, purché rappresentino solo parte dell’intera
opera e, comunque, siano contenute entro il 30% dei lavori & autorizzato dall’ente appaltante a
condizione che I’ Appaltatore provveda:

® 4 indicare all’atto dell’offerta, o all’atto deil’affidamento in caso di varianti in corso d’opera, i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo;

® 2 non subappaltare o ad affidare in cottimo altre categorie di lavori diverse da quelle a suo
tempo indicate nell’offerta; ‘

® 4 richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’ente appaltante, che provvede al
rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, termine prorogabile una sola volta in presenza di
giustificati motivi, trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto,

. {’autorizzazione si intende concessa;
a stipulare il contratto di subappalto dopo I’autorizzazione;

- a depositare il contratto di subappalto presso la S.A.. almeno 20 giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, allegando alla copia autentica del
contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di
controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, con I'impresa affidataria
del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal
successivo punto;
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® 3 individuare quali subappaltatori o cottimisti esclusivamente soggetti qualificati ai sensi del
D.P.R. 25/1/2000 n. 34; per categorie e importi corrispondenti ai lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo, e nei confronti dei quali non sussistono aleuno dei divieti di cui all’art.
10 della L. 10/5/1965 n. 575;

e a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei
subappaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti in favore dei
subappaltatori, con I’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;

a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%;

e ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti, una clausola che espressamente vieti
Pulteriore subappalto o affidamento in cottimo ad eccezione delle ipotesi previste dall’art. 141,
2° comma del D.P.R. 554/1999. In tal caso, I’Appaltatore dovra comunicare all’Ente
Appaltante per tutti i subcontratti stipulati dal subappaltatore, nome del contraente, importo del
contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia
per le quali non sussistono i divieti di cui all’art. 18 comma 3° n. 5 della L. 55/90 e successive
modificazioni; '

® a pgarantire che, da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il
settore e la zona in cui si svolgono i lavort; '

¢ a trasmettere all’ente appaltante, prima dell’inizio dei lavori eseguiti dall’Appaltatore ¢ dai
subappaltatori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza e coordinamento;

®© a trasmettere periodicamente, con cadenza trimestrale, all’Ente Appaltante, copia dei
versamenti contributivi previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi
paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori ¢ dai cottimisti,
oltre che i propri; _

¢ a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’ Appaltatore;

® 2 garantire che nei cartelli esposti all’esterno del cantiere siano indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici nonché i dati previsti dal comma 3 n° 3) dell’art. 18 della Legge
55/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art, 26
Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alla normativa vigente.

I lavori a corpo sono annotati sul libretto delle misure e contabilizzati in base alle disposizioni
dell’art. 159 del Regolamento.

Le misurazioni ed i rilevamenti sono fatti secondo uar%to revisto all’art. 160 del Regolamento.
q P 24

Per gli eventuali lavori da liquidare su fatture e per le prestazioni in economia si procede in base a
quanto previsto dall’art. 145 C.D.A. e, in quanto compatibili, dall’art. 142 e ss. del Regolamento.
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Gli oneri per la sicurezza sono evidenziati nel Piano di sicurezza ¢ coordinamento. L’ Azienda si
riserva di trattenere i suddetti oneri, non soggetti a ribasso d’asta. nel caso in cui ’Impresa non
ottemperi alle prescrizioni di sicurezza confenute nel piano.

Considerata la natura dell’opera e la durata dell’appalto, si_prevedono stati da avanzamento
lavori ogni 250.000 Euro di lavori contabilizzati. La Direzione Lavori verifichera le opere
eseguite anche' tramite misure dirette di quanto eseguito fermo restando che I'impresa ¢ tenuta ad
una verifica puntuale prima dei luoghi mediante sopraliuogo diretto e poi dei disegni di progetto al
fine di desumere le quantita realmente necessarie per dare ’opera finita a regola d’arte,

Il certificato di pagamento relativo ai lavori verra redatto dopo I’avvenuta ultimazione del lavom e
dopo I’emissione del conto finale.

Tutte le ritenute verranno svincolate in sede di collaudo finale. In caso di ritardato pagamento delle
rate di acconto o delle rate di saldo, verranno applicati gli interessi in base a quanto disposto
dall’articolo relativo del Capitolato.

Art, 27
~ Prezzi contrattuali - Invariabilita’ del corrispettivo

I lavori saranno valutati con i prezzi unitari indicati nell’elenco prezzi, con la deduzione del ribasso
-(’asta. Essi si intendono accettati dall’impresa in base a calcoli di sua convenienza a suo totale
rischio e sono guindi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualita, anche di forza maggiore.

Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione ’art. 1664 del Codice Civile.

Art. 28
Conto finale dei lavori

Il conto finale dei lavori & compilato entro 30 giorni dal Direttore dei Lavori ¢ trasmesso al
Responsabile del procedimento o al Referente della azienda unitamente ad una relazione in cui
sono indicate le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro & stata soggetta ed allegando i documenti
previsti all’art. 173 del Regolamento.

L’ Appaltatore viene invitato a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un
termine non superiore a trenta giorni.

Per eventuali reclami si applica 'art. 174 del Rego!amento

Dopo che I’Appaitatore ha firmato il conto o comunque scaduto il termine suindicato, il
Responsabile del procedimento o il Referente della azienda redige una relazione finale riservata
con i documenti previsti dall’art.175 del Regolamento e contenente un parere motivato sulla
fondatezza delle domande dell’ Appaltatore in merito al mancato raggiungimento dell’accordo
bonario di cui all’art. 149 del Regolamento. ‘
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Art. 29
Accettazione delle opere e collaudo

Il certificato di collaudo o di regolare esecuzione & emesso entro il termine perentorio di 90 giorni

ed ha carattere provvisorio. Assumerd carattere definitivo dopo I’approvazione del relativo

certificato che dovrd avvenire entro 90 giorni fermo restando quanto stabilito nelP’articolo 199, 3°

comma del Regolamento.

Il collaudo sard eseguito con le modalita di cui agli artt, 187 e ss. del Regolamento nel rlspetto di

quanto previsto all’art. 37 del Capitolato.

Il ritardo nell’inizio ¢ nell’ultimazione del collaudo che non derivi da inerzia dell’ Ente Appaltante,

fatto risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non da titolo all’Appaltatore a

pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.

In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto dell’Ente Appaltante, anche in presenza

di un’anticipata utilizzazione dell’opera, non costituisce accettazione della stessa.

il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opeia ai sensi

delP’art. 1666, 2° ¢. del Codice Civile.

In ogni caso il collaudo, anche se favorevole, non esonererd I’Appaltatore dalle responsabilita
- sancite dalle vigenti leggi e disposizioni e particolarmente, dalla responsabilita civile verso terzi per

danni derivanti dall’avvenuta esecuzione dell’opera.

Art. 30
Controversie

Al sensi dell’art, 240 del C.D.A. qualora a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili
Pimporto economico dell’opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10% dell’importo contrattuale, si esperisce la procedura per il bonario accordo previsto dal citato
articolo 240.

Ove non si proceda all’accordo bonario ¢ I’ Appaltatore confermi le riserve, e comunque per tutte le
‘vertenze che potranno insorgere in relazione all’appalto le parti si avvarranno della procedura
arbitrale prevista dall’art. 241 del C.D.A. che sara istituito presso la Camera Arbitrale per i Lavori
Pubblici di cui all’art. 241 ¢ 242 del CD.A, ed in conformita a quanto previsto allart.150 del
Regolamento. E’ fatta salva la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo nei casi previsti
dall’art. 244 del C.D.A..

Al‘t.731

Riserve — Risoluzione del contratto — Récesso dal contratto

a) Riserve

L’ Appaltatore od il suo Rappresentante dovra firmare i documenti contabili nel giorno in cui gli
Verranno pr esentati dall’ Azienda con o senza riserve.

Nel caso in cui ’Appaltatore od il suo Rappresentante intendano sollevare riserve dovranno .
attenersi alla disciplina legislativa vigente e, in particolare, agli artt. 31 e 32 del Capitolato.
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b)' Risoluzione del contratto

L’Azienda potra risolvere il Contratto in tutti i casi di inadempimento, da parte dell’ Appaltatore,
agli obblighi derivanti dal contratto e dalia normativa vigente.

La risoluzione & deliberata su proposta del Responsabile del procedimento o del Referente della
azienda, in conformita a quanto previsto all’art. 119 del Regolamento,

L’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti decurtato dagli
oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, fermo restando, ’onere da potre a suo
carico per la maggiore spesa sostenuta per affidare ad altre imprese i lavori, qualora {’azienda non
si sia avvalsa della facolta prevista dall’art. 140 C.D.A..

A tal fine il Responsabile del procedimento o il Referente della azienda, nel comunicare
all’ Appaltatore 1a decisione di risolvere il contratto, dispone, con preavviso di almeno venti giorni,
Ia redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e I’ inventario dei materiali, macchine e
mezzi d’opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori,

¢) Recesso dal contratto

La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, olire al decimo
delle opere non eseguite.

Il decimo dell’importo delle opere non eseguite ¢ calcolato sulla differenza tra I’ importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta ¢ Pammontare netto dei lavori
eseguiti. '

1’azienda deve comunicare all’ Appaltatore 'intenzione di esercitare il recesso con un preavviso di
almeno venti giorni, decorsi i quali, Ia stessa prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo
- definitivo. ‘

Si applica, in ogni caso, ’art. 134, commi 4°, 5° ¢ 6° del C.D.A..

Art. 32
Premio di accelerazione

Nel caso di ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattualmente previsto,
all’ Appaltatore non ¢ riconosciuto alcun premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale.

Art. 33
Controlli

Il Responsabile del procedimento o il Referente della azienda, avvalendosi del Direttore dei Lavori,
procede al controllo periodico delle attivita da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica
della tenuta della contabilitd, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con 1’ Appaltatore,
secondo modalitd e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di conirolio dello
svolgimento delle attivitd nel cantiere.

Tali controlli e verifiche non escludono alcuna responsabilitd o garanzia dell’ Appaltatore né
determinano I’insorgenza di alcun diritto a suo favore né alcuna preclusione in capo all’azienda, in
conformita di quanto previsto all’art. 19 del Capitolato.
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Art. 34
Spese

Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti sono a totale carico dell’ Appaltatore.
Sono altresi a carico di quest’ultimo tutte le spese di bollo per gli aiti occorrenti per la gestione del
lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione. ,

Le prestazioni ed i lavori del presente contratto sono soggette ad IVA e pertanto si richiede la
registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n.131.
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CAPITOLATO SPECIALE

Le norme tecniche di riferimento per il presente capitolato speciale dovranno essere quelle
vigenti al momento della realizzazione dei lavori, Pertanto in caso di contrasto fra le
norme richiamate nel presente documento e -quelle in vigore al momento dell’inizio dei

lavori, prevarranno queste ultime.
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CAPO1

QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALL
MODALITA' DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO,
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORIL

A) QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALIL

Art. A-1

QUALITA' E PROVENIENZA DET MATERIALIL

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto dovranno corrispondere, come
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza
di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualitd esistenti in commercio in rapporto
alla funzione a cui sono destinati.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati
dalla Direzione dei Lavori.

I materiali proverranno da localitd o fabbriche che I'Impresa riterrd di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

Quando la Direzione dei Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all'impiego,
'Tmpresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; -1 materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.
Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, I'lmpresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto pud dipendere dai materiali stessi.
I'materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti qui di seguito fissati.

a) Acqua.

Dovrd essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri o solfati, non inguinata da materie
organiche o comunque dannose all'uso cui le acque medesime sono destinate e rispondere ai
requisiti stabiliti dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 delta Legge 1086 del 5
novembre 1971 (D.M. 16 giugno 1976 e successivi aggiornamenti).

b) Leganti idraulici,

Dovranno corrispondere alle caratteristiche tecniche ed ai requisiti dei leganti idraulici di cuialla
legge 26 maggio 1965, n. 595, ed al Decreto Ministeriale 3 giugno 1968 parzialmente modificato
dal Decreto Ministeriale 31 agosto 1972 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 6 novembre
1972.

c) Calci aeree - Pozzolane,

- Dovranno corrispondere alle "Norme per l'accettazione delle calci acree", R.D. I6 novembre 1939,
n. 2231, ed alle "Norme per l'accettazione delle pozzolane e dei materiali a comportamento
pozzolanico", R.D. 16 novembre 1939, n. 2230. '
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d) Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischi - Pietrischetti - Sabbie per strutture in muratura ed in conglomerati
cementizi. '

Dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dal D.M. 1° aprile 1983: Norme tecniche alle quali
devono uniformarsi le costruzioni in conglomerato cementizio, normale e precompresse, ed a
struttura metallica.

Le dimensioni dovranno essere sempre le maggiori tra quelle previste come compatibili per la
struttura a cui il calcestruzzo & destinato; di norma perd non si dovra superare la larghezza di cm 5
(per larghezza s'intende la dimensione dell'inerte misurato in una setacciatrice) se si tratta di lavori
correnti di fondazione;, di cm 4 se si tratta di getti per volti, per lavori di deviazione, muri di
sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpate o simili; di cm 3 se si tratta di cementi armati; e di cm 2
se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore (parapetti, cunette, copertine, ecc.). Per le
caratteristiche di forma wvalgono le prescrizioni riportate nello specifico articolo riguardante i
conglomerati cementizi.

e) Pietrischi - Pietrischetti - Graniglie - Sabbie - Additivi da impiegare per pavimentazioni,

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle corrispondenti "Norme per 'accettazione dei
pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali” del
C.N.R. (Fascicolo n. 4 - Ed. 1953) ed essere rispondenti alle specificazioni riportate nelle rispettive
norme di esecuzione dei lavori.

- 1) Ghiaia, piefrisco ¢ sabbia.

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno
corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in
conglomerato semplice od armate di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivati da rocce
resistenti, il pitt possibile omogenee € non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle con elementi
di scarsa resistenza meccanica, facilmente sfaldabili o rivestite da incrostazioni o gelive,

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra di
materie terrose ed organiche ¢ ben lavata. Dovrd essere preferibilmente di qualitd silicea
proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere
elementi di grossezza variabile da 1 a 5 mm.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione Lavori in
base alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.
L'Tmpresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Su richiesta deifla Direzione Lavori I'Impresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a
consentire alla stessa i normali controlli.

In linea di massima, per quanto rigvarda la dimensione degli elementi dei pietrischi ¢ delle ghiaie
questi dovranno essere da 40 a 71 mm (trattenuti dal crivello 40 U.N.L e passanti da quello 71
UN.L n. 2334) per lavori correnti di fondazione, elevazione, muri di sostegno; da 40 a 60 mm
(trattenuti dal crivello 40 U.N.1. e passanti da quello 60 UN.L n. 2334) se si tratta di volti o getti di
on certo spessore; da 25 a 40 mm (trattenuti dal crivello 25 UN.L e passanti da guello 40 UN.L n.
2334) se si tratta di volti o getti di limitato spessore,

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costruite da
elementi omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante e di natura consimile fra loro,
escludendosi quelle contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o
gelive o rivestite di incrostazioni.
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Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno
provenire dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o
calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, ed
avranno spigolo vivo; e dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comunque materic
eterogenee . I materiali silicei che hanno in generale scarso potere legante dovranno impiegarsi per
le massicciate da trattare successivamente con bitume, catrame o loro composti, mentre per i
semplici macadam all'acqua occorreranno materiali duri, ma con forte potere legante. Sono escluse
le rocce marnose. _ .

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti
pubblici e che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, ¢ necessario
effettuare su campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava,
prove di compressione e di gelivita,

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potrd essere consentita per la
formazione di esso l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché, di
ciottoloni o massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché, siano provenienti da rocce di qualita
idonea.

I materiali sopraindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione
del fascicolo n. 4 ultima edizione (1953), del Consiglio nazionale delle ricerche. Rispetto ai crivelli
U.NLL 2334, i pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UN.L e trattenuti dal crivello 25
U.N.L; i pietrischi quelli passanti dal crivello 25 UN.L e trattenuti dal crivello 10 UN.L; le
graniglie quelle passanti dal crivello 10 UN.L e trattenute dallo staccio 2 U.NLL n. 2332,

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate
all'acqua cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm), granulometria non unificata, per
Fesecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per l'esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati
bituminosi e per trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per tlattamentl superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e
pietrischetti bltumatl

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

.6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale ¢ previo specifico consenso della direzione
dei lavori per trattamenti superﬁmah tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sard invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sard ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti
di prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite
massimo o non siano oltre il 10% inferiori al limite minimo della pezzatura fissata,
Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).
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g) Cordoni - Bocchette di scarico - Risvolti - Guide di risvolto -Scivoli per accessi - Guide ¢
masselli per pavimentazione.

Dovranno soddisfare ai requisiti stabiliti nelle "Tabelle UN.I. 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717,
2713 -Ed. 1945",

h) Scapoli di pietra da impiegare per fondazioni.

Dovranno essere sani e di buona resistenza alla compressione, privi di parti alterate, di dimensioni
massime comprese tra 15 ¢ 25 cm ma senza ¢ccessivi divari fra le dimensioni massime e minime
misurate nelle diverse dimensioni.

i) Pietra naturale.

Le pietre da impiegare nelle murature e nei drenaggi, gabbionate, ecc., dovranno essere
sostanzialmente compatte ed uniformi, sane e di buona resistenza alla compressione, prive di parti
alterate. : -

Dovranno avere forme regolari e dimensioni adatte al loro particolare impiego .

Le pietre grezze per murature frontali non dovranno presentare screpolature e peli, dovranno essere
sgrossate col martello ed anche con la punta, in modo da togliere le scabrosita pit sentite nelle
facce viste e nei piani di contatto in modo da permettere lo stabile assestamento su letti orizzontali
e in perfetto allineamento.

1) Materiali laterizi.

Dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti con R.D. 16 novembre 1939, n. 2233
"Norme per l'accettazione dei materiali laterizi", ed alle Norme UNI 1607, 5628-65; 5629-65;
5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65. ' ' _

m) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati,

Essi debbono identificarsi mediante la loro granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la
percentuale di acqua in corrispondenza della quale il comportamento della frazione fine del terreno
(passante al setaccio 0,42 mm n. 40 A.S.T.M.) passa da una fase solida ad una plastica (limite di
plasticita I..P.) ¢ da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita L..L.) nonché, dall'indice
di plasticita (differenze tra i limiti di fluiditd L.1.. ¢ il limite di plasticitad L.P.).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza. '

Salvo pit specifiche prescrizioni della direzione dei lavori si potra far riferimento alle seguenti
carafteristiche (Highway Research Board):

1) strati inferiori {fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovrd interamente passare al setaccio 25
mm ed essere almeno passante per it 65% al sefaccio n. 10 A.S. T.M.; il detto passante al n. 10,
dovra essere passante dal 55 al 90% ai n. 20 A.S.T.M., dal 35 al 70% passante al n. 40 A.S.T.M. ¢
dal 10 al 25% passante al n. 200 A.S.T.M.;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ¢d argilla: dovra essere
interamente passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10
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mm, dal 25 al 50% al setaccio n. 4, dal 20 al 40% al setaccio n. 10, dal 10 al 25% al setaccion. 40 ¢
dal 3 al 10% al setaccio n. 200;

3) negli strati di fondazione di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2) indice di plasticitd non deve
essere superiore a 6, il limite di fluiditd non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n.
200 A.S.T.M. deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n. 40 ¢ in ogni caso
non deve superare i due terzi di essa;

4) strato superiore della sovrastruttura: tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve

essere interamente passante al setaccio da 25 mm. ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm., dal 55

all'85% al setaccio n. 4, dal 40 al 70% al setacclo n, 10, dal 25 al 45% al setaccion. 40 e dal 10 al
25% al setaccio n. 200;

6) negli strati superiori 4) ¢ 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né, inferiore a 4; il
limite di fluiditd non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n. 200 deve essere
inferiore ai due terzi della frazione passante al n. 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova C.B.R.
(California Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due
pollici di diametro, con approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente
portanza di una miscela tipo. In linea di massima il C.B.R. del materiale, costipato alla densita
massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg
dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e per i materiali degli strati superiori non
inferiore a 70. Durante immersione in acqua non si dovranno avere rigonfiamenti superiori ailo
0,5%.

n) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio,

Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura sia disposto l'impiego di detriti di cava, il
materiale deve essere in ogni caso non suscettibile all'azione dell'acqua (non solubile, ma
plasticizzabile) ‘ed avere un potere portante C.B.R. (rapporto portante californiano) di almeno 40
allo stato saturc. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie prescrizioni specifiche per i
materiali teneri (fufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si adegua durante la
cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da realizzare una
minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve superare
110 em.

Per gli strati superiori si faia uso di materiali lapidei pill duri tali da assicurare un C.B.R. saturo di
almeno 80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere
legante del materiale non dovra essere inferiore a 30%; la dimensione massima degli aggregati non
dovra superare i 6 cm. '

0)_Mattoni.
I mattoni dovranno essere ben formati con-facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed

omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, ciod essere duri, sonori alla
percussione e non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere
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alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente aile malte; essere resistenti alla
cristallizzazione dei solfati alcalini; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi; ed
infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inolire, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioé se sottoposti quattro
mattoni segati a meta, a venti cicli di immersione in acqua a 35°C, per la durata di 3 ore e per altre
3 ore posti in frigorifero alla temperatura di -10°, i quattro provini fatti con detti laterizi sottoposti
alla prova di compressione debbono offrire una resistenza non minore del'80% della resistenza
presentata da queili provati allo stato asciutto.

[ mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una

resistenza minima allo schiacciamento di almeno 1607kg/cm2.
Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia ed in particolare alle norme UNI
1607; 5628-65; 5629-65; 5630-65; 5631-65; 5632-65; 5633-65.

p) Materiali ferrosi.

[ materiali ferrosi da impiegare eventualmente nei lavori dovranno essere esenti da scorie,
soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione,
laminazione, trafilatura, fucinatura ¢ simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste delle vigenti disposizioni legislative, dal
D.M. 27 luglio 1985, nonché, dalle norme U.N.L vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualitd, i seguenti requisiti:

1° Ferro. -Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile ¢ tenace e di
marcatissima struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di
screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita,

2° Acciaio dolce laminato. - L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro
omogeneo) dovrd essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a
caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrd essere saldabile e non suscettibile di
prendere la fempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3° Acciaio fuso in getti, - L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto,

4° L'acciato sagomato ad alta resistenza dovrd soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di roftura; non deve inoltre superare il 40% del
carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a
freddo (torsione trafila), il 50% negli altri casi. 1! carico di sicurezza non deve comunque superare

il Hmite massimo di 2400 kg/cm
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualitd aventi resistenza

cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/em? 250,
Le caratteristiche e le modalitd d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle
indicate nei D.M. 1° Aprile 1983..

~ 5° Ghisa. - La ghisa ove necessaria, dovra essere di prima qualitd ¢ di seconda fusione, dolce,
tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura
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grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature,
asperitd ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrd essere inoltre perfettamente
modellata.

E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.

q) Legname,

I legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano, dovranno
rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti tra le pit scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difett] incompatibili con I'uso a cui sonc destinati.

I requisiti ¢ le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme U.N.L

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piti dritte, affinche, le fibre non riescano mozze dalla
sega e si ritirino nelle connessure. I legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vero tronco
deli'albero € non dai rami, dovranno essere sufficientemente dritti, in modo che 1a congiungente i
centri delle due basi non debba uscire in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta
la loro lunghezza ¢ conguagliati alla superficic; la differenza fra i diametri medi delle estremitd non
dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il quarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un
sesto del lato della sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati ¢ squadrati a sega con le diverse facce
esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno né
smussi di sorta.

r)_ Manufatti di cemento.

[ manufatti di cemento di qualsiasi tipo dovranno essere fabbricati a regola d'arte, con dimensioni
uniformi, dosature e spessore corrispondenti alle prescrizioni e ai tipi; saranno ben stagionati, di
perfetto impasto e lavorazione, sonori alla percussione senza screpolature e muniti delle eventuali
opportune sagomature alle due estremitd per consentire una sicura connessione.

s) Bitumi.

Debbono soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali,” di cui al "Fascicolo
n. 2 del Consiglio Nazionale delle Ricerche", ultima edizione.

t)_Trattamenti superficiali e semipenetrazione.
Per trattamenti superficiali € semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, BL130/150; per i

trattamenti a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/160, B 60/80; per
conglomerati chiusi i tipi N 60/80, B 40/50, B 30/40; per asfalto colato il tipo B 20/30.

u) Bitumi liquidi,

Debbone soddisfare alle "Norme per l'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali" di cui al
"Fascicolo n. 7" del Consiglio nazionale delle ricerche, uitima edizione.
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Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/130 e BL/350/700 a seconda della stagione e del
clima.

v)_Emulsioni bituminose.

Debbono soddisfare alle "Norme per 'accettazione dei catrami per usi stradali" di cui al "Fascicoio
0. 3" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, uitima edizione.

z) Materiali per opere in verde.

1} Terre: Ia materia da usarsi per il rivestimento delle scarpate di rilevato, dovrd essere terreno:
agrario, vegetale, proveniente da scortico di aree a destinazione agraria da prelevarsi fino alla
profonditd massima di m. 1,00. Dovra essere a reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza
organica e di elementi nutritivi, di medio impasto € comunque adatto a ricevere una coltura erbacea
o arbustiva permanente; esso dovra risultare privo di ciottoli, detriti radici ed erbe infestanti.

2) Concimi: i concimi minerali semplici o complessi usati per le concimazioni dovranno essere di
marca nota sul mercato nazionale; avere titolo dichiarato ed essere conservati negli involucri
originali della fabbrica.

3) Materiale vivaistico: il materiale vivaistico potra provenire da qualsiasi vivaio sia-di proprieta
deli'Tmpresa, sia da altri vivaisti, purché i'hnpresa stessa dichiari la provenienza e questa venga
accettata dalla Direzione Lavori, previa visita ai vivai di provenienza. Le p1antme e talee dovranno
essere comunqgue immuni da qualsiasi malattia parassitaria.

4) Semi: per il seme I'Impresa ¢ libera di approvvigionarsi dalle ditte specializzate di sua fiducia;
dovra perd dichiarare il valore effettivo o titolo della semenza, oppure separatamente il grado di
purezza ed il valore germinativo di essa. Qualora il valore reale del seme fosse di grado inferiore a
‘quello riportato dalle tavole della Marchettano, ITmpresa sard tenuta ad aumentare
proporzionalmente le quantitd di seme da impiegare per unitd di superficie.

La Direzione Lavori, a suo giudizio insindacabile, potra rifiutare partite di seme, con valore reale
_ inferiore al 20% rispetto a quello riportato dalle tavole della Marchettano nella colonna, "buona
semente", e I'Impresa dovra sostituirle con altre che rispondano ai requisiti voluti.

5) Zolle: queste dovranno provenire dallo scoticamento di vecchio prato polifita stabile asciutto,
con assoluta esclusione del prato irriguo e del prato marcitoio. Prima del trasporto a pié¢ d'opera
delle zolle, I'Tmpresa dovra comunicare alla Direzione Lavori i luoghi di provenienza delle zolle
stesse e ottenere il preventivo benestare all'impiego. La composizione floristica della zolla dovra
risultare da un insieme giustamente equilibrato di specie leguminose e graminacee; sard tollerata la
presenza di specie non foraggere ed in particolare defla Achillea millefolium, delta Plantago sp.pl.,
della Salvia pratensis, della Bellis perennis, del Ranunculus sp.pl.,, mentre dovranno in ogni caso
essere escluse le zolle con la presenza di erbe particolarmente infestanti fra cui: Rumex sp.pl,,
Artemisia sp.pl., Catex sp.pl. e tutte le Umbrellifere.

La zolla dovrd presentarsi completamente rivestita dalla popolazione vegetale ¢ non dovra
presentare soluzioni di continuifd, Lo spessore della stessa dovra essere tale da poter raccogliere la
maggior parte dell'intrico di radici delle erbe che 1a costituiscono ¢ poter trattenere tutta la terra
vegetale, e comunque non inferiore a cm 8; a tal fine non saranno ammesse zolle ricavate da prati
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cresciuti su terreni sabbiosi 0 comunque sciolti, ma dovranno derivare da prati coltivati su terreno
di medio impasto o di impasto pesante, con esclusione dei terreni argillosi.

Art. A-2
PROVE DEI MATERIALI

a) Studi preliminari di qualificazione.

L'Appaltatore, per poter impiegare i vari tipi di materiali prescritti dovra esibire preventivamente al
Direttore dei Lavori, per ogni categoria di lavoro, i certificati rilasciati da un Laboratorio ufficiale
relativo ai valori caratteristici richiesti.

I certificati, in rapporto ai dosaggi e composizioni proposti, dovranno essere esibiti tanto se i
materiali siano prodotti direttamente, quanto se prelevati da impianti, cave, stabilimenti gestiti da
terzi; essi dovranno essere rinnovati ogni qualvolta risultino incompleti o si verifichi una variazione
delle caratteristiche dei materiali, delle miscele o degli impianti di produzione.

b) Prove di controllo in fase esecutiva.

L'Impresa sard obbligata a prestarsi in ogni tempo, e di norma periodicamente per le forniture di
materiali di impiego continuo, alle prove ed esami dei materiali impiegati ¢ da impiegare,
sottostando a tutte fe spese di prelevamento ¢ di invio del campioni ai Laboratori ufficiali indicati
dalla Stazione appaltante.

I campioni verranno prelevati in contraddittorio.
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B) MOVIMENTI DI TERRE
Art, B-1
SCAVIE RIALZI IN GENERE

Gli scavi ed i rialzi occorrenti per la formazione di cunette, accessi, passaggi e rampe, cassonetti e
simili, nonché per l'impianto di opere d'arte, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai
refativi disegni .

Nell'esecuzione degli scavi in genere FImpresa potra ricorrere all'impiego di mezzi meccanici.,

Le terre verranno caratterizzate e classificate secondo le Norme C.N.R. - UN.IL 10006
Nell'esecuzione sia degli scavi che dei rilevati 'Impresa & tenuta ad effettuare a propria cura e spese
l'estirpamento di piante, arbusti ¢ relative radici esistenti sia sui terreni da scavare che su quelli
destinati all'impianto dei rilevati, nonche, in questo ultimo caso, al riempimento delle buche
effettuate in dipendenza dell'estirpamento delle radici e delle piante, che dovra essere effettuato con
materiale idoneo messo in opera a strati di conveniente spessore e costipato. Tali oneri si intendono
compensati con i prezzi di elenco relativi ai movimenti di materie.

La Direzione dei Lavori, in relazione alla natura dei terreni di posa dei rilevati o delle fondazioni
stradali in trincea, potra ordinare l'adozione di provvedimenti atti a prevenire la contaminazione dei
materiali d'apporto e fra questi provvedimenti la fornitura e la posa in opera di teli "non tessuti”.

Art, B-2.
COSTIPAMENTO DEL TERRENOQ IN SITO

A) Sul terreno interessato dalle opere di impermeabilizzazione direttamente o con interposizione di
eventuali riporti che necessitino di costipamento, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose si dovrd provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di
almeno 25 cm cod adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco
in sito, pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b)  per le terre limose, in assenza d'acqua, si procedera come al precedente capo a);

c) - per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso
altro idoneo, in modo da ottenere un conglomerato a legante naturale, compatto ed
impermeabile, dello spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un
peso specifico apparente del secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso
in cui le condizioni idrauliche siano particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra
sard integrato con opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un riporto di altezza maggiore di 0,50 m:

a)  per terre sabbiose si procederd al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno
spessore di almeno 25 cm fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85%
del massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi un'altezza da 0,50 m a 3 m, e pari
all'80% per rilevati aventi un'altezza superiore a 3 m;

b)  per le terre limose, in assenza di acqua, si procedera come indicato al comma a);
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¢)  perle terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto ¢) del Cap. A ).
In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. B-3
MODIFICA DELLA UMIDITA’ IN SITO

L'umidita di costipamento non dovra mai essere maggiore del limite di ritiro diminuito del 5%, nel
caso che 'umidita del terreno in sito sia maggiore di questo valore, occorrera diminuire questo
valore dell'umidita in loco, mescolando alla terra, per lo spessore che verrd indicato dalla Direzione
dei Lavori, altro materiale idoneo asciutto, o lasciando asciugare all'aria previa disgregazione.
Qualora operando nel modo suddetto Fumidita all'atto del costipamento, pari a quella del limite del
ritiro diminuito del 5%, risultasse inferiore a quella ottima ottenuta in laboratorio, dovrad
provvedersi a raggiungere il prescritto peso specifico apparente aumentando il lavmo meccanico di
costipamento.

Art, B-4
FORMAZIONE DEI PIANI DI POSA DEI RILEVATI E DEI MURI RINFORZATI

Tali piani avranno l'estensione dell'intera area di appoggio e potranno essere continui od
opportunamente gradonati secondo i profili di progetto o le indicazioni della D.L in relazione alle
pendenze dei siti d'impianto. I piani suddetti saranno stabiliti su terreno in posto, di norma alla
quota di cm 20 al di sotto del piano di campagna. Compreso neila costruzione del rilevato, & onere
dell’impresa ’eventuale pulizia, compattazione e livellamento del piano per la corretta esecuzione
dei rilevati o del muro in terra rinforzata. Quando alla suddetta quota si rinvengono terreni
appartenenti ai gruppi Aj-A3 si prepareranno i piani di posa compattando uno strato sottostante il

piano di posa stesso per uno spessore non inferiore a ¢cm 30, in modo da raggiungere una densitd
secca pari ad almeno il 95% delld densitd massima AASHTO modificata determinata in
laboratorio, modificando il grado di umidita delle terre fino a ragglungere il grado di umidita ottima
prima di eseguire il compattamento.

Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di ecm 20 al di sotto del piano di campagna
appattengono ai gruppi A4, As, Ag, A7 (classifica C.N.R. -U.N.L), la Direzione dei Lavori potra

ordinare, a suo insindacabile giudizio, l'approfondimento degli scavi per sostituire i materiali in
loco con materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi Aj e As.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umiditd ottima, fino a raggiungere una densita
secca non inferiore al 90% della densita massima AASHTO modificata.

La terra vegetale risultante dagli scavi potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate se
ordinato dalla Direzione dei Lavori mediante ordine di servizio. _

E' categoricamente vietata la messa in opera di tale terra per la costituzione dei rilevati.

Circa i mezzi costipanti e I'uso di essi si fa uferlmento a quanto specificato nei riguardi del
costipamento dei rilevati;

Nei terreni in sito particolarmente sensibili all'azione delle acque, occorrera tener conto deil'altezza
di falda delle acque softerrance ¢ predisporre, per livelli di falda molto superficiali, opportuni
drenaggi: questa lavorazione verrd compensata con i relativi prezzi di elenco.
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Per terreni di natura torbosa o comungue ogni qualvolta la Direzione dei Lavori non ritenga le
precedenti lavorazioni atte a costituire un idoneo piano di posa per i rilevati, la Direzione stessa
ordinera tutti quegli interventi che a suo giudizio saranno ritenuti adatti allo scopo, i quali saranno
dall'Tmnpresa eseguiti a misura in base ai prezzi di elenco.

Si precisa che quanto sopra vale per la preparazione dei piani di posa dei rilevati su terreni naturali.
In caso di appoggio di nuovi a vecchi rilevati, per l'ampliamento degli stessi, la preparazione del
piano di posa in corrispondenza delle scarpate esistenti sard fatta procedendo alla gradonatura di
esse mediante la formazione di gradoni di altezza non inferiore a em 50, previa rimozione della
cotica erbosa che potra essere utilizzata per il rivestimento delle scarpate in quanto ordinato dalla
Direzione dei Lavori con ordine di servizio, portando il sovrappill a discarico a cura e spese
dell'Tmpresa.

Anche il materiale di risulta dallo scavo dei gradoni al di sotto della cotica sara accantonato se
idoneo, e portato a rifiuto, se inutilizzabile.

Si fard lwogo quindi al riempimento dei gradoni con il predetto materiale scavato ed accantonato, se
idoneo, o con altro idoneo delle stesse caratteristiche richieste per i materiali dei rilevati e con le
stesse modalitd per la posa in opera, compresa la compattazione.

Comunque la Direzione dei Lavori si riserva di controllare il comportamento globale dei piani di
posa dei rilevati mediante la misurazione del modulo di deformazione secondo le disposizioni in
merito contenute nel Bollettino Ufficiale n. 9 del CNR del 11/12/1967.

Art. B-5
FORMAZIONE DEI RILEVATI

Nella costruzione di argini di contenimento degli RSU o di rilevati all'interno del corpo discarica a
contatto con gli RSU, o di rilevati stradali anche rinforzati ma con scarpe ad inclinazione inferiore
a 45°, si seguiranno le norme ¢ le indicazioni relative ai rilevati stradali con Faccorgimento di
garantire I'adeguata impermeabilitd degli strati esterni dei rilevati stessi mediante l'utilizzo di
materiali del tipo A6 e A7 della classificazione CNR-UNI 10006 od altri opportuni interventi
derivanti dai disegni di progetto o concordati con la Direzione dei Lavori. Nel caso di muri in terra
rinforzata, quanto di seguito esposto potra essere integrato con le prescrizioni del relativo articolo
di Capitolato. Per quanto possibile si dovranno utilizzare i materiali di risuita degli scavi (classe
Ag-A7 UNI 10006) messi in opera secondo i criteri di seguito esposti.

- I rilevati saranno eseguiti con le esatte forme ¢ dimensioni indicate nei disegni di progetto, ma
non dovranno superare fa quota del piano di appoggio della fondazione stradale.

- Nella formazione dei rilevati saranno innanzituito impiegate le materie provenienti da scavi di
sbancamento, di fondazione od in galleria appartenenti ad uno dei seguenti gruppi Ay, A, Az della

classifica CN.R, - UN.I. 10006, con I'avvertenza che lultimo strato del rilevato sottostante la
fondazione stradale, per uno spessore non inferiore a m. 2 costipato, dovia essere costituito da terre
dei gruppi Ay, Ag_4, Ag_s, Az se reperibili negli scavi; altrimenti deciderd la Direzione dei Lavori
se ordinare l'esecuzione di tale uitimo strato con materiale di altri gruppi provenienti dagli scavi o
con materie dei predetti gruppi A1, Ap.4 Aj.s, A3 da prelevarsi in cava di prestito. Per quanto
rigunarda le materie del gruppo A4 provenienti dagli scavi, la Direzione dei Lavori prima
dell'impiego potra ordinarne l'eventuale correzione.

Per i materiali di scavo provenienti da tagli in roccia da portare in rilevato, se di natura ritenuta
idonea dalla Direzione dei Lavori, dovra provvedersi mediante riduzione ad elementi di pezzatura
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massima non superiore a cm 30. Tali elementi rocciosi dovranno essere distribuiti uniformemente
nella massa del rilevato e non potranno essere impiegati per la formazione dello strato superiore del
rilevato per uno spessore di m 2,00 al di sotto del piano di posa della fondazione stradale.

- Per quanto riguarda il materiale proveniente da scavi di sbancamento e di fondazione appartenenti
ai gruppi A4, As, Ag, A7 si esaminera di volta in volta 'eventualitd di portarlo a rifiuto ovvero di

utilizzarlo previa idonea correzione.

- I rilevati con materiali corretti potranno essere eseguiti dietro ordine della Direzione dei Lavori
solo quando vi sia la possibilita di effettuare un tratto completo di rilevato ben definito delimitato
tra due sezioni trasversali del corpo stradale.

- Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi altro lavoro che risultassero
esuberanti o non idonee per la formazione dei rilievi o riempimento dei cavi, dovranno essere
trasportate a rifiuto fuori della sede stradale, a debita distanza dai cigli, ¢ sistemate
convenientemente, restando a carico dell'Tmpresa ogni spesa, ivi compresa ogni indennitd per
occupazione delle aree di deposito.

- Fintanto che non siano state esaurite per la formazione dei rilevati tufte le disponibilitd dei
materiali idonei provenienti dagli scavi di sbancamento, di fondazione od in galleria, le eventuali
cave di prestito che I'Impresa volesse aprire, ad esempio per economia di trasporti, saranno a suo
totale carico. L'Impresa non potrd quindi pretendere sovrapprezzi, né prezzi diversi da quelli
stabiliti in elenco per la formazione di rilevati con utilizzazione di materie provenienti dagli scavi
di trincea, opere d'arte ed annessi stradali, qualora, pure essendoci disponibilitd ed idoneitd di
queste materie scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a
suo carico, di ricotrere, in tutto o in parte, a cave di prestito.

- Qualora, una volta esauriti i materiali provenienti dagli scavi ritenuti idonei in base a quanto sopra
detto, occorressero ulteriori quantitativi di materie per la formazione dei rilevati, I'Impresa potra
ricorrere al prelevamento di materie da cave di prestito, sempre che abbia preventivamente
richiesto ed ottenuto 'autorizzazione da patte della Direzione dei Lavori.

- E' fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cave, dalle quali essa intende prelevare i materiali
costituenti i rilevati, alla Direzione dei Lavori che si riserva la facoltd di fare analizzare tali
materiali presso Laboratori ufficiali a spese dellTmpresa.

Solo dopo che vi sara l'assenso della Direzione dei Lavori per I'ntilizzazione della cava, 'Impresa ¢
autorizzata a sfruttare la cava per il prelievo dei materiali da portare in rilevato. -

L'accettazione della cava da parte della Direzione dei Lavori non esime I'Tmpresa dail'assoggettarsi
in ogm per iodo di tempo all'esame delle materie che dovranno corrispondere sempre a quelle di
prescrizione e pertanto, ove la cava in prosieguo non si dimostrasse capace di produrre materiale
idoneo per una determinata lavorazione, essa non potra pilt essere coltivata.

- Per quanto riguarda le cave di prestito I'Impresa & tenuta a corrispondere le relative indennita ai
proprietari di tali cave ¢ a provvedere a proprie spese al sicuro e facile deflusso delle acque che si
raccogliessero nelle cave stesse, evitando nocivi ristagni e danni alle proprietd circostanti e
sistemando convenientemente le relative scarpate, in osservanza anche di quanto ¢ prescritto
dall'art. 202 T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche ¢ dall'art. 189
T.U. delle leggi sulla bonifica dei terreni paludosi 30 dicembre 1923, n, 3267, successivamente
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assorbito dal testo delle norme sulla Bonifica Integrale, approvato con R.D. 13 febbraio 1933, n.
215.

- Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di uniforme
spessore, non eccedente ¢m 50,

Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di densita riferita alla densitd massima
secca AASHO modificata non inferiore al 90% negli strati inferiori ed al 95% in quello superiore
(ultimi 30 cm).

Ogni strato sara costipato alla densita sopra specificata procedendo alla preventiva essiccazione del
‘materiale se troppo umido, oppure al suo innaffiamento, se troppo secco, in modo da conseguire
una umiditd non diversa da quella ottima predeterminata in laboratorio, ma sempre inferiore al
limite di ritiro.

L'Impresa non potra poi procedere alla stesa degli strati successivi senza la preventiva
approvazione della Direzione dei Lavori,

Ogni strato dovra presentare una superficie superiore conforme alla sagoma dell'opera finita cosi da -
evitare ristagni di acqua e danneggiamenti.

Non si potra sospendere la costruzione del rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione e senza che nell'ultimo strato sia stata raggiunta la densitd preseritta.
Le attrezzature di costipamento saranno lasciate alla libera scelta delllmpresa ma dovranno
comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un genere di energia
costipante tale da assicurare il raggiungimento delle densita prescritte e previste per ogni singola
categoria di lavoro.

Pur lasciando libera la scelta del mezzo di costipamento da usare, si prescrive per i terreni di
rilevati riportabili ai gruppi Al, Aj, A3 un costipamento a carico dinamico-sinusoidale, o un
costipamento a carico abbinato statico-dinamico-sinusoidale, e per terreni di rilevati riportabili ai
gruppi Ay, As, Ag, A7 un costipamento mediante rulli a punte e carrelli pigiatori gommati.

In pamcolale in adiacenza dei manufatti, che di norma saranno costruiti prima della formazione
dei rilevati, i materiali del rilevato dovranno essere del tipo A}, Ag, A3 e costipati con energia

dinamica di impatto.

La Direzione dei Lavori si riserva comungque la facolta di ordinare la stabilizzazione a cemento dei
rilevati mediante mescolazione in sito del legante in taglone di 25 - 50 kg per me di materiale
compattato.

Tale stabilizzazione dovra, se ordinate, interessare un volume di rilevato la cui sezione, secondo
l'asse stradale, puod assimilarsi in un trapezio con base inferiore di m 2, base superiore di m 15 ed
altezza pari a quella del manufatto. :

- Il materiale dei rilevati potrd essere messo in opera durante i periodi le cui condizioni
meteorologiche siano tali, a giudizio della Direzione dei Lavori, da non pregiudicare la buona

riuscita del lavoro,

- L'inclinazione da dare alle scarpate sara quella di cui alle sezioni di norma allegate al progetto.

12-1G-05-T-PE -SC/CS STRI 42/42 Versione 1.0



Art. B-6
SCAVI IN AMPIA SEZIONE

Costituiscono oggetto del presente capitolo tutti i movimenti di terra in scavo ¢ in rilevato necessari
per la formazione dei corpi stradali nonché del fondo ¢ delle pareti della discarica (con le relative
sagomature di scarpate, piattaforme, terrazzamenti, banchine etc.) e altre opere comprendenti
I'esecuzione degli scavi (con le relative sagomature).

Le tolleranze massime ammesse, rispetto alle picchettature e ai disegni di progetto, saranno
misurate facendo riferimento alla piattaforma planimetricamente pilt vicina e saranno:

Classe 1: scavi relativi a piattaforme che saranno percorse anche dai
mezzi preposti al conferimento dei rifiuti

. larghezza della piattaforma: 20 cm
. quota sottofondazione stradale: 5cm
. allineamento della mezzeria: 15 em
. pendenza delle scarpe: 3%

Classe 2: scavi relativi a piste di servizio e terrazzamenti di scarpata

. larghezza della piattaforma: 30 cm
. quota sottofondazione: 10 em
. allineamento della mezzeria: 30 cm
. pendenza deile scarpe: 5%

La modalita di esecuzione degli scavi di sbancamento o in ampia sezione dovra essere la seguente:
prima di iniziare gli scavi si dovrd procedere alla predisposizione dell'area provvedendo
all’eventuale taglio e all'allontanamento di rovi, cespugli ed alberi, nonché all'estirpazione e
all'allontanamento dei relativi ceppi e delle relative radici conservando quelle indicate dalla D.L.
per un eventuale successivo impianto: gli oneri di tagli lavorazioni devono intendersi compresi nel
prezzo degli scavi la cui quantita verra computata a partire dal versante pulito . In linea generale si
dovid evitare di effettuare scavi in acqua, il cui allontanamento resta comunque a totale carico
dell'lmpresa anche mediante uso di pompe: le relative modalita di allontanamento della terra di
risulta dovranno essere concordate con la Direzione dei lLavori, fermo restando l'onere
dell'allontanamento a totale carico dell'Impresa a qualsiasi distanza. Di norma, e salvo diversi
accordi con la Direzione dei Lavori, tutte le operazioni di scavo dovranno procedere dalle quote
superiori verso le quote inferiori.

In sede di scavo non dovranno essere mescolati tra loro i seguenti tre tipi di terre:

a) terre vegetali
b) terre appartenenti ai gruppi A4, AS, A6 e A7 della norma CNR-UNI 10006
¢} terre appartenenti ai gruppi Al, A2 e A3 della norma CNR-UNI 10006.

E' preciso onere dellTmpresa approntare tutti quegli accorgimenti necessari per impedire l'ingresso
in cantiere delle acque meteoriche o di falda o provenienti da ovizzonti confinati il cui
allontanamento rimane a suo totale carico ¢ compreso nel prezzo degli scavi .
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Durante le operazioni di scavo [Impresa dovra predisporre ogni possibile accorgimento per
garantire Uincolumita a persone e cose soprattutto in considerazione di eventuali condizioni critiche
in cui potrebbe essere chiamata ad operare,

Qualsiasi danno a cose o persone derivante da una errata procedura nell'eseguire gli scavi o da
leggerezza nel predisporre il cantiere o incuria nella sua manutenzione deve intendersi a completo
carico dellTmpresa che deve conoscere i tuoghi in cui si svolgono i lavori e le condizioni critiche in
cui ¢ chiamata ad operare: il prezzo corrisposto tiene conto, infatti, di tali difficolta operative. Nel
prezzo degli scavi € altresi compresa la regimazione ed il controllo di eventuale percoiato presente
- il cui smaltimento in impianto autorizzato, perd, sard a cura e carico della stazione appaltante.
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C) OPERE D'ARTE

N.B.: Tutte le norme tecniche richiamate nel capitolato devono intendersi valide se non
sostituite parzialmente o completamente da successive normative che devono intendersi da
rispettare, con le rispettive indicazioni ¢ preserizioni (es. D.M. 9/1/1996).

Art, C-1
SCAVIDI FONDAZIONE

Per scavi di fondazione si intendono quelli relativi all'impianto di opere murarie e che risultino al di

sotto del piano di sbancamento, chiusi, tra pareti verticali riproducenti il perimetro della fondazione

dell‘opela

Gli scavi occorrenti per la fondazione delle opere d'arte saranno spinti fino al piano che sard

stabilito dalla Direzione dei Lavori,

Il piano di fondazione sara perfettamente orizzontale e sagomato a gradini con leggera pendenza

verso monte, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate.

Anche nei casi di fondazioni su strati rocciosi questi ultimi debbono essere convenientemente

spianati a gradino, come sopra.

Gli scavi di fondazione saranno di norma eseguiti a pareti verticali e I'lmpresa dovra,

all'occorrenza, sostenerli con convenienti sbadacchiature, il quale onere resta compensato nel

relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose e all'opera, per

smottamenti o franamenti del cavo.

Le fondazioni saranno eseguite secondo le modalitd ed alle quote che verranno indicate dalla

Direzione dei Lavori eventualmente in pitt od in meno di quanto previsto in progetto.

Sard compito delf'Impresa di provvedere alla armatura dei cavi in modo da non pregiudicare la

regolare esecuzione dei lavori.

Nel caso di franamento dei cavi, € a carico dell'Impresa di procedere al 11p1 istino senza diritio a

compensi.

Dovra essere cura dellImpresa eseguire le armature dei casseri di fondazione con la maggiore -

precisione, adoperando legname di buona qualitd e di ottime condizioni, di sezione adeguata agli

sforzi cui verra sottoposta l'armatura stessa ed adottare infine ogni precauzione ed accorgimento,

affinché Farmatura dei cavi riesca la pill robusta e quindi la pill resistente, sia nell'interesse della

riuscita del lavoro sia per la sicurezza degli operai adibiti allo scavo.

L'Impresa & quindi l'unica responsabile dei danni che potessero avvenire alle persone ed ai lavori

per deficienza od irrazionalita delle armature; ¢ escluso in ogni caso I'uso delle mine.

Gli scavi potranno, perd, anche essere eseguiti con pareti a scarpa, ove l'Impresa lo ritenga di sua

convenienza.

In questo caso non sard compensato il maggior scavo olire quello strettamente occorrente per la

fondazione dell'opera e ['Impresa dovra provvedere a sua cura e spese, ai riempimento, con

materiale adatto, dei vuoti rimasti intorno alla fondazione dell'opera.

Sono considerati come scavi di fondazione subacquei soitanto quelli eseguiti a profondita maggiore

di m 0,20 sotto il livello costante a cui si stabiliscono natmalmente le acque filtranti nei cavi di
fondazione.

 Ogni qualvolta si troverd acqua nei cavi di fondazione in misura superiore a quella suddetta,

I'Appaltatore dovra provvedere mediante pompe, canali fugatori, fure, o con qualsiasi mezzo che
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rayvisasse pill opportuno o conveniente, ai necessari aggottamenti, che saranno compensati a parte
ove non sia prev1st0 il prezzo di elenco relatlvo a scavi subacquei.

In tale prezzo si intende contrattualmente compreso l'onere per I'Tmpresa dell'aggottamento
dell'acqua durante la costruzione della fondazione in modo che questa avvenga all'asciutto.
L'Tmpresa sard tenuta ad evitare la raccolta deil'acqua proveniente dall'esterno nei cavi di
fondazione; ove cid si verificasse resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari
aggottamenti.

Art. C-2
MALTE E CONGLOMERATI

‘T quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte ¢ dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che possono essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite

nell'Elenco Prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta me 0,25-0,40
Sabbia me 0,85-1,00

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) '
Calce spenta in pasta - me (,20-0,40
Sabbia me 0,90-4,00

¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura) '
Calce spenta in pasta me 0,35-0,45
Sabbia vagliata me 0,800

d) Malta grossa di pozzolana ' o
Calce spenta in pasta me 0,22
Pozzolana grezza ' me LI10

e) Malta mezzana di pozzolana )
Calce spenta in pasta me 0,25
Pozzolana vagliata mc 1,10

f) Malta fine di pozzolana
Calce spenta in pasta . mc 0,28
Pozzolana vagliata ' me 1,05

g) Malta idraulica
Calce idraulica q.i (1)
Sabbia me 0,90

h) Malta bastarda
Malta di cui alle lettere a), €), g) mc 1,00
Agglomerante cementizio a lenta presa q.1i 1,50

i) Malta cementizia forte
Cemento idravlico normale q.li (2)
Sabbia mc 1,00

) Malta cementizia debole
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 3)
Sabbia : mc 1,00
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m}) Malta cementizia per intonaci
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 6,00
Sabbia _ me 1,00
n) Malta fina per intonaci
Malta di cui alle lettere ¢),f),g) vagliata allo staccio fino
0) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta : mc 0,45

Polvere di marmo me 0,90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana

Caice comune me 0,15

Pozzolana me 0,40

Pietrisco o ghiaia ‘ me 0,80
q) Calcestruzzo in malta idraulica

Calce idraulica q.li(4)

Sabbia mc 0,40

Pietrisco o ghiaia me 0,80
r} Conglomerato cementizio per muri, fondazioni sottofondi, ecc.

Cemento q.li (5)

Sabbia me 0,40

Pietrisco o ghiaia me 0,80
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili

Cemento q.li (6)

Sabbia mc 0,40

Pietrisco o ghiaia me 0,80

Quando la Direzione dei Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle
nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di
peso determinato, dovranno ad ogni impasto essgre misurati con apposite casse della capacita
prescritta dalla Direzione, che 'Appaltatore sard in obbligo di provvedere a mantenere a sue spese
su tutti i piazzali dove verra effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal
calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata ¢ ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben
unita.

L'impasto dei materiali dovrd essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente
pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verrd poi asperso ripetutamente con la minore quantitd di
acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente.

{I) da 3 a 5, secondo l'impiego che si dovra fare della malta

(2) da 3 a 6, secondo l'impiego

(3) da 2,5 a 4, secondo l'impiego che dovra farsi per la malta, intendendo per malta cementizia
magra quella dosata a 2,5 q.li di cemento e per malta cementizia quella dosata a 2,5 q.li di cemento
(4) da 1,5 a 3 secondo l'impiego che dovra farsi del calcestruzzo,

(5)dal,5 a2,5 secondo l'impicgo

(6)da3a3,;5
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Nella composizione dei calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formera prima
limpasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantitd di acqua
possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescoler il tutto fino a che ogni
elemento sia per risuitare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la
superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita
alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 26 marzo 1980.

Gli impasti, sia di malte che di conglomerato, dovranno essere preparati volta per volta e quanto
possibile in vicinanza del lavoro. [ residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce
comune, che potranno essere utilizzati perd nella sola stessa giornata dal loro confezionamento,

Art. C-3
ACCIAIO PER C.A. E C.A.P,
GENERALITA’

Gli acciai per armature di c.a. e c.a.p. debbono corrispondere ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti
dalle Norme Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1086
(D.M. 1° aprile 1983).

Le modalita di prelievo dei campioni da sottoporre a prova sono quelle previste dallo stesso D.M.-
1° aprile 1983.

L'unit di collaudo per acciai in barre tonde lisce e in barre ad aderenza migliorata ¢ costituita dalla
partita di 25 tonn. max; ogni partita minore di 25 tonn. deve essere considerata unitd di collaudo
indipendente. ‘

L'unita di collaudo per acciai per c.a.p & costituita dal lotto di spedizione del peso max di 30 tonn.,
spedito in un'unica volta, e composto da prodotti aventi grandezze nominali omogenee
{(diimensionali, meccaniche, di formazione). C '

ACCIAIPER C.A. NORMALE

a) Barre tonde lisce - FeB22K - FeB32K.

I - Barre non controllate in stabilimento.,

Tutte le partite di barre tonde lisce verranno sottoposte a controllo in cantiere.

I campioni saranno prelevati in coniraddittorio con I'Impresa ed inviati a cura della Direzione
Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale.

Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori dard benestare per la posa in opera di ciascuna partita soltanto dopo che avra
ricevuto il relativo certificato di prova e ne avra constatato 'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procederd come indicato nel D.M. 1° aprile 1983.
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b) Barre ad aderenza migliorata - FeB38K - FeB44K.

1 - Barre non controllate in stabilimento.
Si procedera al loro controllo in cantiere con le stesse modalitd, oneri ¢ prescrizioni di cui al
precedente punto a)-1 .

2. - Barre controllate in stabilimento.

E' facolta della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche le barre cont1ollate in
stabilimento.

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed inviati a
cura della Direzione Lavori ed a spese dell'Tmpresa ad un Laboratorio ufficiale.

Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori dard benestare per la posa in opera delle partite sottoposte all'ulteriore
controllo in cantiere soltanto dopo che avrd ricevuto il relativo certificato di prova ¢ ne avra
constatato l'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 1° aprile 1983. "

ACCIAI PER C.AP (FILI, BARRE, TRECCE, TREFOLI)

Rotoli e bobine di fili, trecce e frefoli provenienti da diversi stabilimenti di produzione devono
essere tenuti distinti: un cavo non dovra mai essere formato da fili, trecce o trefoli provenienti da
stabilimenti diversi.

Durante l'allestimento dei cavi gli acciai non dovranno essere piegati; i fili di acciaio dovranno
essere del tipo autoraddrizzante.

Le legature dei fili, trecce e trefoli costituenti ciascun cavo dovranno essere realizzate con nastro
adesivo ad intervalli di em 70.

Allo scopo di assicurare la centratura dei cavi nelle guaine si prescrive l'impiego di una spirale
costituita da una treccia di acciaio armonico del diametro di mm 6, avvolta intorno ad ogni cavo
con passo di 80 - 100 em. '

Le filettature deile barre dovranno essere plotette fino alla posa in opera con prodotto antiruggine
privo di acidi.

Se l'agente antiruggine ¢ costituito da grasso, & necessario che sia sostituito con olio prima della
posa in opera per evitare che all'atto dgll‘imezmne gli incavi dei dadi siano intasati di grasso.

Nel caso sia necessario dare alle barre una configurazione curvilinea si dovra operare soltanto a
freddo ¢ con macchina a rulhi.

1 prodotti provenienti dall'estero saranno considerati controllati in stabilimento, qualora rispettino
la stessa procedura prevista per i prodotti nazionali di cui al punto 2.2.8.2. della parte 1a del D.M.
1° aprile 1983.

Gli acciai provenienti da stabilimenti di produzione dei Paesi della CEE saranno considerati
appartenenti alla categoria degli acciai controllati in stabilimento, purché I'Azienda produttrice
abbia depositato presso il Ministero dei LL.PP. idonea certificazione riconosciuta con decreto dello
stesso Ministero sentito il Consiglio Superiore dei LL.PP. (DM, 1° aprile 1983).

1. - Acciai non controllati in stabilimento.

Si pzocederé ai controlli in cantiere in conformita a quanto previsto dal D.M. 1° aprile 1983.

I campioni saranno prelevati in contraddittorio con I'lmpresa ed inviati a cura della Duemone
Lavori ed a spese dell'Impresa ad un Laboratorio ufficiale.

Di tali controlli deve essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.
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La Direzione Lavori dard benestare per la posa in opera di ciascun lotto di spedizione soltanto dopo
che avra ricevuto il relativo certificato ,

di prova € ne avra constatato f'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 1° aprile 1983 .

2. - Acciai controllati in stabilimento.

E' facolta della Direzione Lavori sottoporre a controllo in cantiere anche gli acciai controllati in
stabilimento.

Anche in questo caso i campioni verranno prelevati in contraddittorio con I'Impresa ed inviati a
cura della Direzione Lavori e a spese dell' Tmpresa ad un Laboratorio ufficiale.

Di tale operazione dovra essere redatto apposito verbale controfirmato dalle parti.

La Direzione Lavori dard benestare per la posa in opera dei lotti di spedizione sottoposti
all'uiteriore controllo in cantiere soltanto dopo che avra ricevuto il relativo certificato di prova e ne
avra constatato l'esito positivo.

Nel caso di esito negativo si procedera come indicato nel D.M. 1° aprile 1983 .

Art, C-4

CONGLOMERATI CEMENTIZI SEMPLICI E ARMATI
(Normali e precompressi)

A) Generalita

L'Tmpresa dovra provvedere a sua cura ¢ spese alle verifiche di stabilita di tutte le opere incluse
nell'appalto, elaborandone i particolari esecutivi ed i relativi computi metrici nei termini di tempo
indicato dalla Direzione dei Lavori.

Per la determinazione della portanza dei terreni e per la conseguente verifica delle opere di
fondazione, Flmpresa provvederd a sua cura e spese all'esecuzione di sondaggi e di appropriate
indagini geognostiche,

Le verifiche ¢ le elaborazioni di cui sopra saranno condotte osservando tutte le vigenti disposizioni
di legge e le norme emanate in materia.

In particolare 'lmpresa sara tenuia all'osservanza:

--della Legge 5 aprile 1971, n. 1086 "Norme per la disciplina e per le opere di cemento armato
normale, precompresso, ed a struttura metallica” e deille relative norme fecniche emanate in
applicazione dell'Art. 2 della predetta legge (D.M. 1° aprile 1983);

--del D.M. 2 agosto 1980 "Criteri generali ¢ prescrizioni tecniche per la progettazione, esecuzione ¢
collaudo di ponti stradali";

--della Legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente plovvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone s1smiche e D.M. maggio 1975 recante disposizioni concernenn
l'applicazione delle norme tecniche per le zone sismiche;

--del D.M., 21 gennaio 1981 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni, rocce, ecc., ¢ criteri
generali e prescrizioni per la progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle
terre ¢ delle opere di fondazione".
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Gli elaborati di progetto, firmati dal progettista e dall'Impresa, dovranno indicare i tipi e le classi di
calcestruzzo ed i tipi di acciaio da lmplegaie e dovranno essere approvati dalla Direzione dei
Lavori.

In particolare, prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera d'arte, 'Impresa sard tenuta a presentare
in tempo utile all'esame della Direzione dei Lavori:

a) i calcoli statici delle strutture ed i disegni di progetto (comprensivi delle linee di influenza delle
deformazioni elastiche) che, come innanzi specificato, per diventare operativi dovranno essere
formalmente approvati dalla Direzione dei Lavori;

b) i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato
cementizio la cui classe figura nei calcoli statici delle opere comprese nell'appalto al fine di
comprovare che il conglomerato proposto avra resistenza non inferiore a quelia richiesta dal
progetto.

Tale studio, da eseguire presso un Laboratorio ufficiale, dovra indicare anche natura, provenienza e
qualitd degli inerti, granulometria degli stessi, tipo e dosaggio di cemento, rapporto acqua-cemento,
tipo € dosaggio di eventuali additivi, tipo di impianto di confezionamento, valore previsto della .
consistenza misurata con il cono di Abrams, valutazione della lavorabilita del calcestruzzo, sistemi
di trasporto, getto ¢ maturazione.

La Direzione dei Lavori auforizzera I'inizio del getto dei conglomerati cementizi solo dopo aver
avuto dall'inpresa i certificati dello studio preliminare di cui al punto b) rilasciati dai Laboratori
ufficiali suddetti ed aver effettuato gli- opportuni risconiri, ivi comprese ulteriori prove di
laboratorio.

L'esame ¢ la verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei p10gett1 delle opere e dei certificati
degli studi preliminari di qualificazione, non esoneranc in alcun modo {Impresa dalle
responsabilitd ad essa derivanti per legge e per pattuizione di contratto, restando stabilito che,
malgrado i confrolli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa Impresa rimane l'unica ¢ diretta
responsabile delle opere a termine di legge; pertanto essa sard tenuta a rispondere degli
inconvenienti di qualunque natura, importanza ¢ conseguenza che avessero a verificarsi.

L'Tmpresa sard tenuta inoltre a presentare all'esame della Direzione dei Lavori i progetti delle opere
provvisionali {centine, armature di sostegno e attrezzature di costruzione). '

B) Componenti

Cemento. 1l cemento impiegato per la confezione dei conglomerati cementizi deve cotrispondere ai
mquisiti prescritti dalle leggi vigenti richiamati al cornma b) del precedente Art. A-1 "Qualitd e
provenienza dei materiali",

Nel caso in cui esso venga approvvigionato allo stato sfuso, il relativo trasporto dovra effettuarsi a
mezzo di contenitori che o proteggano dall'umidita, ed il pompaggio del cemento nei silos deve
essere effettuato in modo da evitare miscelazione fra tipi diversi.

L'Impresa deve avere cura di approvvigionare il cemento presso cementerie che diano garanzia di
bonta, costanza del tipo, continuitd di fornitura. Pertanto all'inizio dei lavori essa dovra presentare
alla Direzione Lavori un impegno, assunto dalle cementerie prescelte, a fornire cemento per il
quantitativo previsto, i cui requisiti chimici e fisici corrispondano alle norme di accettazione di cui
all'art. A-1.
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Tale dichiarazione sara essenziale affinché la Direzione dei Lavori possa dare il benestare per
l'approvvigionamento del cemento presso le cementerie prescelte, ma non esimera {'Impresa dal far
controllare periodicamente, anche senza la richiesta della Direzione dei Lavori, le quahta del
cemento presso un Laboratorio ufficiale per prova di materiali.

Le prove dovranno essere ripetute su una stessa partita qualora- sorgesse il dubbio di un
degradamento delle qualitd del cemento, dovuto ad una causa qualsiasi. :

Inerti - Dovranno corrispondere alle caratteristiche gia specificate all'Art. A-1 "Qualita ¢
provenienza dei materiali"; inolire non dovranno essere scistosi o silicomagnesiaci. ,
Saranno rifiutati pietrischetti, pietrischi e graniglie contenenti una percentuale superiore al 15% in
peso di elementi piatti o allungati la cui lunghezza sia maggiore di 5 volie lo spessore medio.

Le miscele di inerti fini e grossi, mescolati in percentuale adeguata, dovranno dar luogo ad una
composizione granulometrica costante, che permetta di ottenere i requisiti voluti sia nell'impasto
fresco (consistenza, omogeneita, lavorabilita, aria inglobata, ecc.), che nellimpasto indurito
(resistenza, permeabilita, modulo elastico, ritiro, viscosita, durabilita, ecc.).

La curva granulometrica dovra essere tale da ottenere la massima compattezza del calcestruzzo con
il minimo dosaggio di cemento, compatibilmente con gl altri requisiti.

Particolare attenzione sara rivolta alla granulometria della sabbia, al fine di ridurre al minimo il
fenomeno del bleeding (essudazione) nel calcestruzzo,

Gli inerti dovranno essere suddivisi in almeno 3 pezzature; la pitt fine non dovra contenere pit del
5% di materiale trattenuto al setaccio a maglia quadrata da 5 mm di lato.

Le singole pezzature non dovranno contenere frazioni granulometriche, che dovrebbero
appartenere alle pezzature inferiori, in misura superiore al 15% ¢ frazioni granulometriche, che
dovrebbero appartenere alle pezzature superiori, in misura superiore al 10% della pezzatura stessa.
La dimensione massima dei grani dell'inerte deve essere tale da permettere che il conglomerato
possa riempire ogni parte del manufatto, tenendo conto della lavorabilita dell'impasto, dell'armatura
metallica e relativo copriferro, delle caratteristiche geometriche della carpenteria, delle modalita di
getto e di messa in opera.

Acqua. - Proverra da fonti ben definite che diano acqua rispondente alle caratteristiche specificate
all'Art. A-1 "Qualitd e provenienza dei materiali”.

L'acqua dovra essere aggiunta nella minore quantitd possibile in relazione alla prescritta resistenza
ed al grado di lavorabilita del calcestruzzo, tenendo conto anche dell'acqua contenuta negli inerti, in
modo da rispettare il previsto rapporto acqua/cemento.

Additivi. - La Direzione Lavori decidera a suo insindacabile giudizio se gli additivi proposti
dall'lmpresa potranno o no essere usati, in base alle conoscenze disponibili da precedenti lavori o
sperimentazioni. Su richiesta della Direzione Lavori, Impresa. dovra inoltre esibire certificati di
prove di Laboratorio ufficiale che dimostrino la conformita del prodotto alle disposizioni vigenti;
dovrd comunque ¢ssere garantita la qualitd e la costanza di caratteristiche dei prodotti da impiegare.

C) Controlli di accettazione dei conglomerati cementizi

Durante l'esecuzione delle opere cementizie per la determinazione delle resistenze a compressione
dei conglomerati, dovranno seguirsi e prescrizioni dell'Art. 21 defla Legge 1086 del 5 novembre
1971 (D.M. 1° aprile 1983) operando, in particolare, sulla base defle norme UNI 6127-73 per la
preparazione ¢ stagionatura dei provini, UNT 6130 - 72 per la forma e dimensione degli stessi ¢ le
relative casseforme, UNI 6132- 72 per la determinazione propria della resistenza a compressione.
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Ad integrazione di tali norme, la Ditezione dei Lavori si riserva la facolta di ordinare che ciascun
prelievo sia costituito da n. 3 provini in modo da poter assoggettare uno dei provini a prove
preliminari di accettazione presso il laboratorio di cantiere, o altro posto nelle vicinanze del
cantiere stesso; resta inteso che il secondo provino andra sottoposto a prove presso un Laboratorio
ufficiale ed il terzo sard utilizzato, all'occorrenza, nel caso si rendesse necessario eseguire altre
prove., '

Tutti gli oneri relativi alle prove di cui sopra, in essi compresi quelli per il rilascio dei certificati
saranno a carico dell'Impresa.
Nel caso che il valore della resistenza caratteristica ottenuta sui p10v1n1 assoggettati a prove nei

laboratori di cantiere risulti essere inferiore a quello indicato nei calcoli statici e nel disegni di

progetto approvati dal Direttore dei Lavori, questi potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la
sospensione dei getti dell'opera d'arte interessata in attesa dei risultati delle prove eseguite ptesso
Laboratori ufficiali.

Qualora anche dalle prove eseguite presso Laboratori ufficiali risuitasse un valore della Rbk
inferiore a quello indicato nei caleoli statici e nei disegni di progetto approvati dalla Direzione

Lavori, ovvero una prescrizione del controllo di accettazione non fosse rispettata, occorre

procedere, a cura ¢ spese dell'mpresa, ad un controilo teorico e/o sperimentale della struttura
interessata dal quantitativo di conglomerato non conforme sulla base della resistenza ridotta del
conglomerato, ovvero ad una verifica delle caratteristiche del conglomerato messo in opera
mediante prove complementari, o col prelievo di provini di calcestruzzo indurito messo in opera o
con ['impiego di altri mezzi di indagine.

Tali controlli ¢ verifiche formeranno oggetto di una relazione supplementare nella quale si dimostri
che, ferme restando le ipotesi di vincoli ¢ di carico delle strutture, 1a Rbk ¢ ancora compatibile con
le sollecitazioni previste in progetto, secondo le preserizioni delle vigenti norme di legge.

Se tale relazione sara approvata dalla Direzione Lavori il calcestruzzo verrd contabilizzato in base
al valore della resistenza caratteristica trovata.

Nel caso che la Rbk non risulti compatibile con le sollecitazioni previste in progetto, I'Tmpresa sard
tenuta a sua cura e spese alla demolizione ¢ rifacimento delfopera oppure all'adozione di quei
provvedimenti che, proposti dalla stessa, per diventare operativi dovranno essere formalmente
approvati dalla Direzione Lavori. Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'Impresa se la Rbk
risulterd maggiore a quella indicata nei calcoli statici e nei disegni approvat; dalla Direzione
Lavori.

Oltre ai controlli relativi alla Rbk la Direzione dei Lavori prelevera, con le modalita indicate nel

punto 2.3 delle norme UNI 6126- 72 e con le frequenze di cui all'allegato II del D.M. 1° aprile

1983, campioni di materiali e di conglomerati per effettuare ulteriori controlli, quali:

a) quelli relativi alla consistenza con la prova del cono eseguita secondo le modalita riportate
neil'appendice E delle norme UNI 7163-79;

b) quelli relativi al dosaggio del cemento da eseguire su calcestruzzo fresco in base a quanto
stabilito nelle norme UNI 6393 - 72 e 6394 - 69 (poiche di regola tale determinazione deve essere
eseguita entro 30 minuti dall'impasto, occorre attenzione particolare nella scelta del luogo di
" esecuzione).

In particolare, in corso di lavorazione, sara altresi controllata 'omogeneita, il contenuto d'aria ed il
rapporto acqua/cemento.

Circa le modalita di esecuzione delle suddette prove, si specifica quanto segue.
La prova di consistenza si eseguird misurando 'abbassamento al cono di Abrams (slump test),
come disposto dalla Norma UNI 7163 - 79.
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Tale prova sard considerata significativa per abbassamenti compresi fra 2 e 20 cm.

Per abbassamenti inferiori a 2 cm si dovrd eseguire la prova con la tavola a scosse secondo il
metodo DIN 1048, o con l'appalecchio VEBE'

La prova di omogeneitad ¢ prescritta in modo particolare quando il trasporto del conglomerato
avviene mediante autobetoniera.

Essa verrd eseguita vagliando due campioni di conglomerato, prelevati a 1/5 e 4/5 dello scarico
della betoniera, attraverso il vaglio a maglia quadla da 4,76 mm.

La percentuale in peso di materiale grosso nei due campioni non dovrd dlfferne pit del 10%.
Inoltre I'abbassamento al cono dei due campioni prima della vagliatura non dovra differire pit di 3
cm.

La prova del contenuto d'aria é richiesta ogni qualvolta si impieghi un additivo aerante.

Essa verra eseguita con il metodo UNI 6395 - 72,

I rapporto acqua/cemento dovra essere controllato determinando l'acqua contenuta negli inerti e
sommando tale quantita all'acqua di impasto.

In fase di indurimento potra essere prescritto il controllo deila resistenza a diverse epoche di
maturazione, su campioni appositamente confezionati.

La Direzione Lavori si riserva di prelevare campioni di conglomerato cementizio anche da strutture
gid realizzate e stagionate, oppure di effeffuare, in caso eccezionale, sulle opere finite, armate o
non, misure di resistenza a compressione, non distruttive, a mezzo sclerometro od alire
apparecchiature.

La prova o misura di resistenza a mezzo sclerometro verrd eseguita nel moedo seguente:

. 1) nell'intorno del punto prescelto dalla Direzione Lavori verra fissata una area non superiore a 0,1
mq; su di esso si eseguiranno le percussioni con sclerometro, annotande i valori dell'indice letti
volta per volta;

2) si determinera la media aritmetica di tali valori;

3) verranno scartati i valori che differiscono dalla media pit di 15 centesimi dell'escursione totale
della scala dello sclerometro;

4) tra i valori non scartati, se non inferiori a 6, verra dedotta la media aritmetica che, atiraverso la
tabella di taratura dello sclerometro, dara la resistenza a compressione del calcestruzzo;

5) se il numero dei valori non scartati ¢ inferiore a 6 la prova non sara ritenuta valida e dovra essere
rieseguita in una zona vicina.

Di norma, per ciascun tipo di sclerometro verrd adottata la tabella di taratura fornita dalla relativa
casa costruttrice; la Direzione Lavori si riserva di effettvare in contraddittorio la taratura dello

sclerometro direttamente su provini che successivamente verranno sottoposti a prova distruttiva di -

rottura a compressione. Per l'interpretazione dei risultati & buona norma procedere anche a prove di
confronto su strutture fe cui prove di controllo abbiano dato risultati certi.

Nella eventualita di risultati dubbi, si dovra procedere al controllo diretto della resistenza a rottura
per compressione mediante prove distruttive su provini prelevati direttamente in punti opportuni
delle strutture gid realizzate, mediante carotature, tagli con sega a disco, estrazione di grossi
blocchi, ecc, (Norme UNI 6132-72).
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D) Confezione

La confezione dei calcestruzzi dovra essere eseguita con gli impianti preventivamente sottoposti
all'esame della Direzione Lavori.

Gli impianti di betonaggio saranno del tipo aufomatico o semiautomatico, con dosatura a peso degli
inerti, dell'acqua, degli eventuali additivi e del cemento; la dosatura del cemento dovra sempre
essere realizzata con bilancia indipendente e di adeguato maggior glado di precisione,

La dosatura effettiva degli inerti dovra essere realizzata con precisione del 3%; quella del cemento
con precisione del 2%.

Le bilance dovranno essere revisionate almeno una volta ogni due mesi e tarate all'inizio del lavoro
€ successivamente almeno una volta ail'anno.

Per I'acqua e gli additivi @ ammessa anche la dosatura a volume.

La dosatura cffettiva dell'acqua dovrd essere realizzata con precisione del 2% ed i relativi
dispositivi dovranno essere tarati almeno una volta al mese. I dispositivi di misura del cemento,
dell'acqua e degli additivi dovranno essere di tlpO individuale.

Le bilance per la pesatura degli inerti possono essere di tipo cumulativo (peso delle varie pezzature
con successione addizionale),

1sili del cemento debbono garantire la perfetta tenuta nei riguardi dell'umidita atmosferica.

Gli impasti dovranno essere confezionati in betoniere aventi capacita tale da contenere tutti gli
ingredienti della pesata senza debordare. '

Il tempo e la velocitd di mescolamento dovranno essere tali da produrre un conglomerato
rispondente ai requisiti di omogeneita di cui al precedente paragrafo C).

Per quanto non specificato, vale la norma UNI 7163 -79.

L'impasto dovra risultare di consistenza uniforme ed omogenea, umformemente coesivo (tale cioe
da essere trasportato e manipolato senza che si verifichi la separazione dei singoli elementi),
lavorabile (in maniera che non rimangano vuoti nella massa o sulla supeiﬁme dei manufatti dopo
eseguita la vibrazione in opera).

La lavorabilitd non dovra essere ottenuta con maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella
composizione del calcestruzzo. Il Direttore dei Lavori potrd consentire l'impiego di aeranti,
plastificanti o fluidificanti, anche non previsti negli studi preliminari, In questi casi, l'uso di aeranti
e plastificanti sard effettuato a cura e spese dell'lmpresa, senza che questa abbia diritto a pretendere
indennizzi o sovrapprezzi per tale titolo.

La produzione ed il getto del calcestruzzo dovranno essere sospesi nel caso che }a temperatura
scenda al disotto di O°C salvo diverse disposizioni che la Direzione Lavori potra dare volta per
volta, prescrivendo, in tal caso, Ie norme e gli accorgimenti cautelativi da adottare; per questo titolo
I'Tmpresa non potra avanzare richiesta alcuna di maggiori compensi.

E) Trasporto

1l trasporto dei calcestruzzi dall'impianto di betonaggio al Inogo di impiego dovra essere effettuato
con mezzi idonei al fine di evitare la possibilitd di segregazione dei singoli componenti e
comungque tali da evitare ogni possibilita di deterioramento del calcestruzzo medesimo.

Non saranno ammessi gli autocarri.a cassone o gli scivoli.

Saranno accettate, in funzione della durata e della distanza di trasporto, le autobetoniere ¢ le benne
a scarico di fondo ed, eccezionalmente, i nastri trasportatori.

L'uso delle pompe sard consentito a condizione che |Tinpresa adotti, a sua cura e spese,
provvedimenti idonei a mantenere il wvalore prestabilito del rapporto acqua/cemento del
calcestruzzo alla bocca d'uscita della pompa.
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Qualora il trasporto del conglomerato avvenga mediante autobetoniera 'omogeneita dell'impasto
sard controllata, all'atto dello scarico, con la prova indicata al precedente paragrafo C).

In ogni caso la lavorabilita dell'impasto verra controllata con le prove di consistenza al cono di
Abrams (slump test) sia all'uscita dal{'impiante di betonaggio o dalla bocca def'autobetoniera, sia
al termine dello scarico in opera; la differenza fra i risultati delle due prove non dovra essere
maggiore di 5 cm e comunque non dovra superare quanto specificato dalla Norma UNI 7163-79,
salvo l'uso di particolari additivi. E' facolta della Direzione Lavori di rifiutare carichi di
calcestruzzo non rispondenti ai requisiti prescritti.

F) Posa in opera

Sara eseguita con ogni cura a regoia d'arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i piani di
posa, le casseforme, i cavi da riempire e dopo aver posizionato le armature metalliche.

Nel caso di getti contro terra, roccia, ecc., si deve controllare che la pulizia del sottofondo, il
posizionamento di eventuali drenaggi, la stesura di materiale isolante o di collegamento, siano
eseguiti in conformita alle disposizioni di progetto ¢ di capitolato.

[ getti dovranne risultare perfettamente conformi ai particolari costruttivi di progetto ed alle
prescrizioni della Direzione Lavori.

Si avra cura che in nessun caso si verifichino cedimenti dei piani di appoggio e delle pareti di
contenimento, I getti potranno essere iniziati solo dopo la verifica degli scavi, delle casseforme ¢
delle armature metalliche da parte delia Direzione Lavori.

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il
getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'lmpresa dovra tener registrati
giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro, Ii calcestruzzo sara posto in opera e assestato con ogni cura in modo che e
superfici esterne si presentino lisce e compatte, omogenee e perfettamente regolari ed esenti anche
da macchie o chiazze. .
Le eventuali irregolaritd o sbavature dovranno essere asportate e i punti incidentalmente difettosi
dovranno essere ripresi accuratamente con malta fine di cemento immediatamente dopo il disarmno;
cio qualora tali difetti o irregolarita siano contenuti nei limiti che la Direzione Lavori, a suo
esclusivo giudizio, riterrd tollerabili, fermo restando in ogni caso che le suddette operazioni
ricadranno esclusivamenie e totalmente a carico dell'Impresa. Eventuali ferri (filo, chiodi, reggette)
che, con funzione di legatura di collegamento casseri od altro, dovessero sporgere dai getti finiti,
dovranno essere tagliati almeno 0,5 cm sotto la superficie finita, e gli incavi risultanti verranno
accuratamente sigillati con malta fine di cemento; queste prestazioni non saranno in nessun ¢aso
oggetto di compensi a parte.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di trasporto dovra avvenire con tutti gli accorgimenti atti ad
evitare la segregazione. A questo scopo il conglomerato dovra cadere verticalmente al centro della
cassaforma e sara steso in strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a 50 cm
ottenuti dopo la vibrazione.

Gli apparecchi, i tempi e le modalitd per la vibrazione saranno quetli preventivamente approvati
dalta Direzione Lavori.

E' vietato scaricare il conglomerato in un unico cumulo ¢ distenderlo con l'impiego del vibratore.
Tra le successive riprese di getto non dovranno aversi distacchi o discontinuitad o differenze
d'aspetto, ¢ la ripresa potra effettuarsi solo dope che la superficie del getto precedente sia stata
accuratamente pulita, lavata e spazzolata.

La Direzione Lavori avrd la facoltd di prescrivere, ove e quando lo ritenga necessario, che i getti
vengano eseguiii senza soluzione di continuitd cosi da evitare ogni ripresa; per questo fitolo
I'Tmpresa non potrd avanzare richiesta alcuna di maggiori coimpensi e cid neppure nel caso che, in
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dipendenza di questa prescrizione, il lavoro debba essere condotto a turni ed anche in giornate
festive. Quando il calcestruzzo fosse gettato in presenza d'acqua, si dovranno adottare gli
accorgimenti necessari per impedire che l'acqua lo dilavi e¢ ne pregiudichi il normale
consolidamento. L'onere di tali accorgimenti & a carico dell'Impresa.

G)_Stagionatura ¢ disarmo

A posa ultimata sara curata la stagionatura dei getti in modo da evitare un rapido prosciugamento
delle superfici dei medesimi, usando tutte le cautele ed impiegando i mezzi pit idonei allo scopo.

1l sistema proposto dallTmpresa dovra essere approvato dalla Direzione Lavori.

Durante il periodo della stagionatura i getti dovranno essere riparati da possibilitd di urti, vibrazioni
e sollecitazioni di ogni genere. :

Prima del disarmo, tutte le superfici non protette del geito dovranno ‘essere mantenute umide con
continua bagnatura e con altri idonei accorgimenti per almeno 7 giorni.

La rimozione delle armature di sostegno dei getti potrd essere effettuata quando siano state
sicuramente raggiunte le prescritte resistenze.

In assenza di specifici accertamenti, mpresa dovra attenersi a quanto stabilito neile Norme
Tecniche emanate in applicazione dell'Art. 21 della Legge 5 novembre 1971, n. 1986 (D.M. 1°
aprile 1983). ' .

Subito dopo il disarmo si dovranno mantenere umide le superfici in modo da impedire
I'evaporazione dell'acqua contenuta nel conglomerato, fino a che non siano trascorsi 7 giorni dal
getto, Dovra essere controllato che il disarmante impiegato non macchi o danneggi la superficie del
conglomerato. A tale scopo saranno usati prodotti efficaci per la loro azione chimica, escludendo i
lubrificanti di varia natura. _

La Direzione Lavori potrd prescrivere che le murature in calcestruzzo vengano rivestite sulla
superficie esterna con paramenti speciali in pietra, laterizi od altri materiali da costruzione; in tal
caso i getti dovranno procedere contemporaneamente al rivestimento ed essere eseguiti in modo da
consentime Fadattamento e 'ammorsamento.

H) Giunti di discontinuitd ed opere accessorie nelle strutture in conglomerato cementizio

E' tassativamente prescritto che nelle strutture da eseguire con getto di conglomerato cementizio
vengano realizzati giunti di discontinuita sia in elevazione che in fondazione onde evitare irregolari
ed imprevedibili fessurazioni delle strutture stesse per effetto di escursioni termiche, di fenomeni di
ritiro ¢ di eventuali assestamenti. Tali giunti vanno praticati ad intervalli ed in posizioni
opportunamente scelte tenendo anche conto delle particolarita della struttura. T giunti saranno
ottenuti ponendo in opera, con un certo anticipo rispetto al getto, appositi setti di materiale idoneo,
da lasciare in posto, in modo da realizzare superfici di discontinuitd (piane, a battente, a maschio e
femmina, ecc.) affioranti in faccia vista secondo linee rette continue o spezzate.

La larghezza e la conformazione dei giunti saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori. 1 giunti,
come sopra illustrati, dovranno essere realizzati a cura e spese dell'Impresa, essendosi tenuto debito
conto di tale onere nella formulazione dei prezzi di elenco relativi alle singole classi di-
conglomerato.

Solo nel caso in cui & previsto in progetto che il giunto sia munito di apposito manufatto di tenuta o
di copertura, l'elenco prezzi, allegato al presente Capitolato, prevederd espressamente le voci
relative alla speciale conformazione del giunto, unitamente alla fornitura e posa in opera dei
manufatti predetti con le specificazioni di tutti i particolari oneri che saranno prescritti per il
perfetto definitivo assetto del giunto.
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I manufatti, di tenuta o di copertura dei giunti, possono essere costituiti da elastomeri a struttura

etilenica (stirolo butadiene), a struttura paraffinica (butile), a struttura complessa (silicone

poliuretano, poliossipropilene, poliossicloropropilene), da elastomeri etilenici cosiddetti protetti
{neoprene) o da cloruro di polivinile. ‘

In lnogo dei manufatti predetti, pud essere previsto l'impiego di sigillanti.

I sigillanti possono essere costituiti da sostanze oleoresinose, bituminose siliconiche a base di
elastomeri polimerizzabili o polisolfuri che dovranno assicurare la tenuta all'acqua, l'elasticita sotto
le deformazioni previste, una aderenza perfetta alle pareti, ottenuta anche a mezzo di idonei
primers, non colabili sotto le pil alte temperature previste e non rigidi sotto le pill basse,
mantenendo il pit1 a lungo possibile nel tempo le caratteristiche di cui sopra dopo Ia messa in opera.
E' tassativamente proibita I'esecuzione di giunti obliqui formanti angolo diedro acuto. In tali casi
occorre sempre modificare l'angolo diedro acuto in modo tale da formare con le superfici esterne
delle opere da giuntare angoli diedri non inferiori ad un angolo retto con facce piane di conveniente
larghezza in relazione al diametro massimo degli inerti impiegati nel confezionamento del
conglomerato cementizio di ogni singola opera.

Nell'esecuzione di manufatti contro terra si dovrd prevedere in numero sufficiente ed in posizione-

opportuna l'esecuzione di appositi fori per l'evacuazione delie acque di infiltrazione. 1 fori
dovranno essere ottenuti mediante preventiva posa in opera nella massa del conglomerato
cementizio di tubi a sezione circolare o di profilati di altre sezioni di PVC o simili. Per la
formazione di fori I'lmpresa avra diritto al compenso previsto nella apposita voce di Elenco Prezzi,
comprensiva di tutti gli oneri e forniture per dare il lavoro finito a perfetta regolia d'arte.

1) Predisposizione di fori, tracce, cavitd, ecc.

L'Impresa avra a suo carico il preciso obbligo di predisporre in corso di esecuzione guanto ¢
previsto nei disegni costruttivi o sard successivamente ‘prescritto di volta in volta in tempo wutile
dalla Direzione Lavori, circa fori, tracce, cavita, incassature, ecc., nelle solette, nervature, pilastri,
murature, ece., per sedi di cavi, per attacchi di parapetti, mensole, segnalazioni, parti di impianti,
eventuali fornelli da mina, ecc.. L'onere relativo ¢ compreso e compensato nei prezzi unitari e
pertanto ¢ ad esclusivo carico dell'Impresa. Tutte le conseguenze per la mancata esecuzione delle
predisposizioni cosi prescritte dalla Direzione Lavori, saranno a totale carico dell'Tmpresa, sia per
quanto riguarda le rotture, i rifacimenti, le demolizioni e le ricostruzioni di opere di spettanza
dell'lmpresa stessa, sia per quanto riguarda le eventuali opere di adattamento di infissi o impianti, i
ritardi, le forniture aggiuntive di materiali e la maggiore mano d'opera occorrente da parte dei
fornitori.

L) Conglomerati cementizi preconfezionati

E' ammesso l'impiego di conglomerati cementizi preconfezionati, purché rispondenti in tutto e per
futto a quante avanti riportato.

Valgonoe in proposito le specifiche prescrizioni di cui alla Norma UNI 7163 - 79 per quanto non in
contrasto con le prescrizioni di cui al D.M. 1° aprile 1983. Anche per i calcestruzzi preconfezionati
si ravvisa la necessita di predispoire ed effettuare i prelievi per le prove di accettazione nei cantieri
di utilizzazione all'atto del getto per accertare che la resistenza del conglomerato risulti non
inferiore a quella minima di progetto. ,
La garanzia di qualitd dei calcestruzzi preconfezionati potrd essere comprovata a seguito di
apposite prove sistematiche effettuate dai Laboratori di cui all'Art. 20 della Legge 5 novembre
1971, n. 1086 e di altri autorizzati con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici come previsto
dall'articolo citato. '
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Tuttavia queste prove preliminari o di qualificazione hanno il solo carattere complementare e non
possono in nessun caso ritenersi sostitutive delle indispensabili prove di controllo in corso d'opera,
i cui certificati dovranno essere allegati alla "Relazione a struttura ultimata" di cui all'Art. 6 della
Legge 5 novembre 1971, n. 1086.
~ L'Impresa resta P'unica responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'nnplego di
conglomerato cementizio preconfezionato nelle opere oggetto dell'appalto ¢ si obbliga a rispettare
ed a far rispettare scrupolosamente tutte le norme regolamentari e di legge stabilite sia per i
materiali (inerti, leganti, ecc.) sia per il confezionamento ¢ trasporto in opera del conglomerato dal
lwogo di produzione.
Cio vale, in particolare, per i calcestruzzi preconfezionati i quali, in relazione alle modalita ed at
tempi di trasporto in cantiere, possono subire modifiche qualitative anche sensibili.

M) Prescrizioni particolari relative ai cementi armati ordinari

Si richiama quanto €& stato prescntto nella "Generalitd" all'articolo relativo ai conglomerati
cementizi semplici ed armati circa l'obbligo dell' Impresa di presentare, per il preventivo benestare
della Direzione dei Lavori, nel numero di copie che saranno richieste, i disegni esecutivi ed i
Calcoli di stabilita delle opere in c.a. e delle centine ed armature di sostegno redatti da un
progettista qualificato, nonché i computi metrici relativi:

L'esame o verifica, da parte della Direzione dei Lavori, dei progetti e dei calcoli presentati, non
esonera in alcun modo ITmpresa dalle responsabilita ad essa derivanti per legge e per le pattuizioni
del contratto, restando stabilito che, malgrado i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori, essa
Impresa rimane unica e completa responsabile delle opere; pertanto essa sard tenuta a rispondere
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza ¢ conseguenza che avessero a verificarsi.
Nella posa in opera delle armature metalliche entro i casseri, dovranno essere impiegati opportuni
distanziatori prefabbricati in conglomerato cementizio. Qualora le opere in cemenfo armato
vengano costruite in prossimita dei litorali marini, si osserveranno le prescrizioni dell'art. 6,1.4 della
parte I del D.M. I° aprile 1983, nonché quelle indicate nella circolare n. 6804 del 19 novembre 1959
del Servizio Tecnico dell'AN.A.S., per quanto non in contrasto con il citato D.M. e delle quali si
richiamano i seguenti paragrafi:

a) gli inerti del conglomerato dovranno essere di adatta granulometria continua, tanto che lo strato
esterno del conglomerato, rivestente i ferri, risulti impermeabile. Essi dovranno, altresi, essere
lavati abbondantemente con acqua dolce in modo che siano asportati completamente i cloruri ¢ i
solfati. Per lo stesso motivo l'acqua di impasto dovra essere limpida e dolce ed esente dalle predette -
sostanze nocive;

b) il conglomerato dovrd essere confezionato preferibilmente con cemento pozzolanico,
impiegando casseforme a superfici interne lisce e dovra essere, in ogni caso, vibrato;

¢) subito dopo la sformatura, l'intera superficie esterna della struttura dovra essere trattata con una
boiacca fluidissima di cemento da somministrare e diffondere uniformemente con un pennello,
previo accurato risarcimento con malta ricca di cemento delle superfici alveolani.

I'osservanza delle stesse norme potra essere ordinata dalla Direzione dei Lavori anche in zone in
cui siano presenti acque con componenii di natura aggressiva (acque selenitose, solforose,
carboniche, ecc.).

Dal giornale lavori del cantiere dovra risultare la data di inizio e di fine dei getti e del disarmo. Se il
getto dovesse essere effettuato durante la stagione invernale, I'Impresa dovra tenmer registrati
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giornalmente i minimi di temperatura desunti da un apposito termometro esposto nello stesso
cantiere di lavoro. e '

Nei prezzi di appalto, si intendono comprese e compensate tutte le spese per la compilazione degli
elaborati esecutivi, quelle delle prove di carico delle strutture e del collaudo statico delle stesse,
nonché le spese per le prove dei materiali che verranno impiegati nella costruzione, quelle dei saggi
e dei rilievi. Durante l'esecuzione delle opere la Direzione dei Lavori avra il diritto di ordinare tutte
quelle cautele, limitazioni, prescrizioni di ogni genere, che essa riterrd necessarie nell'interesse
della regolaritd ¢ sicurezza del transito ed alle quali I'lmpresa dovra rigorosamente attenersi senza
poter accampare pretese di indennitd o compensi di qualsiasi natura e specie diversi da quelli
stabiliti dall'Elenco Prezzi. '

N) Preserizioni particolari relative ai cementi armati precompressi

Olire a richiamare quanto & stato prescritto agli articoli relativi ai conglomerati cementizi ed ai
cementi armati ordinari, si dovranno rispettare le norme contenute nella parte I del D.M. I° aprile
1983. ‘

In particolare nelle strutture in cemento armato precompresso con cavi scorrevoli, I'Impresa dovra
curare l'esatto posizionamento delle guaine, in conformitd ai disegni di progetto, mediante
l'impiego di opportuni distanziatori e, allo scopo di assicurare 'aderenza e soprattutto di proteggere
i cavi dalla corrosione, curerd che le guaine vengano iniettate con malta di cemento reoplastica,
fluida e priva di ritiro. '
Tale malta, preferibilmente pronta all'uso, non dovra contenere cloruri, polvere di alluminio, né
coke, né altri agenti che provocano espansione mediante formazione di gas.

Oltre a quanto prescritto dalle vigenti norme di fegge, si precisa quanto segue:

1) la fluiditd della malta di iniezione dovra essere misurata con il cono di Marsh all'entrata ed
all'uscita di ogni guaina; l'iniezione continuera finché la fluiditd della malta in uscita non sara
uguale a quella della malta in entrata;

2) prima di essere immessa nella pompa la malta dovra essere vagliata con setaccio a maglia di
mm 2 di lato;

3) l'essudazione non dovra essere superiore all' 1% del volume;

4) limpastatrice dovrd essere del tipo ad alta velocitd (4.000-5000 giri/min con velocita
tangenziale minima di 14 m/sec). E' proibito I'impasto a mano;

5) il tempo di inizio presa non dovra essere inferiore a 3 ore;

6) ¢ tassativamente prescritta la disposizione di tubi di sfiato in corrispondenza a tutti i punti pit
elevati di ciascun cavo, comprese le trombette ed i cavi terminali.

Egualmente dovranno essere disposti tubi di sfiato nei punti pitt bassi dei cavi lunghi o con
forte dislivello.

Art. C-5
CASSEFORME, ARMATURE E CENTINATURE

Per l'esecuzione di tali opere provvisionali, sia del tipo fisso che del tipo scorrevole, sia in senso
verticale che in quello orizzontale; nonché per it varo di elementi strutturali prefabbricati, I'Tmpresa
potra adottare il sistema, i materiali ed i mezzi che riterra pid idonei o di sua convenienza, purché
soddisfino alle condizioni di stabilita e di sicurezza, curando la perfetta riuscita dei particolari
costruttivi.
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L'Impresa & tenuta ad osservare, nella progettazione ed esecuzione di armature e centinature, le
norme ed i vincoli che fossero imposti dagli Enti e persone responsabili, circa il rispetto di
particolari impianti o manufatti esistenti nella zona interessata dalla nuova costruzione.

Le operazioni di disarmo saranno effettuate secondo le norme contenute nel D.M. I° aprile 1983 ¢,
in mancanza di queste, secondo Ie prescrizioni del Direttore dei Lavori.

Nella costruzione sia delle armature che delle centinature di qualsiasi tipo, 'Impresa & tenuta ad
adottare gli opportuni accorgimenti affinché in ogni punto della struttura l'abbassamento possa
venire fatto simultaneamente.

Nella progettazione e nella esecuzione delle armature ¢ delle centinature, 'Impresa & inoltre tenuta
a rispettare le norme ¢ le prescrizioni che, eventualmente venissero impartite dagli Uffici

competenti circa ingombro degli alvei attraversati, o circa le sagome libere da lasciare in caso di

sovrapassi di strade e ferrovie.
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D) DIAFRAMMI BENTONITICI

Art, D-1
ESECUZIONE DEL DIAFRAMMA BENTONITICO
-1) Generalita

L'appaltatore deve eseguire le prove di qualificazione per la determinazione, da parte del
Committente, della composizione ¢ delle caratieristiche della miscela di bentonite-cemento da
utilizzare per la costruzione del diaframma, nonché le prove in corso d'opera atte a garantire il
permanere della qualita ¢ dei requisiti di permeabilitd della malta prescelia.

2) Prove di qualificazione

Durante l'esecuzione dei lavori, I'lmpresa deve effettuare le prove di seguito specificate per definire
in dettaglio tutte le caratteristiche dei materiali da impiegare, nonché la composizione e le modalitd
di confezionamento atte a realizzare la malta prescritta, L'Impresa deve confezionare, con
'impianto di miscelamento previsto per lesecuzione dei lavori, almeno tre differenti malte
utilizzando bentonite, cemento ¢ additivi di qualita diversa, miscelandoli con acqua secondo i
seguenti rapporti di peso:

- cemento/acqua: da 0,18 a 0,40 in peso
- bentonite/acqua: da 0,05 a 0,08 in peso

L'acqua di impasto deve essere quella che si intende utilizzare per P'esecuzione dei lavori.Per
ciascuna delle suddette malte ITmpresa deve effettuare Ie seguenti prove; per ognuna di tali prove
sono riportati i fimiti di accettabilita, valevoli per ogni singola prova.

a} Cemento
- n. 2 prove al setaccio da 0,06 mm.
Ii setaccio non deve trattenere piu del 20% del cemento.

h) Caratteristiche delta bentonite
- n: 2 prove di decantazione.
Dopo 24 ore non si deve misurare piu del 4% di acqua libera.

- 1. 2 prove di viscositd in acqua distillata al 6% di sospensione.
Dette prove devono essere eseguite usando l'imbuto di Marsh,
La viscosita deve essere compresa fra 35 e 50 secondi.

¢) Miscela bentonite-cemento
- n. 2 prove di decantazione (resa volumetrica)
Dopo 24 ore si deve misurare non pil del 6% di acqua libera.

-1, 2 prove di peso specifico.
Deve risultare un valore compreso tra 1.14 e 1,22 t/m3.
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3) Prove e controlli in corso d'opera

Le prove in corso d'opera sui materiali, elencate di seguito, devono essere eseguite, salvo per queile
relative al cemento ed alla bentonite, su campioni prelevati durante il getto del diaframma in
costruzione e non dall'impianto di miscelamento. Il numero delle prove prevista si riferisce ad ogni
100 mc di miscela prodotta dall'impianto con una frequenza minima di una volta per le 24 ore. [
limiti di accettabilitd delle prove sono uguali a quelli prescritti per le prove di qualificazione.

a) cemento
n. 1 prova al setaccio da 0,06 mm,

b) bentonite
n. | prove di decantazione
n. 3 prove di viscosita

¢) Miscela bentonite-cemento + additivi
n. 1 prova di decantazione
n. 3 prove di peso specifico

4) Rapporti

Sara cura dell'lmpresa la compilazione dei seguenti rapporti, copia dei quali dovra essere
consegnata alla Committente:

Giornalmente:
- Rapporto di esecuzione di diaframma indicante: data, inizio ¢ termine delle operazioni di
costruzione, profonditd, sviluppo planimetrico, superficie dei diaframmi eseguiti,
stratigrafia del terreno riscontrata.
- Numero e provenienza delle prove di controllo eseguite durante la giornata, sia sui fanghi
(WB), sia sulla miscela plastica (CB).

Settimanalmente:
- Risultati delle prove di controilo
- Sviluppo planimetrico e superficie, cumulativi, dei diaframmi eseguiti.

5) Prova di collaudo

La prova di collaudo ha lo scopo di verificare le caratteristiche di permeabilita del diaframma
realizzato con i fanghi autoindurenti e della costanza di tale parametro. Per questa verifica, ogni 16
ml di paratia impermeabile dovranno essere realizzati dei provini di miscela autoindurente (5 ogni
100 me, Circa di getto eseguito). '

A maturazione avvenuta si procedera all'esecuzione di prove di permeabilitdi per mezzo di
permeametro (n. 1 prova ogni 100 me).le prove si. esegniranno dopo 28, 60 e 90 gg. di
maturazione, Risultati attesi dopo 90 gg: K <6 x 10-7cm/sec.
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6) Determinazione della permeabilita

La determinazione della permeabilita dovra essere effettuata in cella triassiale.

T) Fasi realizzative

Per quanto riguarda la posizione e lo sviluppo in pianta dei diaframmi si dovra fare riferimento agli
elaborati progettuali ed alle indicazioni della Direzione Lavori in fase realizzativa. Le dimensioni ¢
le quote indicate nei disegni rappresentano i minimi ammissibili e la permeabilitd dovra risultare:

_K< 6 x 10-7em/sec.

8) Modalita esecutive

Tracciata la posizione del diaframma si eseguiranno le corre di guida che dovranno avere una
altezza minima pari ad almeno 60 cm larghezza minima 20 cm nel caso di benna idraulica tipo
Kelly. I pannelli andranno scavati in modo. alternato partendo dai primari (numero progressivo
dispari) e completando 1o scavo con i secondari (numero progressivo pari).

La macchina operatrice si dovra posizionare all'esterno del tracciato del diaframma ad una distanza
da questo di circa 3 m e su un piano di lavoro che dovra essere sempre almeno 1,5 m sopra il livello
delle eventuali acque circostanti anche costruendo piste provvisorie e proteggendo l'area con
opportuna regimazione provvisoria delle acque . 1l materiale scavato verra depositato a terra in
prossimita della macchina operatrice e con altri mezzi prelevato e sistemato nell'ambito della
discarica o portato a rifiuto. I materiali devono essere caratterizzati con onere compreso nel prezzo
secondo quanto indicato nefl’elenco prezzi.

Lo scavo del diaframma dovra essere eseguito impiegando una attrezzatura con benna mordente
guidata a mezzo di dispositivi che siano in grado di assicurare la massima verticalitd e complanarita
degli elementi del diaframma.

Per il controlio della verticalita in profonditd del diaframma, l'attrezzatura di scavo dovra essere
fornita di appositi inclinometri .Gli inclinometri da utilizzarsi potranno essere, per esempio, del tipo
fisso accelerometrico monoassiale per benna, forniti di centralina completa di stampante che
- permetta le registrazione delle misure.

Saranno consentiti scostamenti relativi tra due pannelli contigui, rispetto la verticale gravitazionale,
tali da garantire un tempo di attraversamento equivalente a quello ottenibile con spessori di 0,60
metrie K =6 x 10 -7 cm/s.

In ogni caso lo spessore minimo assicurato dalla sovrapposizione dei due pannelli dovra essere di
60 cm. Qualora la D.L. dovesse riscontrare la non complanarita fra pannelli contigui, I'lmpresa, a
sua cura e spese, dovrd eseguire un nuovo pannello a fianco di quelli gia realizzati in
corrispondenza del punto di collegamento dei due pannelli non complanari.

Lo scavo previsto dovrd essere eseguito a tratti da concordare con la D.L. lasciando all'interno i
fanghi autoindurenti per la stabilizzazione delle pareti. La miscela autoindurente di riempimento
dello scavo sara costituita di cemento bentonite ed acqua (CB).
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La parte di testa del diaframma avrd una sezione geometrica non regolare, ma comunque sempre
maggiore della sezione teorica di scavo. Poiché la resa volumeirica della miscela & inferiore al
100% si avra nei giorni successivi all'esecuzione dei vari tratti un "calo” del livello della miscela.
Sard cura deflTmpresa provvedere in questa fase a immettere nella canaletta ulteriori quantita di
miscela.

Per una buona maturazione delle miscele & necessario che in zona prossima al diaframma non si
eseguano, nei primi cinque-sette giorni della posa in opera, operazioni di scavi, vibrazioni, etc., che
sollecitino particolarmente il terreno.

Una volta terminato il getto e l'indurimento della miscela, la parte sommitale del diaframma dovra
essere protetta con un getto di cls di adeguato spessore o, se mdlcato dalla committenza e della DL,
mediante ghiaia o terreno adeguatamente costipato. »

Art, D-2

ALTRI ONERI COMPRESI NELL’ESECUZIONE DEL DIAFRAMMA BENTONITICO

Come evidenziato nell’slenco prezzi, negli oneri a carico deli’impresa e corrisposti con la voce di
elenco prezzi deil’esecuzione del diaframma bentonitico, sono compresi i seguenti oneri:

1. Pulizia dell’area di cantiere con rimozione della vegetazione sia esterna che interna alla
recinzione. L’impresa dovra rendere evidente tutta la superficie piana disponibile dal ciglio
di scarpata della viabilitd esistente fino ad un tratto significativo del versante della
discarica.

2. Rilievo topografico della strada con adeguata ricostruzione dei versanti laterali e con
restituzione cartografica e compatibile con i rilievi gia eseguiti da AAMPS. L’impresa
dovra fornire planimetrie e sezioni.

3. Ricostruzione di dettaglio di tutti i sottoservizi presenti per evitare interferenze con il
percorso del diaframma. L’impresa potra organizzarsi sia con metodi indiretti che diretti (
scavi e saggi). In questo caso sard necessario eseguire un saggio ogni IS metri e di
profondita minima 2.50 metri e comunque secondo programma concordato con fa DL,

4. Ricostruzione topografica e qualitative di 20 sezioni trasversali con inizio sul ciglio
stradale e fine sul versante della discarica. Su ciascuna sezione dovranno essere posizionati
i sottoservizi rilevati di cui al punto precedente. In base alle risultanze della ricostruzione,
AAMPS potra definire il tracciato finale della. diaframmatura che potra differire rispetto a

~ quello ipotizzato in fase progettuale.

5. Deviazione (in prima persona se possibile o coordinando quanto necessario nel caso di reti
di competenza di Enti Gestori terzi) di eventuali sottoservizi con successiva ricostituzione
della relativa efficieniza. , .

6. Verifica di idoneitd delle vasche presenti nell’area di cantiere per la messa in opera delle
infrastrutture necessarie all’esecuzione detla miscela bentonitica  silos, vasche ecc...). Nel
caso fosse necessario, 1’impresa potrd adeguare la soletta di base con adeguata platea in
calcestruzzo armato,

7. Picchettatura dell’asse del diaframma secondo pioﬁlo definito da AAMPS e dalla DL

12-1G-05-T-PE -8C/CS STR] 65/65 Versione 1.0



8. Prove preliminari sulla miscela comprese prove di permeabilitd per la determinazione della
migliore composizione utilizzabile

9. Ricostruzione del profilo della diaframmatura con indicazione dei punti di prelievo dei
campioni di miscela da inviare in laboratorio.

10. Prove di laboratorio sulla miscela in ingresso ai pannelli.

11. Verifica di verticalitd dei panriclli eseguiti.

Art. D-3

GESTIONE DEI TERRENI DI SCAVO

L’Impresa dovra caratterizzare i terreni attraverso alcuni pannelli preliminari da eseguire su
ubicazione della Direzione Lavori, I terreni estratti dovranno essere temporaneamente trasportati
presso un’area di stoccaggio ubicata dalla Committenza ed opportunamente protetta.

Infatti, il metode inserito nel progetto definitivo ¢ valutato dalla CdS & il seguente. Prima di iniziare
i favori veri e propri di diaframmatura, I"impresa eseguira 5 pannelli prova con escavatore Kelly
estraendo il materiale ed accatastandolo in una apposita area di circa 100 mq precedentemente
protetta con un telo in HDPE, L’area sara individuata sa AAMPS. Si ipotizzano 5 panneili
preliminari di profonditd media 10 metri e larghezza 2.50 metri da eseguirsi in punti concordati con
I’Ente di controtlo e tali da non interferire con i sottoservizi rilevati. 1l terreno cosi scavato, circa 75
mc, sard oggetto di una caratterizzazione chimica preventiva secondo i parametri concordati con
I’Ente di controllo per stabilirne ia possibilita del riutilizzo da estendere a tutto il terreno scavato.

I terreni cosi estratti andranno caratierizzati chimicamente, in contradditiorio con PEnte di
controllo e pannello per pannello, secondo i parametri che saranno indicati dall’Ente di controllo.
stesso La caratterizzazione preventiva consentira di definire se i terreni provenienti dagli scavi
potranno essere utilizzati come terre e rocce da scavo oppure dovranno essere trasportati a
smaltimento (in tal caso I’onere per lo smaltimento sard a carico deila Committenza ed il trasporto
a carico dell’Impresa}.

Nel caso in cui il terreno scavato non debba essere trattato come rifiuto, lo stesso dovrebbe avere
caratteristiche di qualitd accettabili anche ai fini di un riutilizzo in lavori di chiusura della stessa
discarica di Vallin dell’Aquila. Si prevede, quindi, il riutilizzo del terreno scavato compatibilmente
con le sue caratteristiche chimiche o come strato di chiusura definitiva della discarica o come strato
di regolarizzazione delle sommita delle aree di Vallin deli’ Aquila, Pian dei Pinoli e Cossu.

Nella fase di esecuzione lavori, anche nel case di esito favorevole della caratlerizzazione
preliminare per il riutilizzo in cantiere, si dovra procedere ad una caratterizzazione dell’intero
ammasso dei terreni estratii, A tal fine AAMPS avra individuato 1’area su cui accatastare i terreni
destinati al successivo recupero. In maniera ordinata saranno accumulati i terreni estratti
prevedendo un’analisi chimica ogni 150 me di materiale estratto ( una analisi ogni 10 pannelli
circa). { parametri da verificare saranno gli stessi della caratterizzazione preliminare e 'onere delia
caratterizzazione ¢ a carico dell’Impresa ed inclusa nel prezzo unitario corrisposto per | ‘esecuzione
dei diaframmi. :
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