AZTENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.A.
LIVORNO

Provvedimento n;Zf del "'3 LU{:. 2{]13

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo degli interventi per la realizzazione di un locale archivio
allinterno del magazzino Aamps Spa e conseguente variazione della spesa.
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IL DIRETTORE GENERALE

Vista la delibera del’ Assemblea di AAMPS S.p.a. del 11 marzo 2013, relativa alla propria nomina;
Visto la procura del Notaio Stefano Puccini di Livorno rep. n°2020 racc. 0’1013,

PREMESSO CHE

con rapporto della Divisione Impianti prot. int. n°3 del 28/12/12 (agli atti dufficio) si evidenziava la
necessitd di provvedere all’affidamento degli interventi per la tealizzazione di un locale archivio
alPinterno del Magazzino Aamps Spa, per un importo a base di appalto di € 110.000,00 oltre oneri
per la sicurezza di € 30,00 non soggetti a ribasso ed IVA (previsto nel P.I. 2013 scheda 03/13,
sez.A);

come previsto all’art.17 lettere “g.” ed “h.” dello Statuto Sociale ed agli artt.11 e 16 del Reg. Appaltt
e Acquisti, ha provveduto tramite cottimo allaffidamento degli interventi in oggetto, date le
caratteristiche di trasparenza, cclerita ed economiciti di detta procedura, mediante rchiesta di
preventivo a n°8 ditte specializzate in intervent del genere (lettera prot. n°637 del 24/01/13 — agli
atti d’ufficio); .

in seguito alla richiesta di preventivo suddetta hanno presentato offerta le imprese: G. CIAMPL di P.
Ciampi & C. S.a.s. di Livotno, ARREDO TEAM S.r.l. di Livorno, GIGONIL.COM S.rl. di Livorno;

con provvedimento del Direttore Generale Aamps Spa n°43 del 29/04/2013 (agh att1 d’ufficio)
venivano affidati gli interventi in oggetto alla societs ARREDO TEAM S.r.l di Livotno;

con lettera prot. Aamps Spa n°2816 del 02/05 /2013 (agh atti d'ufficio) & stato formalizzato
Paffidamento degli interventi di cui sopra, alla societa ARREDO TEAM S.cl di Livorno, per un
corsispettivo di € 89.500,00 oltre oneri pet la sicurezza di € 30,00 ed IVA, previa comunque
presentazione ed approvazione degli “elaborati di progetto esecutivi (definitivi) completi”;

in data 12/06 u.s. il Comando Provinciale de1 Vigili del Fuoco ha rlasciato all’ Aamps Spa il parere di
conformita definitivo riguardante le soluzioni tecniche da adottare pet le opere in oggetto;

stante quanto sopra € stato richiesto alla ditta aggiudicataria di recepire le indicazioni tecniche
defipitive stabilite dai V.V.E. e di tenerne conto in fase di redazione degli elaborati di progetto
definitivi, a carico della stessa societa cosi come stabilito dalle condizioni di aggiudicazione;

in dara 17/06 u.s. la societa ARREDO TEAM S.r.l. ha consegnato gli elaborati progetruali definitivi;

VISTO

il rapporto del Responsabile del Procedimento prot. int. n°384 del 18/06/13 (agh attt d’ufficio) con

il quale si approvano definitivamente gh elaborati progettuali e nel quale si evidenzia che:

% le soluziont esecutive adottate dalla socleta ARREDO TEAM S.tl, rsultano conformi alle
specifiche di gara ed alle successive integrazioni/modifiche scaturite dalle prescrizioni del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

> gli elaborati progettuali esecutivi consegnati prevedono un “timodellamento  dellimporto
complessivo dei lavori” in € 73.500,00 (con una diminuzione del 17,9% rispetto all’importo d
contratto iniziale) e che tale importo rsulta congruo ed in linea con i costi di metcato corrent;
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DISPONE

1. dt prendere atto :
> dellapprovazione degli elaborat progettuali esecutivi relativi agli interventi in oggetto, redatta
dal Responsabile Unico del Procedimento (prot. int. n°384 del 18/06/13 — agli atti d’ufficio);
> della variazione di spesa dellimporto complessivo dei lavori, definitivamente stabilita in €
73.500,00 (con una diminuzione del 17,9% rispetro allimporto di contratro iniziale) oltre oneti
per la sicurezza di € 30,00 ed IVA; 7
2. di confermare I'affidamento alla societa ARREDO TEAM S.r.l di Livorno -"secondo le modalita
stabilite nella richiesta di preventivo, nell’offerta presentata dalla societd stessa, nella lettera d’ordine
Aamps Spa, negli elaborati progettuali esecutivi compled delle integrazioni/modifiche apportate a
seguito delle prescrizioni dei V.V.F. = degli interventi per la realizzazione di un locale archivio
alPinterno del magazzino Aamps Spa, al prezzo complessivo di € 73.500,00 oltre oneti per la
sicurezza di € 30,00 ed IVA,; :
3. di procedere alla liquidazione su presentazione di regolare fattura della societa esecutrice, secondo
quanto gia stabilito nell’ordine prot. Aamps Spa n°2816 del 02/05/2013.
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Il presente provvedimento si compone di n° 2 pagine.

IL DIRETU'ORE GENERALE
Dost \_orenzo Fommei
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